

Antes de imprimir este relatório, verifique se é realmente necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.

Acompanhamento da Execução

Os dados deste relatório referem-se a seguinte seleção de filtros:

Exercício: 2017

Perfil: Acompanhamento Orçamentário (OS)

Período: JAN-JUN

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Incluir Análise: Sim

Incluir PO: Sim



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Ação: 10M8 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov																Não possui alertas; Não possui pendências;		
Sistema implantado - percentual de execução	16.898.387	16.898.387	16.898.387	13.184.670	76.683	76.683	0,45	6	5	2	7.345,60	8.814,72	33,33	40,00	2.334.519	3.846.262	1	
0001 - Nacional - 30/06/17	16.898.387	16.898.387	16.898.387	13.184.670	76.683	76.683	0,45	6	5	2	7.345,60	8.814,72	33,33	40,00	2.334.519	3.846.262	1	
Análise do Localizador																CARLOS AUGUSTO SILVA	14/07/17 15:44	
Anistiado Político: implantação do módulo que gerencia o pagamento de aproximadamente 5.000 anistiados políticos, calculando valores, aplicando reajustes, concedendo benefícios de acordo com a legislação vigente.																		
Requerimento: implantação do módulo que gerencia a comunicação do servidor com sua unidade de gestão de pessoas no que diz respeito aos requerimento.																		
Moradia: implantação do módulo que gerencia o processo e a concessão do auxílio moradia aos servidores, a partir do cruzamento de dados com a base de imóveis funcionais.																		
Nova Versão do Tabelas Auxiliares: implantação da nova versão com módulo para gerenciamento de tabelas de situação de vínculo e ocorrências.																		
Nova Versão do Sigepe Mobile: implantação da nova versão do módulo com funcionalidade de extrato de consignação e simulação de empréstimo com diferentes Consignatários.																		
2. Quanto ao financeiro, já executamos R\$ 8.076.857,33 (ainda não foram pagos porque alguns processo estão aguardando correção, mas o valor, quando pago, será este).																		
0000 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov - Despesas Diversas	0	0	--	0	0	0		0	--	--	--	--	--	--	0	397.261	--	
0002 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov - Sistema implantado - 30/06/17	16.898.387	16.898.387	--	13.184.670	76.683	76.683	0,45	6	--	2	7.345,60	--	33	--	2.334.519	3.449.001	--	

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Plano Orçamentário																	
Anistiado Político: implantação do módulo que gerencia o pagamento de aproximadamente 5.000 anistiados políticos, calculando valores, aplicando reajustes, concedendo benefícios de acordo com a legislação vigente.															CARLOS AUGUSTO SILVA		14/07/17 15:45
Requerimento: implantação do módulo que gerencia a comunicação do servidor com sua unidade de gestão de pessoas no que diz respeito aos requerimento.																	
Moradia: implantação do módulo que gerencia o processo e a concessão do auxílio moradia aos servidores, a partir do cruzamento de dados com a base de imóveis funcionais.																	
Nova Versão do Tabelas Auxiliares: implantação da nova versão com módulo para gerenciamento de tabelas de situação de vínculo e ocorrências.																	
Nova Versão do Sigepe Mobile: implantação da nova versão do módulo com funcionalidade de extrato de consignação e simulação de empréstimo com diferentes Consignatários.																	
2. Quanto ao financeiro, já executamos R\$ 8.076.857,33 (ainda não foram pagos porque alguns processo estão aguardando correção, mas o valor, quando pago, será este).																	
Ação: 152W - Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal																	
															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Imóvel modernizado - percentual de execução	91.360.076	85.360.076	85.360.076	0	0	0	0,00	71	71	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
5664 - Em Brasília - DF - 14/07/17	91.360.076	85.360.076	85.360.076	0	0	0	0,00	71	71	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
Análise do Localizador																	
Conforme PO - Encontra-se em estudo a retomada do projeto de Retrofit do Bloco O da Esplanada dos Ministérios, em vista do insucesso da licitação realizada no período.															JOAO CARLOS BARBOZA CARNEIRO		19/07/17 14:56
0001 - Adequação e Revitalização do Bloco O - Imóvel modernizado - 01/07/17	91.360.076	85.360.076	--	0	0	0	0,00	60	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Encontra-se em estudo a retomada do projeto de Retrofit do Bloco O da Esplanada dos Ministérios, em vista do insucesso da licitação realizada no período.															Samuel da Silva Cardoso		14/07/17 16:46

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 15L0 - Construção de Imóveis para Uso da Administração Pública Federal																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Imóvel construído - percentual de execução	2.998.635	2.998.635	2.998.635	0	0	0	0,00	20	20	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
5664 - Em Brasília - DF - 19/07/17	2.998.635	2.998.635	2.998.635	0	0	0	0,00	20	20	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
Análise do Localizador																	
JOAO CARLOS BARBOZA CARNEIRO 19/07/17 14:50																	
Em acordo co o PO - Está em estudo a retomada da ação estratégica de construção dos anexos para a administração pública federal. Até que se conclua o referido estudo, a SPU está mapeando a situação documental dos lotes e finalizando o levantamento dos órgãos para os quais estes lotes já foram destinados.																	
0004 - Construção do Anexo do Bloco K da Esplanada dos Ministérios - Prédio construído - 14/07/17	2.998.635	2.998.635	--	0	0	0	0,00	20	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Samuel da Silva Cardoso 14/07/17 17:01																	
Está em estudo a retomada da ação estratégica de construção dos anexos para a administração pública federal. Até que se conclua o referido estudo, a SPU está mapeando a situação documental dos lotes e finalizando o levantamento dos órgãos para os quais estes lotes já foram destinados.																	

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 15NQ - Integração e Cruzamento de Bases de Dados Governamentais																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Base de dados integrada - percentual de	26.429.967	26.429.967	18.892.319	9.595.840	0	0	0,00	100	100	80	--	--	80,00	80,00	0	0	0
0001 - Nacional - 30/06/17	26.429.967	26.429.967	18.892.319	9.595.840	0	0	0,00	100	100	80	--	--	80,00	80,00	0	0	0
Análise do Localizador																	
ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN 10/07/17 15:26																	
Análise nos POs.																	
0001 - Interoperabilidade de sistemas e dados do governo federal - Solução tecnológica implantada - 30/06/17	20.556.641	20.556.641	--	9.595.840	0	0	0,00	100	--	80	--	--	80	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN 10/07/17 15:30																	
O PO em questão visa subsidiar a Plataforma de Análise de Dados do Governo Federal (GovData) que tem o objetivo de simplificar o acesso, compartilhamento e avaliação de gestores públicos a diferentes dados governamentais. A plataforma é uma das ações resultantes do Decreto nº 8.789, que dispõe sobre o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal.																	
O SERPRO foi contratado para prover este ambiente digital, com ele será possível ter acesso a diferentes bases de dados, infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e também às ferramentas necessárias para realizar o cruzamento de informações. A solução possibilita auxiliar o monitoramento e desenvolvimento de políticas públicas, permite o reuso das informações, racionaliza o gasto público e amplia a oferta de serviços públicos digitais.																	
A solução está disponível no seguinte endereço: http://www.govdata.gov.br/																	
0002 - Painéis estratégicos governamentais - Solução tecnológica implantada - 30/06/17	5.873.326	5.873.326	--	0	0	0	0,00	100	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN 10/07/17 15:29																	
O projeto GOVDATA possibilita também o cruzamento, análise de dados e geração de painéis estratégicos. Ele está sendo suportado financeiramente pelo PO 0001.																	
Atualmente não estão sendo consumidos recursos deste Plano Orçamentário, pois a produção de novos painéis estratégicos dependeria da execução de um novo contrato.																	

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.						
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico				
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado				
Ação: 15NR - Implantação de Serviços de Computação em "Nuvem" no Governo Federal – Datagov																Não possui alertas; Não possui pendências;					
Serviço de computação em nuvem	16.641.090	16.641.090	10.000.000	0	0	0	0,00	100	100	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0				
0001 - Nacional - 30/06/17	16.641.090	16.641.090	10.000.000	0	0	0	0,00	100	100	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0				
Análise do Localizador																ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN			12/07/17 16:10		
Recursos serão utilizados para suportar a contratação centralizada de empresas especializadas (integradores) para prestação de serviços de computação de "multinuvem" sob demanda, incluindo desenvolvimento, manutenção e gestão de topologias de aplicações de nuvem e o fornecimento continuado de recursos de infraestrutura como serviço (IaaS) e plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública, produzidos por dois provedores distintos para o MP e os mais de 200 órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). Foi realizada consulta pública no início do ano, quando os interessados tiveram até o dia 24 de março para enviar sugestões. Estas foram utilizadas para aperfeiçoar o termo de referência que está em construção.																					
Análise do Localizador																ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN			10/07/17 16:14		
Realizada consulta pública sobre serviços de computação em nuvem. Os interessados tiveram até o dia 24 de março para enviar sugestões. As sugestões foram utilizadas para aperfeiçoar o termo de referência para a contratação dos serviços de computação em nuvem. A proposta do MP é realizar uma contratação centralizada para que os serviços possam ser fornecidos para os mais de 200 órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). Os serviços a serem fornecidos para os órgãos do SISP são de nuvem pública abrangendo infraestrutura como serviço (IaaS); gerenciador multinuvem e suporte técnico especializado e também de treinamento.																					
0000 - Implantação de Serviços de Computação em "Nuvem" no Governo Federal – Datagov	16.641.090	16.641.090	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--				

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 15NS - Implantação da Plataforma de Cidadania Digital																	Possui alertas; Não possui pendências;		
Atividade realizada - unidade	18.335.205	17.379.405	17.379.405	198.920	7.760	7.760	0,04	1	1	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0		
0001 - Nacional - 30/06/17	18.335.205	17.379.405	17.379.405	198.920	7.760	7.760	0,04	1	1	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0		
Análise do Localizador																			
ROSELI TERESA ZANATA 13/07/17 16:50																			
No primeiro semestre foi realizado o piloto do Censo de Serviços, e praticamente concluído o Censo de Serviços da Administração Pública Federal Direta. Com isso, ganhou-se grande expertise para o maior desafio em termos de volume: a realização do Censo de Serviços da Administração Pública Federal Indireta, que ocorrerá no segundo semestre de 2017. Também foi definido, em conjunto com a SETIC, a estratégia de automação de serviços. Nesse período a solução de mercado que será contratada foi licitada, na modalidade de pregão, faltando apenas a realização da POC (prova de conceito) para homologação do processo licitatório. Por fim, foram definidos os indicadores para o painel de monitoramento, e reservadas as licenças de Qlik View e Qlik Sense para desenvolvimento. No segundo semestre serão definidos os requisitos e concluído o desenvolvimento do Painel, com disponibilização ao público prevista até dezembro de 2017. A descrição da execução está na análise de cada PO.																			
0001 - Identificação e catalogação de serviços públicos - Levantamento realizado - 10/07/17	978.889	978.889	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--		
Análise do Plano Orçamentário																			
Eduardo José Moreira 10/07/17 15:04																			
Parte do projeto da Plataforma de Cidadania Digital, os recursos deste PO são para realização do Censo de Serviços Públicos, contratado junto à ENAP via TED 04/2017. A descentralização da despesa será feita em duas parcelas (R\$ 463.145,00 + R\$ 463.900,00). A primeira descentralização foi feita em 28/03/2017, por meio da NC 421 (vide Proc. SEI 05110.001147/2017-40). Prevê-se o encerramento desta atividade em Dezembro.																			
0002 - Expansão do Processo Eletrônico Nacional e Sistema Eletrônico de Informações (PEN/SEI) - Implantação realizada - 04/07/17	6.656.436	5.700.636	--	191.160	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--		
Análise do Plano Orçamentário																			
Maiko Henrique Lopes Lemes 10/07/17 17:26																			
No dia 20/04/2017, a Secretaria de Gestão, através do Ministério do Planejamento, lançou o Painel de Preços. Ferramenta gratuita que disponibiliza, de forma clara e de fácil leitura, dados e informações de compras públicas homologadas no Sistema de Compras do Governo Federal – COMPRASNET. Tem como objetivo auxiliar o gestores públicos nas tomadas de decisões nas execuções de processos de compras, dar transparência em relação aos preços praticados pela Administração Pública e estimular o controle social.																			

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0003 - Solicitação e acompanhamento digital de serviços - Ferramenta implementada - 10/07/17	1.879.464	1.879.464	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
<p>Análise do Plano Orçamentário Eduardo José Moreira 10/07/17 15:13</p> <p>No começo do ano a estratégia de automação de serviços foi alterada. Diante da existência de duas alternativas para adoção da ferramenta, o desenvolvimento interno ou a contratação de uma solução de mercado, foi realizada uma prospecção por meio da realização de provas de conceito, resultando na comprovação da capacidade de fornecimento de tal solução por meio de nuvem, em especial na modalidade de software como serviço (SaaS). Com isso, a consultoria prevista para este PO passa a integrar o contratação prevista no PO 0004, já em fase final. O orçamento deste PO foi zerado.</p>																	
0004 - Simplificação e digitalização de serviços e processos - Serviço apoiado - 10/07/17	4.945.416	4.945.416	--	7.760	7.760	7.760	0,16	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
<p>Análise do Plano Orçamentário Eduardo José Moreira 10/07/17 15:32</p> <p>Contratação em fase final. Pregão realizado. PoC realizada. O processo encontra-se em fase normativa recursal. Previsão de finalização ainda em julho. O orçamento deste PO foi reduzido de R\$ 4.945.916,00 para R\$ 360.000,00.</p>																	
0005 - Implementação do Painel de Monitoramento de Serviços Públicos - Ferramenta implementada - 10/07/17	306.900	306.900	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
<p>Análise do Plano Orçamentário Eduardo José Moreira 10/07/17 15:44</p> <p>Não haverá necessidade de contratação, pois já há licenças disponíveis do Qlik View e Qlik Sense no MP para criação do Painel, que já se encontra em fase de definição de requisitos.</p>																	
0007 - Evolução do Portal de Serviços - Ferramenta implementada - 30/06/17	568.100	568.100	--	0	0	0	0,00	1	--	1	--	--	100	--	0	0	--
<p>Análise do Plano Orçamentário ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN 10/07/17 15:12</p> <p>Devido às ações da Plataforma de Cidadania Digital, instituída pelo Decreto nº 8.936/16, o Portal de Serviços do Governo Federal tem passado por diversas evoluções para melhor atender aos cidadãos e empresas que procuram a prestação de serviços públicos do governo. Com esse objetivo, houve a execução do contrato 04/2015 com a empresa BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.</p> <p>Esse contrato ainda não está consumindo recursos desse Plano Orçamentário. Atualmente, a evolução do Portal de Serviços está sendo custeada por meio do PO 000B – Gestão das Políticas de Governo Digital da Ação 20U2.</p>																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0008 - Implantação da Autenticação Digital do Cidadão - Ferramenta implementada - 30/06/17	3.000.000	3.000.000	--	0	0	0	0,00	1	--	1	--	--	100	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário															ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN		10/07/17 16:43
<p>Entregas realizadas:</p> <p>1-Autenticador</p> <p>2-Níveis de autenticação: N1-cadastro no Brasil cidadão; N2-Convalidação em base de dados governamentais; N3-cadastro certificado presencialmente em balcão de governo; N4-Biometria; N5-Certificado assinado digitalmente</p> <p>3-Aplicativo Mobile</p> <p>4-Área do Cidadão via Web</p> <p>5-Área do Gestor via Web</p> <p>6-Biometria da digital via TSE</p> <p>7-Integração com a base de dados de CPF/RFB</p> <p>8-Integração com a base de dados do SIGEPE</p> <p>9- Ambientes de disponibilização: Teste, validação e produção</p> <p>Não houve execução orçamentária até o momento.</p>																	
Ação: 15NT - Aquisição de Imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS															Não possui alertas; Não possui pendências;		
Imóvel adquirido - unidade	499.989.444	419.089.444	419.089.444	70.821.450	70.821.450	70.821.450	16,90	70	70	3	25,36	25,36	4,29	4,29	0	28.524.000	0
0001 - Nacional - 14/07/17	499.989.444	419.089.444	419.089.444	70.821.450	70.821.450	70.821.450	16,90	70	70	3	25,36	25,36	4,29	4,29	0	28.524.000	0
Análise do Localizador															Samuel da Silva Cardoso		14/07/17 17:32
<p>Foram adquiridos 3 imóveis da Secretaria Especial de Políticas para a Mulher da Presidência da República que somaram o valor aproximado de 71 milhões de reais. Estão previstas as aquisições de mais 8 imóveis do INSS para destinação aos Órgãos Públicos Federais que já os ocupam, com base nas tratativas iniciadas em 2016.</p> <p>O montante de Imóveis a serem adquiridos está condicionado a liberação dos recursos para este fim e até o presente momento apenas 71 milhões foram liberados, valor igual ao executado nas aquisições.</p> <p>Desta forma, considera-se que a meta está sendo alcançada.</p>																	
0000 - Aquisição de Imóveis do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	499.989.444	419.089.444	--	70.821.450	70.821.450	70.821.450	16,90	0	--	--	--	--	--	--	0	28.524.000	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 20U0 - Gestão e Aprimoramento do Planejamento																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Plano gerido - unidade	1.713.053	1.713.053	411.764	124.097	46.981	46.981	2,74	1	1	0	--	--	0,00	0,00	1.814	65.477	0
0001 - Nacional - 20/06/17	1.713.053	1.713.053	411.764	124.097	46.981	46.981	2,74	1	1	0	--	--	0,00	0,00	1.814	65.477	0
Análise do Localizador																	
Lilian Chaves Maluf Faula 21/06/17 14:35																	
A execução da meta física será computada no final do ano.																	
0003 - Participação do Brasil no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL (COSIPLAN) - Representação realizada - 20/06/17	571.018	571.018	--	119.097	46.840	46.840	8,20	1	--	0	--	--	0	--	1.714	3.618	--
0004 - Elaboração, Monitoramento e Avaliação de Políticas, Planos e Programas de Governo, Gestão e Revisão do Plano Plurianual (PPA) - Plano monitorado - 20/06/17	1.142.035	1.142.035	--	5.000	141	141	0,01	1	--	0	--	--	0	--	100	61.859	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.					
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico			
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado			
Ação: 20U1 - Aperfeiçoamento da Gestão Pública																	Possui alertas; Não possui pendências;			
Atividade realizada - unidade	16.370.183	17.325.983	6.853.575	2.072.597	151.829	151.829	0,88	10	5	1	1.141,15	902,80	10,00	20,00	950.597	2.795.500	0			
0001 - Nacional - 30/06/17	16.370.183	17.325.983	6.853.575	2.072.597	151.829	151.829	0,88	10	5	1	1.141,15	902,80	10,00	20,00	950.597	2.795.500	0			
Análise do Localizador																	ROSELI TERESA ZANATA			13/07/17 16:28
<p>O Decreto- nº 8961, de 16 de janeiro de 2017, com alterações posteriores, estabeleceu limites de movimentação e empenho ao Poder Executivo. Com base nos limites estabelecidos, foi destinado à Seges um limite que representa cerca de 40% da dotação total das suas ações.</p> <p>Houve execução significativa apenas nos POs 0001 – Fomento a melhoria da Gestão Pública, 000P - Modernização da Logística da APF, 000Q - Gestão do Sistema de Transferências voluntárias e 000U - Manutenção do SIORG. As atividades estão descritas na análise de cada PO.</p> <p>A execução dos restos a pagar refere-se principalmente a investimentos com a aquisição de equipamentos de informática.</p> <p>Em função do contingenciamento, a meta foi reprogramada para cinco atividades realizadas.</p>																				
Análise do Localizador																	Juliano Flávio dos Reis Rezende			03/07/17 17:26
<p>Referente ao PO 000T: O Contrato nº 03/2017 foi firmado entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e a EMPRESA PRIME ENERGY CONSULTORIA E COMÉRCIO DE ENERGIA LTDA, em 06 de abril de 2017, com vigência de 30 meses.</p> <p>O Contrato tem objetivo de subsidiar a Central de Compras nos estudos para migração de 34 (trinta e quatro) Unidades Consumidoras do Poder Público Federal localizadas no Distrito Federal, ao Ambiente de Contratação Livre (ACL). Para isso, serão cumpridas quatro etapas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etapa I: Estudos Preliminares - Etapa II: Migração das Unidades Consumidoras - Etapa III: Treinamento - Etapa IV: Gestão Pós-Migração <p>Para o exercício de 2017, está prevista a conclusão das etapas I e III, no valor total de R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), ou cerca de 90% do valor contratual. O contrato está sendo executado a contento, entretanto, até 30 de junho de 2017, não se liquidou nenhuma despesa.</p>																				
0001 - Fomento à Melhoria da Gestão Pública - Atividade realizada - 27/06/17	1.553.163	1.654.343	--	302.473	140.444	140.444	8,49	1	--	0	--	--	0	--	200.928	2.045.830	--			
000H - Gestão da Tecnologia e da Informação da Secretaria de Gestão - Solução fornecida - 03/07/17	1.049.429	1.049.429	--	0	0	0	0,00	2	--	0	--	--	0	--	749.670	749.670	--			
Análise do Plano Orçamentário																	Ilanio Ribeiro Cabral			10/07/17 17:04
A EXECUÇÃO DAS DESPESAS ESTÁ PREVISTA PARA SER INICIADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017.																				
000N - Aperfeiçoamento da Carreira de EPPGG - Atividade desenvolvida - 30/06/17	471.555	471.555	--	0	0	0	0,00	4	--	0	--	--	0	--	0	0	--			

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Plano Orçamentário																	
A EXECUÇÃO DAS DESPESAS ESTÁ PREVISTA PARA SER INICIADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017.																	
Lilian Mayumi Morishita Harada 10/07/17 09:59																	
000P - Modernização da Logística na Administração Pública federal - Atividade realizada - 04/07/17	4.374.650	5.330.450	--	1.469.912	11.385	11.385	0,21	2	--	1	23.409,97	--	50	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
No dia 24/05/2017, o Ministério do Planejamento, através da SEGES lançou o "Novo Portal de Compras Públicas", o qual compreende uma reestruturação do Portal de Compras do Governo Federal, com uma visão moderna, dinâmica e lógica, além de apresentar a publicação de conteúdos relacionados ao processo de compras públicas governamentais. O Portal estabelece uma melhora na apresentação das informações e orientações aos usuários com a divisão por perfil. De forma interativa e dinâmica, padroniza o canal de comunicação entre a administração pública, os fornecedores e a sociedade, além de realizar a gestão do conhecimento e da comunicação. Algumas novidades do Portal: - Identidade visual renovada; - Espaço exclusivo para divulgação das ações da Central de Compras; - Área de destaque para divulgação do Processo Eletrônico Nacional e do SEI; - Publicação do Referencial de Governança do SISG; - Maior ênfase para ações de sustentabilidade; - Acesso aos Painéis de Informações e aos sistemas de compras públicas.																	
Maiko Henrique Lopes Lemes 04/07/17 15:44																	
000Q - Gestão do Sistema de Transferências Voluntárias da União - Atividade realizada - 07/07/17	984.799	984.799	--	199.726	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
O DETRV está implementando as ações de melhoria na gestão das transferências voluntárias, prevendo a execução orçamentária para o 2º semestre de 2017.																	
Andreia de Morais Kafuri 07/07/17 17:48																	
000R - Formulação e Implementação do Modelo de Gestão de Serviços Compartilhados - Ação realizada - 10/07/17	5.073.338	5.073.338	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
O orçamento deste PO foi reduzido de R\$ 5.073.338,00 para R\$ 218.778,00, apenas para contratação de consultoria para o CSC, o que não ocorreu no 1º semestre.																	
Eduardo José Moreira 10/07/17 14:40																	

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
000S - Promoção e Apoio a Ações Voltadas à Inovação, Desburocratização e Melhoria da Gestão Pública na Administração Pública Federal - Atividade desenvolvida - 10/07/17	521.540	521.540	--	0	0	0	0,00	6	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário															Eduardo José Moreira		10/07/17 14:46
Este PO se refere a desenvolvimento da plataforma da Rede de Inovação (InovaGov), aprovado junto à SETIC. Desenvolvimento em construção, segundo planilha de priorização do CETIC. Orçamento atual é de R\$ 200.523,00.																	
000T - Fomento à Inovação e à Melhoria da Qualidade do Gasto nas Contratações Públicas - Atividade desenvolvida - 30/06/17	1.843.821	1.742.641	--	7.900	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário															Juliano Flávio dos Reis Rezende		07/07/17 15:45
O Contrato nº 03/2017 foi firmado entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e a EMPRESA PRIME ENERGY CONSULTORIA E COMÉRCIO DE ENERGIA LTDA, em 06 de abril de 2017, com vigência de 30 meses. O Contrato tem objetivo de subsidiar a Central de Compras nos estudos para migração de 34 (trinta e quatro) Unidades Consumidoras do Poder Público Federal localizadas no Distrito Federal, ao Ambiente de Contratação Livre (ACL). Para isso, serão cumpridas quatro etapas, a saber: - Etapa I: Estudos Preliminares - Etapa II: Migração das Unidades Consumidoras - Etapa III: Treinamento - Etapa IV: Gestão Pós-Migração Para o exercício de 2017, está prevista a conclusão das etapas I e III, no valor total de R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), ou cerca de 90% do valor contratual. O contrato está sendo executado a contento, entretanto, até 30 de junho de 2017, não se liquidou nenhuma despesa.																	
000U - Manutenção do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG - Atividade realizada - 07/07/17	497.888	497.888	--	92.585	0	0	0,00	5	--	40	--	--	800	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário															Gleyds Pereira Silva Galvão		07/07/17 10:47
Todos os esforços estão sendo direcionado para a integração do sistema SIORG com o SIGEPE. Novos serviços e novas regras estão sendo desenvolvida para atender os requisitos da integração e da descentralização do sistema																	

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 20U2 - Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação do Serviço Público Federal																Não possui alertas; Não possui pendências;			
Iniciativa apoiada - unidade	6.127.681	6.127.681	5.107.681	2.306.591	256.085	256.085	4,18	1	1	1	2.392,84	1.994,53	100,00	100,00	1.766.689	3.368.735	1		
0001 - Nacional - 30/06/17	6.127.681	6.127.681	5.107.681	2.306.591	256.085	256.085	4,18	1	1	1	2.392,84	1.994,53	100,00	100,00	1.766.689	3.368.735	1		
Análise do Localizador																ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN			10/07/17 14:41
A análise da execução está descrita nos POs.																			
Análise do Localizador																ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN			10/07/17 14:41
A análise da execução está indicada nos POs.																			
0000 - Gestão e Aprimoramento dos Recursos de Tecnologia da Informação do Serviço Público Federal - Despesas Diversas	442.325	442.325	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--		
0002 - Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA Brasília - Infraestrutura mantida - 30/06/17	1.274.665	1.274.665	--	1.167.157	99.810	99.810	7,83	1	--	1	1.277,09	--	100	--	956.693	1.554.183	--		
Análise do Plano Orçamentário																ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN			12/07/17 16:06
Sobre o contrato nº 33/2011, com a empresa CEB, foram empenhados R\$ 678,8 mil e pagos R\$ 99,81 mil referentes ao compartilhamento de dutos e postes na infraestrutura da CEB. Sobre o contrato com a Seal Telecom foram empenhados R\$ 488,3 mil referentes a equipamentos de comunicação e serviços de instalação.																			
Análise do Plano Orçamentário																ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN			11/07/17 17:19
Meta de infraestrutura mantida foi atendida.																			
Sobre o contrato nº 33/2011, com a empresa CEB, foram empenhados R\$ 678,8 mil referentes ao compartilhamento de 12,719 Km de dutos e 498 postes na infraestrutura da CEB. Sobre o contrato com a Seal Telecom foram empenhados R\$ 488,3 mil referentes a equipamentos de comunicação e serviços de instalação.																			
0006 - Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública - Prática de segurança promovida - 30/06/17	427.773	427.773	--	0	0	0	0,00	1	--	1	--	--	100	--	80.000	80.000	--		

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Plano Orçamentário											ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN				11/07/17 17:10		
<p>Andamento do Programa Nacional Nacional de Homologação de ativos de Tecnologia e Comunicação que tem como objetivo a implementação das diretrizes do Decreto nº 8.135, de 2013. Seguindo uma ordem cronológica pós decreto, foi criado o Grupo de Trabalho permanente de Auditoria da ePing (portaria interministerial nº 141, de 2 de maio de 2014) para deliberar e coordenar as iniciativas, entre outras responsabilidades e foi feita uma parceria junto ao CTI/Campinas para levantamentos de informações e elaboração de documento norteador. Por fim, um acordo de cooperação técnica foi firmado com o INMETRO em 29 de agosto de 2016, processo SEI 04310.000277/2016-65, com prazo de duração 48 meses.</p> <p>O acordo com o INMETRO visa sedimentar tudo que foi planejado por meio do Programa Nacional de Homologação de ativos de Tecnologia e Comunicação e , para tanto, criou-se um plano de trabalho com repasse inicial de 240 mil reais para dar início ao projeto. O plano de trabalho estará finalizado até 14/07/2017.</p>																	
000A - Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação - SISP - Sistema gerido - 30/06/17	2.025.720	2.025.720	--	716.893	33.315	33.315	1,64	1	--	1	6.080,48	--	100	--	574.210	1.078.377	--
Análise do Plano Orçamentário											ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN				10/07/17 14:58		
<p>Execução do contrato 85/2015, firmado com a empresa BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., para prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software em Java para desenvolvimento da Release 02 do SI-SISP, contemplando os módulos PDTIC, Gestão de Pessoas e Agregador.</p> <p>Realização da 1ª Reunião de Comissão de Coordenação do SISP, em 17 de janeiro de 2017, no Auditório do Ministério do Planejamento, com coffee break para os participantes.</p> <p>Realizado o "3º Encontro com ATIs" - evento realizado em 10 de março de 2017, no Auditório do Ministério do Planejamento, com o objetivo de transmitir a importância estratégica da atuação dos ATIs, assim como reconhecer o valor, papel e estreitar o relacionamento com esses servidores. O evento contou com palestra motivacional, além de palestras dos seguintes temas: Alinhamento Estratégico; A Nova STI; Carreira de TI e Resultado da Pesquisa orientada aos ATIs.</p>																	
000B - Gestão das Políticas de Governo Digital - Política gerida - 30/06/17	1.957.198	1.957.198	--	422.540	122.959	122.959	6,28	1	--	1	1.591,75	--	100	--	155.787	656.174	--
Análise do Plano Orçamentário											ALEXANDRE SERGIO PIOVESAN				10/07/17 14:59		
<p>O Portal de Serviços tem suas evoluções suportadas financeiramente pelo PO em questão, que está sendo utilizado para a execução do contrato 04/2015 com a empresa BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.</p> <p>Em 2017 foram realizadas as seguintes entregas: Módulo de Georreferenciamento das unidades de atendimento dos serviços; Implantação do Selo Digital; Evolução da Avaliação da Descrição dos Serviços; Evolução no modelo de serviços do Portal; Evolução da integração com a ferramenta de autenticação Brasil Cidadão; API de serviços para fornecimento de informações; Nova integração com o SIORG; Gerenciamento de páginas em destaque e categorias; e mudanças no layout do Portal.</p>																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 20U4 - Gestão do Patrimônio Imobiliário da União																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Ato registrado - unidade	37.156.650	37.156.650	0	16.692.730	12.721.835	12.647.965	34,24	2.500	2.500	763	89,14	0,00	30,52	30,52	2.144.501	6.062.402	0
0001 - Nacional - 30/06/17	37.156.650	37.156.650	0	16.692.730	12.721.835	12.647.965	34,24	2.500	2.500	763	89,14	0,00	30,52	30,52	2.144.501	6.062.402	0
Análise do Localizador JOAO CARLOS BARBOZA CARNEIRO 19/07/17 13:22 No que se refere a RAP - o indicador da meta física da ação (Atostrregistrados) buscava computar dados de resultados de POs de características distintas. O Acompanhamento dos atos é realizado por sistema FIGEST que não permite distinguir Atos do presente exercício daqueles neste exercício custeados com recursos dos exercícios anteriores (RAP). A solução para segregação dos Atos de RAP será buscada para lançamento no final exercício. Foram tomadas providências para correção desta deficiência para o próximo exercício.																	
Análise do Localizador JOAO CARLOS BARBOZA CARNEIRO 14/07/17 16:34 Ato apurados pelo sistema FIGEST indicam quantitativo abaixo da projeção para 1º semestre. Ritmo do desempenho dos primeiros meses do ano tendem a ser mais baixos com tendência aumento nos meses subsequentes. Cabe também verificar se os registros doa atos no FIGEST estão corretamente lançados pelas unidades nos estados.																	
0001 - Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União - Imóvel caracterizado - 14/07/17	1.600.108	1.430.108	--	617.056	117.616	117.616	8,22	20.000	--	2.452	149,07	--	12	--	58.366	806.940	--
Análise do Plano Orçamentário Samuel da Silva Cardoso 14/07/17 17:56 No ano de 2017, o sistema de gestão dos imóveis da União foi recebendo atualizações para adequação aos novos regramentos impostos pela legislação vigente. Desta forma, uma funcionalidade fundamental para inclusão de novos cadastros foi suspensa, trata-se do módulo fracionamento, responsável pela maioria das novas inserções em anos anteriores. Com a normalização do sistema ao longo do ano, espera-se que as equipes de caracterização possam continuar a inclusão sem maiores problemas.																	
0002 - Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da União - Imóvel incorporado - 18/07/17	415.854	415.854	--	61.732	52.068	52.068	12,52	1.200	--	1.353	900,51	--	113	--	2.460	438.552	--
Análise do Plano Orçamentário JOAO CARLOS BARBOZA CARNEIRO 18/07/17 16:14 Conforme mensagem de 18 jul 2017, dados apurados pela CGTEC / SPU com base em extrações do Sistema SIAPA = 906 (inclusão de imóvel) e SPIUnet = 447 (cadastramento de imóvel).																	
0003 - Destinação de Imóveis da União - Imóvel destinado - 14/07/17	2.752.737	2.052.737	--	481.447	349.545	349.545	17,03	350	--	282	473,16	--	81	--	43.905	618.838	--

Legenda:
 EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Plano Orçamentário																	
Período e fonte de apuração de atos de destinação realizados no primeiro semestre de 2016: 01/01/2016 a 15/06/2016. FIGEST																	
Tipo de Ação: "Destinação - Apoio ao Desenvolvimento Local", "Destinação - Apoio à Programas do Governo Federal", "Destinação - Apoio à Administração Pública Federal" "Destinação - Projeto de Destinação"																	
Tipo de Instrumento: contrato, termo																	
Tipo de publicação: Diário Oficial da União																	
Tipo de ato: "Aforamento gratuito", "Aforamento oneroso", "Cessão gratuita", "Cessão Onerosa", Doação", "Entrega", "Permuta"																	
Ressalte-se que desses 282 atos registrados nesta ação, 87 imóveis da União foram destinados a serviço da Administração Pública Federal (APF) e 195 imóveis foram destinados para apoiar o desenvolvimento local em outros entes federados.																	
Numero de destinações e de valor empenhado até aqui, muito proximos do ano anterior (294 imóveis para R\$ 519mil).																	
0005 - Gestão de Receitas Patrimoniais - Receita arrecadada - 30/06/17	2.900.000	2.900.000	--	1.837.448	1.185.124	1.185.124	40,87	680.000.000	--	361.279.692	130,01	--	53	--	17.468	593.974	--
0006 - Gestão e Fortalecimento das Unidades da Secretaria de Patrimônio da União - Unidade mantida - 17/07/17	22.883.644	23.027.409	--	10.407.186	8.296.978	8.229.668	36,03	30	--	30	277,54	--	100	--	1.352.880	2.133.064	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Alterou-se o número de unidades mantidos, considerando que em 2016 eram 29 e para o presente exercício são 30. Oportuno ressaltar que o recurso previsto nesta ação atende custeio e investimento para todas as unidades descentralizadas da SPU.																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0007 - Regularização Fundiária em Imóveis da União - Imóvel regularizado - 07/07/17	1.507.000	1.507.000	--	79.294	54.635	54.635	3,63	225	--	98	1.201,40	--	44	--	242.552	484.695	--

Análise do Plano Orçamentário

ANDRE LUÍS PEREIRA NUNES

14/07/17 22:52

Acerca do Plano Orçamentário: "0007 - Regularização Fundiária em Imóveis da União", é importante primeiramente definir o universo de imóveis que estamos tratando:

Imóvel regularizado – é o imóvel da União destinado para fins de moradia para famílias de baixa renda, diretamente pela SPU. Essa ação também poderá ser realizada por meio de agente intermediário. Nestes casos, as titulações futuras ou individualização das famílias beneficiadas são formalizadas pelo ente intermediário (cessionário) que recebeu o imóvel da União com encargo de promover a regularização fundiária.

Imóvel para provisão habitacional – é o imóvel da União destinado à para a execução de projetos habitacionais em consonância com a Política Nacional de Habitação.

As destinações dos imóveis podem ocorrer por meio de concessão de direito real de uso (CDRU), concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM), doação e aforamento. As titulações podem ocorrer de forma individual ou coletiva.

Os dados computados para o atingimento da meta são obtidos pela contabilidade dos seguintes atos administrativos:

Portarias autorizativas – atos autorizativos de destinação de imóveis da União, por meio de publicação no Diário Oficial da União, onde elencamos os imóveis destinados para fins de: Provisão habitacional, Regularização fundiária direta e Regularização indireta.

Extratos de contrato – contratos efetivamente celebrados, que tiveram seus extratos publicados no Diário Oficial da União. Só é feita a contagem do extrato nos casos em que não são publicadas Portarias Autorizativas, o que ocorre quando, devido a delegação de competência, a autoridade que celebra o contrato é a mesma que assina a portaria autorizativa.

Nesse contexto de janeiro a junho de 2017 foram publicadas no Diário Oficial da União portarias autorizativas e extratos de contrato de destinação, referentes à 98 imóveis urbanos, em benefício de aproximadamente 15 mil famílias conforme detalhamento abaixo:

Provisão habitacional – 04 áreas com cerca de 15.000,00 de m², que tiveram seus contratos aditivados, para construção de residências, no contexto do Programa Minha Casa, Minha Vida, beneficiando mais de 184 famílias, nos estados de SP e PI.

Regularização Fundiária diretamente para as famílias – 80 áreas, com cerca de 49.891,34 m² tendo sido autorizada a titulação direta de 110 famílias de baixa renda por meio de títulos de CUEM, CDRU e doação, nos estados do CE, MA, MG, RN, RJ, RS, PI, TO e SP.

Regularização Fundiária com agente intermediário entes federativos – 12 áreas com cerca de 1,5 milhões de m² para regularização fundiária da moradia de 15,8 mil famílias, no DF e estados de CE, MG, RJ, RO, RS e SP.

Destinação de áreas para reforma agrária, 2 áreas com 59 milhões de m² em benefício de no mínimo 100 famílias.

Termos de Autorização de Uso Sustentável: outorgado, sem a necessidade de identificar os limites entre as terras de domínio público, quando as comunidades tradicionais utilizarem áreas da União e seus recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, econômica, ambiental e religiosa utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por tradição. Essa modalidade de regularização fundiária beneficiou 224 famílias.

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0009 - Gestão de Tecnologia da Informação do Patrimônio Imobiliário da União - Projeto concluído - 30/06/17	1.817.473	1.843.708	--	430.281	191.691	191.691	10,40	4	--	1	240,45	--	25	--	408.981	888.812	--
Análise do Plano Orçamentário											MARCELO FERNANDES DE LIMA				14/07/17 14:45		
<p>A execução aferida até o momento diz respeito ao indicador do serviço de impressão corporativa da SPU. Avaliando os meses em que o serviço foi prestado, identificamos que a execução segue conforme previsto.</p> <p>Os demais indicadores tem suas execuções previstas para o segundo semestre de 2017 e estão sendo monitoradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de Fitas LTO - Versão 2 do SPUnet - Versão 3 do SPUnet 																	
000A - Gestão de Imóveis Funcionais em Brasília - Imóvel mantido - 30/06/17	3.279.834	3.279.834	--	2.690.085	2.403.618	2.397.058	73,28	1.659	--	1.659	136,45	--	100	--	17.890	97.527	--
Análise do Plano Orçamentário											Anna Cristina de Moura Cruz				14/07/17 22:30		
<p>Mantem-se o número de imóveis na meta, considerando que refere-se ao período de janeiro a junho (houve alteração posterior com a alienação de alguns imóveis funcionais). Oportuno ressaltar que o recurso previsto nesta ação atende aos imóveis funcionais residenciais sob gestão da SPU e também sob responsabilidade de outros órgãos gestores, sendo utilizado para manutenção dos referidos imóveis (pagamento de condomínios, taxas extras, reformas etc).</p>																	
000I - Gestão de Imóveis Desocupados da União - Imóvel mantido - 18/07/17	0	700.000	--	88.201	70.561	70.561	10,08	0	--	60	--	--	--	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário											JOAO CARLOS BARBOZA CARNEIRO				18/07/17 16:06		
<p>O novo plano orçamentário 00I - Gestão de imóveis desocupados da União não possui, neste momento, o quantitativo de meta para 2017 cadastrada no SIOP. A CGADM/SPU (Unidade responsável pela gestão dos recursos desse PO) o total de imóveis desocupados com possíveis taxas a pagar (universo) é igual a 512 imóveis, no entanto, considerando a insuficiência de dotações orçamentárias em 2017 para o pagamento de todos os valores previstos sugeriu-se (conforme mensagem CGOFI de 18jul2017) considerar como meta no SIOP 100 imóveis mantidos.</p> <p>O realizado - 60 imóveis - é o quantitativo de processos/imóveis informado pela CGADM em 18jul2017</p>																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 216Q - Aperfeiçoamento e Fortalecimento da Gestão de Pessoas																	Não possui alertas; Não possui pendências;		
Atividade realizada - unidade	2.879.423	2.879.423	0	779.337	54.276	54.276	1,88	1	1	1	5.305,15	0,00	100,00	100,00	0	0	0		
0001 - Nacional - 30/06/17	2.879.423	2.879.423	0	779.337	54.276	54.276	1,88	1	1	1	5.305,15	0,00	100,00	100,00	0	0	0		
Análise do Localizador													Carlos Rogerio Malafatti						
Indicador com desempenho dentro do esperado para o período																			
Comentário sobre Regionalização													CARLOS AUGUSTO SILVA						
O PO 003 - Atende a sistemas com projeção nacional e regional.																			
0001 - Fomento a Projetos de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal - Projeto apoiado - 14/07/17	305.304	0	--	0	0	0		1	--	0	--	--	0	--	0	0	--		
0002 - Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Desempenho Individual de Servidores - Atividade realizada - 14/07/17	185.988	295.988	--	0	0	0	0,00	2	--	0	--	--	0	--	0	0	--		
0003 - Aprimoramento e Manutenção dos Sistemas de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho - Sistema mantido - 30/06/17	2.203.579	2.413.579	--	753.250	32.106	32.106	1,33	17	--	10	4.422,03	--	59	--	0	0	--		
Análise do Plano Orçamentário													CARLOS AUGUSTO SILVA						
Foram realizadas ações de manutenção dos sistemas ACL, SISOUVIDOR, SISRT, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL SIPEC, CONLEGIS, SIGA, CLIQVIEW, SGS e AFD.																			
0004 - Capacitação de Dirigentes e Técnicos do SIPEC - Capacitação realizada - 30/06/17	81.770	110.503	--	19.342	15.425	15.425	13,96	24	--	4	119,40	--	17	--	0	0	--		

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.					
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico			
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado			
Análise do Plano Orçamentário											CARLOS AUGUSTO SILVA				14/07/17 15:29					
CONSTRUÇÃO DO EAD FOLHA - Concluída a construção do curso em EAD de folha de pagamento SIAPE r\$10.800,00 com GECC e r\$ 15935,61com deslocamento. EXECUÇÃO DE CURSOS EAD SIAPE FOLHA EAD ENAP - Turma 1 - 30/05 a 30/06/2017 - 2141 realizaram o curso. AFD - EAD ENAP - Turma 1 - 09/05 a 29/05/2017 - 555 realizaram o curso. AFD - EAD ENAP - Turma 2 - 06/06 a 27/06/2017 - 427 realizaram o curso. CONSTRUÇÃO DOS MANUAIS BÁSICOS PARA EAD (SISTEMA NORMATIVO) - 25% realizado comprometendo r\$ 27098,00 com GECC e r\$ 13.130,60 com deslocamento.																				
0005 - Aperfeiçoamento da Ouvidoria do Servidor - Ouvidoria apoiada - 30/06/17	58.733	0	--	0	0	0		1	--	0	--	--	0	--	0	0	--			
Análise do Plano Orçamentário											Carlos Rogerio Malafatti				14/07/17 14:28					
Não houve dotação para a execução no semestre																				
0006 - Aprimoramento das Relações de Trabalho na Administração Pública Federal - Atividade realizada - 14/07/17	44.049	59.353	--	6.745	6.745	6.745	11,36	1	--	1	879,96	--	100	--	0	0	--			
Ação: 217N - Apoio à Elaboração de Estudos de Investimentos em Infraestrutura											Não possui alertas; Não possui pendências;									
Estudo realizado - unidade	70.000.000	70.000.000	40.213.723	0	0	0	0,00	10	10	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0			
0001 - Nacional - 30/06/17	70.000.000	70.000.000	40.213.723	0	0	0	0,00	10	10	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0			
Comentário sobre Regionalização											CLAUDIO ALEXANDRE DE AREA LEO NAVARRO							27/07/17 11:13		
Ação sem realização física e financeira no período																				
0000 - Apoio à Elaboração de Estudos de Investimentos em Infraestrutura	70.000.000	70.000.000	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--			

Legenda:
 EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 8690 - Fiscalização, Controle e Avaliação de Imóveis da União																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Imóvel fiscalizado - unidade	2.226.657	2.226.657	2.226.657	314.686	235.660	235.660	10,58	2.313	2.313	1.427	582,93	582,93	61,69	61,69	3.336	70.131	1.427
0001 - Nacional - 05/07/17	2.226.657	2.226.657	2.226.657	314.686	235.660	235.660	10,58	2.313	2.313	1.427	582,93	582,93	61,69	61,69	3.336	70.131	1.427
Análise do Localizador																	
Thais Brito de Oliveira 12/07/17 18:49																	
Meta Nacional apurada e revisada após a elaboração dos Planos Estaduais de Fiscalização para 2017 de 4.222 fiscalizações. Conforme os cronogramas elaborados nos Planos, foi planejado a realização de 1.551 fiscalizações até junho/2017. Apurou-se na data de 05/07/2017, por meio do controle das fiscalizações estabelecido pela CGFIS/SPU, o cumprimento de 1.427 fiscalizações (92%).																	
0001 - Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União - Fiscalização realizada - 05/07/17	1.475.500	1.475.500	--	138.886	100.929	100.929	6,84	2.313	--	1.427	901,93	--	62	--	0	3.420	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Thais Brito de Oliveira 12/07/17 18:56																	
Meta Nacional apurada e revisada após a elaboração dos Planos Estaduais de Fiscalização para 2017 de 4.222 fiscalizações. Conforme os cronogramas elaborados nos Planos, foi planejado a realização de 1.551 fiscalizações até junho/2017. Apurou-se na data de 05/07/2017, por meio do controle das fiscalizações estabelecido pela CGFIS/SPU, o cumprimento de 1.427 fiscalizações (92%).																	
0002 - Avaliação de Imóveis da União - Imóvel avaliado - 13/07/17	751.157	751.157	--	175.800	134.731	134.731	17,94	2.944	--	398	75,37	--	14	--	3.336	66.711	--
Análise do Plano Orçamentário																	
JOSÉ GUSTAVO BARBOSA VILLAÇA 13/07/17 17:06																	
Cabe destacar que a meta imposta 2994 avaliações assenta-se no Plano Nacional de Avaliações de Imóveis de Uso Especial - PNAV, dimensionado em 2015 com a finalidade de atualizar toda carteira no SPIUnet até dezembro de 2019. No entanto, há de destacar que o mesmo será revisto, haja visto a dificuldade operacional, vide racionalização orçamentária, limitação de técnicos disponíveis, ainda que capacitados, tendo em vista a variedade de demanda nas Superintendências, tal meta será reduzida. Porém, tal redução vai ao encontro da meta institucional GIAPU, que em caráter pioneiro passará a contemplar a avaliação de imóveis (Indicador F), em vias de publicação por este Ministério, vide processo 04905.002522/2016-89. Portanto, o alcance mínimo necessário para atualização da carteira dos imóveis pertencente a Unidade gestora - SPU será de 567 imóveis até dezembro de 2017. Em tempo, destaca-se que já foram incididas as tratativas com os órgãos de controle, vide Controladoria Geral da União - CGU e tribunal de Contas da União - TCU, que faz o devido acompanhamento do PNAV.																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado

Ação: 8861 - Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário																Não possui alertas; Não possui pendências;		
Atividade desenvolvida - unidade	8.997.836	8.997.836	5.900.000	3.138.780	676.182	676.182	7,51	8	5	2	332,67	349,02	25,00	40,00	1.031.636	1.174.221	1	
0001 - Nacional - 10/07/17	8.997.836	8.997.836	5.900.000	3.138.780	676.182	676.182	7,51	8	5	2	332,67	349,02	25,00	40,00	1.031.636	1.174.221	1	

Análise do Localizador

LEILA BARBIERI DE MATOS FROSSARD

11/07/17 10:01

A meta prevista para 2017 de 8 atividades foi reprogramada para 5, tendo em vista a forte restrição orçamentária que trouxe um limite bem inferior ao da Lei Orçamentária Anual de 2017. O valor da Ação 8861 na LOA que era de R\$ 8.997.836,00 foi reduzido para R\$ 5.900.000,00. As metas iniciais previstas foram: 1) a ampliação da capacitação dos servidores da SOF e dos que integram o Sistema de Planejamento e Orçamento por meio do oferecimento de um Mestrado Profissional na área de Orçamento; 2) a realização de Workshops sobre temas relacionados ao aprimoramento do Orçamento Público; 3) o incentivo de pesquisas na área de Orçamento Público com a realização do concurso Prêmio SOF de Monografias; 4) o apoio à Educação à distância em parceria com a ENAP; 5) a gestão do SIOP e da TI da SOF; 6) a Diagramação de Documentos e Publicações; 7) a Realização de eventos voltados à disseminação do Orçamento Público e 8) o Projeto de implantação da Gestão por Competências. Com a restrição de recursos, houve a necessidade de suspender as atividades de números 1, 2 e 7. Até o momento, 2 atividades já foram implementadas, a saber: incentivo de pesquisas na área de Orçamento Público com a realização do concurso Prêmio SOF de Monografias e a gestão do SIOP e da TI da SOF. Como principais resultados pode-se destacar: 1) Apresentação de 47 monografias no IX Prêmio SOF de monografias, em 2017; 2) O aprimoramento dos serviços de monitoramento, de gestão e de atendimento aos usuários do SIOP, bem como a aquisição de novas estações de trabalho e notebooks para a equipe da Secretaria de Orçamento Federal, visando substituir equipamentos em processo de obsolescência e com garantia do fabricante expirada. Com os recursos dos Restos a pagar destaca-se a aquisição de novas estações de trabalho e notebooks para a equipe da Secretaria de Orçamento Federal, visando substituir equipamentos em processo de obsolescência e com garantia do fabricante expirada.

Análise do Localizador

LEILA BARBIERI DE MATOS FROSSARD

10/07/17 16:18

Meta realizada: 1

Data de apuração: 03/07/2017

Realização da premiação do IX Prêmio SOF de Monografias

Alguns fatores contribuíram a realização das iniciativas elencadas anteriormente, tais como: a parceria com a Escola de Administração Fazendária (ESAF) e com a Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP) e o apoio do Banco do Brasil (BB) contribuíram para a realização do Prêmio SOF de Monografias.

Em relação ao IX Prêmio foram inscritas 47 monografias, distribuídas da seguinte forma: 28 no Tema 1 - Qualidade do Gasto Público e 19 no Tema 2 - Aperfeiçoamento do Orçamento Público. As inscrições vieram de todas as regiões brasileiras com destaque para as Regiões Centro-Oeste (28%) e Sudeste (23%). A grande maioria dos inscritos possui curso de pós-graduação concluído (81%), destacando-se 18 com Especialização (38%), 11 com Mestrado (23%) e 9 com Doutorado (19%). Esse é um aspecto que se destaca em comparação com os anos anteriores. A ocorrência parece indicar uma tendência muito positiva do Prêmio em atrair, cada vez mais, participantes com elevado nível de formação acadêmica.

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0001 - Disseminação de Conhecimento sobre Orçamento Público - Iniciativa apoiada - 10/07/17	919.425	253.249	--	55.971	21.409	21.409	8,45	4	--	1	295,73	--	25	--	67.708	185.899	--
Análise do Plano Orçamentário											LEILA BARBIERI DE MATOS FROSSARD				11/07/17 10:06		
<p>Alguns fatores contribuíram a realização da iniciativa "Premiação do IX Prêmio SOF de Monografias", tais como: a parceria com a Escola de Administração Fazendária (ESAF) e com a Associação Brasileira de Orçamento Público (ABOP) e o apoio do Banco do Brasil (BB).</p> <p>Em relação ao IX Prêmio foram inscritas 47 monografias, distribuídas da seguinte forma: 28 no Tema 1 - Qualidade do Gasto Público e 19 no Tema 2 - Aperfeiçoamento do Orçamento Público. As inscrições vieram de todas as regiões brasileiras com destaque para as Regiões Centro-Oeste (28%) e Sudeste (23%). A grande maioria dos inscritos possui curso de pós-graduação concluído (81%), destacando-se 18 com Especialização (38%), 11 com Mestrado (23%) e 9 com Doutorado (19%). Esse é um aspecto que se destaca em comparação com os anos anteriores. A ocorrência parece indicar uma tendência muito positiva do Prêmio em atrair, cada vez mais, participantes com elevado nível de formação acadêmica.</p>																	
0002 - Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária - Sistema gerido - 03/07/17	7.792.087	7.792.087	--	3.082.809	654.773	654.773	8,40	1	--	1	1.190,04	--	100	--	961.738	973.055	--
Análise do Plano Orçamentário											LEILA BARBIERI DE MATOS FROSSARD				11/07/17 10:10		
<p>Os recursos aplicados por meio deste PO permitem a manutenção e evolução do SIOF Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, hoje o sistema estruturante que sustenta a elaboração do PPA, da LDO e da LOA, bem como viabiliza vários outros processos orçamentários críticos da esfera federal. Estes recursos também são aplicados na manutenção da infraestrutura física de TI utilizada tanto para manter o SIOF disponível com os níveis requeridos de segurança e confiabilidade, quanto para viabilizar o trabalho dos servidores da Secretaria de Orçamento Federal, o que inclui ativos de rede, cabeada e sem fio, e as estações de trabalho.</p> <p>No primeiro semestre de 2017, foram aplicados recursos na manutenção e suporte da infraestrutura na qual o SIOF está instalado, o que inclui sala segura, ativos de rede, armazenamento, processamento e backup. Também houve gastos relacionados a licenças de software utilizadas no desenvolvimento de software, gestão de melhorias e governança do SIOF.</p> <p>Por fim, foram adquiridas novas estações de trabalho e notebooks para a equipe da Secretaria de Orçamento Federal, visando substituir equipamentos em processo de obsolescência e com garantia do fabricante expirada com os Restos a Pagar.</p> <p>As dificuldades que podem ser apontadas para a o atendimento das demandas estão relacionadas ao quantitativo de servidores na área de TI existentes hoje na SOF, aquém do necessário para o trabalho de planejamento de contratação de todas as soluções requeridas para uma operação ideal. Uma equipe de servidores bem preparada e alinhada sobre a importância estratégica da Tecnologia da Informação é importante para o bom andamento dos processos orçamentários e para a aplicação eficiente dos recursos existentes, ainda que não em seu montante ideal.</p> <p>A apuração da meta se dá pelo acompanhamento dos resultados gerados pelo SIOF para o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, colhendo propostas de melhorias e correções junto aos principais usuários, com base na metodologia de gerenciamento de projetos da SOF (MGP/SOF).</p>																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0004 - Aperfeiçoamento do Processo Orçamentário - Iniciativa apoiada - 10/07/17	286.324	952.500	--	0	0	0	0,00	3	--	0	--	--	0	--	2.190	15.267	--

Análise do Plano Orçamentário

LEILA BARBIERI DE MATOS FROSSARD

10/07/17 16:23

As atividades de ampliação da capacitação dos servidores da SOF e dos que integram o Sistema de Planejamento e Orçamento por meio do oferecimento de um Mestrado Profissional na área de Orçamento e a realização de Workshops sobre temas relacionados ao aprimoramento do Orçamento Público foram suspensas por restrição de recursos. As demais atividades que seriam implementadas nesse PO estão previstas para o segundo semestre.

- Legenda:**
- EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 00M6 - Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica															Não possui alertas; Não possui pendências;				
Bolsa concedida - unidade	7.831.101	7.831.101	7.831.101	7.640.351	1.944.474	1.944.474	24,83	173	173	185	430,67	430,67	106,94	106,94	1.645.142	1.645.142	193		
0001 - Nacional - 03/07/17	7.831.101	7.831.101	7.831.101	7.640.351	1.944.474	1.944.474	24,83	173	173	185	430,67	430,67	106,94	106,94	1.645.142	1.645.142	193		
Análise do Localizador															CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA				03/07/17 15:52
Ação com execução regular, mesmo com alcance de meta superior ao programado.																			
0000 - Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica	7.831.101	7.831.101	--	7.640.351	1.944.474	1.944.474	24,83	0	--	--	--	--	--	--	1.645.142	1.645.142	--		
Ação: 4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro															Não possui alertas; Não possui pendências;				
Estudo realizado - unidade	5.975.032	5.975.032	5.975.032	3.705.193	1.736.198	1.736.198	29,06	75	75	147	674,52	674,52	196,00	196,00	2.578.892	3.471.143	100		
0001 - Nacional - 11/07/17	5.975.032	5.975.032	5.975.032	3.705.193	1.736.198	1.736.198	29,06	75	75	147	674,52	674,52	196,00	196,00	2.578.892	3.471.143	100		
Análise do Localizador															CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA				11/07/17 17:31
Ação com execução regular do ponto de vista orçamentário e financeiro, porém, com execução física bem acima da média, haja vista estarmos informando a relação da Produção do IPEA, registrada pela ASPLA, no tocante a Publicação de Estudos e pesquisas na forma de textos de discussão, notas técnicas, artigos, capítulos de livro e relatórios de pesquisa, além de Estudos/Realização de avaliações de programas governamentais no âmbito do SIAPRE (Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Revisão da Despesa Publica).																			
0000 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	5.975.032	5.975.032	--	3.705.193	1.736.198	1.736.198	29,06	0	--	--	--	--	--	--	2.578.892	3.471.143	--		

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 15DM - Integração do Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas Oficiais																	Possui alertas; Não possui pendências;		
Sistema implantado - percentual de execução	1.577.008	1.577.008	522.066	390.227	340.141	318.952	21,57	33	6	2	28,10	51,16	6,06	33,33	5.106	7.506	0		
0001 - Nacional - 10/07/17	1.577.008	1.577.008	522.066	390.227	340.141	318.952	21,57	33	6	2	28,10	51,16	6,06	33,33	5.106	7.506	0		
Análise do Localizador																	Massashige Takiguchi	28/07/17 16:46	
<p>No âmbito da ação Integração do Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas Oficiais, nas atividades relacionadas à Organização do Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas Oficiais, destaca-se a participação no IV Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável, realizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O encontro é um evento bienal que reúne prefeitos de todo país, além de ministros, parlamentares, secretários municipais e estaduais, pesquisadores, estudantes e integrantes de delegações estrangeiras.</p> <p>A participação teve como objetivo promover a visibilidade institucional e estreitar relações com os prefeitos, prestando informações sobre os municípios. E, também, mobilizar os prefeitos para a realização de levantamentos de dados municipais, entre eles o Censo Agro 2017.</p> <p>No que diz respeito às atividades de Integração do Sistema Nacional de Informações Oficiais, os projetos aguardam a consolidação dos resultados da 3ª Conferência nacional de produtores e usuários de informações estatísticas, geográficas e ambientais – INFOPLAN, realizada em dezembro de 2016. As informações irão orientar e favorecer o estabelecimento de arranjos institucionais e parcerias para o compartilhamento de dados num Sistema Nacional de Informações Oficiais (SNIO) e para produção coordenada de informações sobre diversos temas, viabilizando, assim, a construção de um portal, em plataforma web e acesso ágil, completo e integrado aos dados e respectivos metadados do sistema de informações oficiais.</p> <p>Em relação à reprogramação da meta física, cabe observar que em 2017, na fase da proposta orçamentária, o SIOP fez o somatório dos percentuais de execução física dos POs que compõem a Ação 15DM. Entendemos que o mais correto é calcular a média aritmética dos POs componentes da Ação para a formulação de sua meta física, pois cada PO é um projeto individualizado, com desempenhos distintos e o simples somatório deles não retrata a evolução real da ação. Inicialmente havíamos colocado 33%, porém pela nova metodologia o correto é 6%.</p> <p>Ademais, a mudança ocorrida no gestor do projeto de implantação do SNIA, alterou toda a concepção do projeto e com ele seu escopo, assim como a meta física prevista para 2017. Ademais, a reprogramação da meta se deu, ainda, em função do limite para movimentação e empenho com base no Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, e alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira dos órgãos integrantes do Poder Executivo, para o corrente exercício, bem como à Portaria MP nº 28, de 16 de fevereiro de 2017, que fixa valores para contratação de bens e serviços e a concessão de diárias e passagens e à Portaria MP nº 68, de 31 de março de 2017, que limita despesa a ser empenhada com diárias e passagens.</p> <p>Cabe destacar, em função da natureza do produto e das atividades, a ação possui registro de execução física zero associada ao RAP Não Processado. Os recursos realizados no exercício anterior foram utilizados no pagamento de contratos de serviços de locação de impressoras, manutenção e insumos, bem como serviços de áudio e vídeo para produção de vídeo institucional, que não tiveram contrapartida de entrega de produtos no primeiro semestre.</p>																			
0001 - Organização do Sistema de Informações Estatísticas e Geocientíficas Oficiais - Projeto implantado - 10/07/17	866.924	866.924	--	276.309	271.314	271.314	31,30	10	--	2	63,91	--	20	--	4.500	6.900	--		
Análise do Plano Orçamentário																	Massashige Takiguchi	13/07/17 16:58	
Participação no IV Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável, realizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).																			

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0002 - Consolidação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE - Infraestrutura concluída - 14/07/17	171.444	171.444	--	109.918	68.828	47.638	40,15	12	--	5	103,79	--	42	--	606	606	--
Análise do Plano Orçamentário											Vivaldi Campos Junior				17/07/17 12:12		
Adesão de 5 organizações produtoras e usuárias de dados estatísticos e geoespaciais no período.																	
0003 - Sistema Nacional de Informações Oficiais - SNIO - Sistema integrado - 10/07/17	456.414	456.414	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário											Massashige Takiguchi				13/07/17 17:02		
Os projetos que compõem o PO aguardam a consolidação dos resultados da 3ª Conferência nacional de produtores e usuários de informações estatísticas, geográficas e ambientais – INFOPLAN, realizada em dezembro de 2016.																	
0004 - Implantação do Sistema Nacional de Informações Ambientais - SNIA - Sistema implantado - 05/07/17	82.226	82.226	--	4.000	0	0	0,00	10	--	0	--	--	0	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário											Vivaldi Campos Junior				13/07/17 17:30		
No que diz respeito às atividades de Implantação do Sistema Nacional de Informações Ambientais, os projetos aguardam a consolidação dos resultados da 3ª Conferência nacional de produtores e usuários de informações estatísticas, geográficas e ambientais – INFOPLAN, realizada em dezembro de 2016.																	
A proposta é a de implantação de um sistema que garanta o acesso a todas as informações ambientais produzidas por instituições nacionais, de forma descentralizada, padronizada e interoperável, incluindo os desafios tecnológicos, de implantação de padrões, de articulações para promoção dos arranjos institucionais e de integração de informações geoespaciais e estatísticas.																	
Em relação à reprogramação da meta física, cabe observar que houve mudança no gestor do projeto de implantação do SNIA, o que alterou toda a sua concepção e escopo, com impacto direto na meta física prevista para 2017, reduzida de 10% para 1%.																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Ação: 15MV - Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica																Não possui alertas; Não possui pendências;		
Projeto implantado - percentual de execução	10.436.764	10.436.764	8.897.477	1.563.181	1.162.413	1.156.083	11,14	82	18	2	21,90	85,05	2,44	11,11	0	0	0	
0001 - Nacional - 10/07/17	10.436.764	10.436.764	8.897.477	1.563.181	1.162.413	1.156.083	11,14	82	18	2	21,90	85,05	2,44	11,11	0	0	0	

Análise do Localizador

Massashige Takiguchi

17/07/17 10:59

No âmbito da ação Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica, o Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias prevê uma operação de atualização cadastral dos estabelecimentos agropecuários para a seleção de amostra. Como trata-se de uma operação cujo custo é estimado em cerca de R\$30 milhões, adotou-se como estratégia alternativa, usar o cadastro proveniente do censo agropecuário, que estará sendo realizado de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Dessa forma, os estudos e atividades referentes ao projeto foram adiados para 2018, quando os dados do censo deverão estar apurados e o cadastro preparado, e assim será possível selecionar uma amostra para testes piloto a partir de 2019.

As atividades relativas ao projeto Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Ampliado também tiveram sua execução postergada, pois devido aos limites orçamentários impostos, deu-se prioridade às ações relacionadas às pesquisas correntes do IBGE.

No tocante ao projeto Pesquisa de Orçamentos Familiares Contínua (POF C), no primeiro semestre de 2017 várias atividades foram realizadas de forma a viabilizar a coleta da pesquisa, iniciada oficialmente em 26 de junho.

Todo o material de coleta foi finalizado, impresso e distribuído para as unidades da federação.

O sistema de entrada de dados da pesquisa também foi finalizado nos primeiros meses do ano, e foi objeto de um treinamento centralizado, com a presença dos coordenadores de todas as UF's. Esse treinamento foi replicado de forma descentralizada em cada UF, tratando não só do sistema, mas também dos conteúdos conceituais, numa operação que envolveu cerca de 800 pessoas.

No que se refere ao novo projeto de aprimoramento do mapeamento temático e de referência, as limitações orçamentárias provocaram revisão da meta física anual. No primeiro semestre, as atividades se concentraram na preparação de insumos e atividades intermediárias, ajuste do cronograma de implantação dos subprojetos.

Em relação à reprogramação da meta física, cabe observar que em 2017, na fase da proposta orçamentária, o SIOF fez o somatório dos percentuais de execução física dos POs que compõem a Ação 15MV. Entendemos que o mais correto é calcular a média aritmética dos POs componentes da Ação para a formulação de sua meta física, pois cada PO é um projeto individualizado, com desempenhos distintos e o simples somatório deles não retrata a evolução real da ação. Inicialmente havíamos colocado 82%, porém pela nova metodologia o correto é 18%.

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Comentário sobre Regionalização																	Dorian Fikota	10/07/17 16:10
<p>O SNPA prevê uma operação de atualização cadastral dos estabelecimentos agropecuários para a seleção de amostra. Como trata-se de uma operação cujo custo é estimado em cerca de R\$30 milhões, adotou-se como estratégia alternativa, usar o cadastro proveniente do censo agropecuário, que estará sendo realizado de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Dessa forma, os estudos e atividades referentes ao projeto foram adiados para 2018, quando os dados do censo deverão estar apurados e o cadastro preparado, e assim será possível selecionar uma amostra para testes piloto a partir de 2019.</p> <p>As atividades relativas ao projeto Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Ampliado também tiveram sua execução postergada pois, devido aos limites orçamentários impostos, deu-se prioridade às ações relacionadas às pesquisas correntes do IBGE.</p> <p>No tocante ao projeto Pesquisa de Orçamentos Familiares Contínua (POF C), no primeiro semestre de 2017 várias atividades foram realizadas de forma a viabilizar a coleta da pesquisa, iniciada oficialmente em 26 de junho. Todo o material de coleta foi finalizado, impresso e distribuído para as unidades da federação. O sistema de entrada de dados da pesquisa também foi finalizado nos primeiros meses do ano, e foi objeto de um treinamento centralizado, com a presença dos coordenadores de todas as UFs. Esse treinamento foi replicado de forma descentralizada em cada UF, tratando não só do sistema, mas também dos conteúdos conceituais, numa operação que envolveu cerca de 800 pessoas.</p>																		
0001 - Implantação de Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua - POFC - Pesquisa implantada - 27/06/17	8.051.686	8.051.686	--	1.209.419	890.504	884.174	11,06	30	--	5	150,70	--	17	--	0	0	--	
Análise do Plano Orçamentário																	Dorian Fikota	10/07/17 16:24
<p>No tocante ao projeto Pesquisa de Orçamentos Familiares Contínua (POF C), no primeiro semestre de 2017 várias atividades foram realizadas de forma a viabilizar a coleta da pesquisa, iniciada oficialmente em 26 de junho. Todo o material de coleta foi finalizado, impresso e distribuído para as unidades da federação. O sistema de entrada de dados da pesquisa também foi finalizado nos primeiros meses do ano, e foi objeto de um treinamento centralizado, com a presença dos coordenadores de todas as UFs. Esse treinamento foi replicado de forma descentralizada em cada UF, tratando não só do sistema, mas também dos conteúdos conceituais, numa operação que envolveu cerca de 800 pessoas.</p>																		
0002 - Implantação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Ampliado - SNIPC - Modelo implantado - 27/06/17	901.477	901.477	--	0	0	0	0,00	26	--	0	--	--	0	--	0	0	--	
Análise do Plano Orçamentário																	Dorian Fikota	10/07/17 16:25
<p>As atividades relativas ao projeto Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Ampliado tiveram sua execução postergada pois, devido aos limites orçamentários impostos, deu-se prioridade às ações relacionadas às pesquisas correntes do IBGE.</p>																		
0003 - Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias - SNPA - Sistema implantado - 27/06/17	597.269	597.269	--	0	0	0	0,00	2	--	0	--	--	0	--	0	0	--	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Análise do Plano Orçamentário															Dorian Fikota		10/07/17 16:27	
O SNPA prevê uma operação de atualização cadastral dos estabelecimentos agropecuários para a seleção de amostra. Como trata-se de uma operação cujo custo é estimado em cerca de R\$30 milhões, adotou-se como estratégia alternativa, usar o cadastro proveniente do censo agropecuário, que estará sendo realizado de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Dessa forma, os estudos e atividades referentes ao projeto foram adiados para 2018, quando os dados do censo deverão estar apurados e o cadastro preparado, e assim será possível selecionar uma amostra para testes piloto a partir de 2019.																		
0004 - Aprimoramento do Mapeamento Temático e de Referência - Projeto implantado - 05/07/17	886.332	886.332	--	353.762	271.909	271.909	30,68	25	--	2	26,08	--	8	--	0	0	--	
Análise do Plano Orçamentário															Vivaldi Campos Junior		14/07/17 18:12	
Com as limitações orçamentárias impostas ao PO, a meta física anual foi revisada para 14%. No primeiro semestre a predominância foi a de preparação de insumos e atividades intermediárias, sem a execução das metas, por isso o resultado obtido foi de 2%.																		

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 15MW - Gestão Institucional																	Não possui alertas; Não possui pendências;		
Projeto implantado - percentual de execução	2.566.930	2.566.930	0	0	0	0	0,00	71	23	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0		
0001 - Nacional - 10/07/17	2.566.930	2.566.930	0	0	0	0	0,00	71	23	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0		
Análise do Localizador																			
Os projetos que compõem a ação estão em fase final de planejamento. Os mesmos sofreram atraso em seus cronogramas e aprovação em função da demora na aprovação do plano estratégico.																			
No que se refere à Gestão por Processo, estão previstas ações de capacitação e certificação profissional, bem como a contratação de uma consultoria especializada. Esta última encontra-se na fase de formulação do processo licitatório.																			
Por fim, no que tange ao aprimoramento da tecnologia da informação e comunicação, estão em fase de planejamento de aquisição novas tecnologias que permitirão a melhoria de performance de algumas pesquisas, não somente na coleta dos dados necessários, mas também nas críticas de todos os campos coletados e na transmissão imediata após a coleta, atribuindo um significativo ganho de qualidade e velocidade na apuração das pesquisas.																			
Em relação à reprogramação da meta física, cabe observar que em 2017, na fase da proposta orçamentária, o SIOP fez o somatório dos percentuais de execução física dos POs que compõem a Ação 15MW. Entendemos que o mais correto é calcular a média aritmética dos POs componentes da Ação para a formulação de sua meta física, pois cada PO é um projeto individualizado, com desempenhos distintos e o simples somatório deles não retrata a evolução real da ação. Inicialmente havíamos colocado 71%, porém pela nova metodologia o correto é 23%.																			
0001 - Gestão por Processo e da Logística Sustentável - Projeto implantado - 10/07/17	705.294	705.294	--	0	0	0	0,00	20	--	0	--	--	0	--	0	0	--		
0002 - Melhoria da Gestão de Pessoas - Projeto implantado - 10/07/17	1.376.547	1.376.547	--	0	0	0	0,00	50	--	0	--	--	0	--	0	0	--		
0003 - Aprimoramento da Tecnologia de Informação e Comunicação - Projeto implantado - 10/07/17	485.089	485.089	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--		

Massashige Takiguchi

13/07/17 16:35

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.
 " * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.
 " ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
 - Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Ação: 20U6 - Pesquisas e Estudos Estatísticos															Não possui alertas; Não possui pendências;			
Resultado divulgado - unidade	41.743.096	41.743.096	40.895.673	19.258.356	15.442.637	15.012.129	36,99	253	253	87	92,95	91,07	34,39	34,39	1.287.992	1.827.289	9	
0001 - Nacional - 04/07/17	41.743.096	41.743.096	40.895.673	19.258.356	15.442.637	15.012.129	36,99	253	253	87	92,95	91,07	34,39	34,39	1.287.992	1.827.289	9	
Análise do Localizador															Massashige Takiguchi		17/07/17 11:29	
No que tange à atualização da base territorial e cadastro nacional de endereços para fins estatísticos, as atividades do PO ficaram restritas àquelas comportadas pelo limite orçamentário e àquelas que dependem, exclusivamente, de atividades cotidianas de sua força interna de trabalho ou que podem ser executadas em conjunto com outras pesquisas do IBGE. A ênfase do trabalho em campo foi dada ao endereços de zonas rurais face à necessidade de atualização para uso no Censo Agropecuário.																		

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Localizador												Dorian Fikota		10/07/17 16:19			
<p>No primeiro semestre de 2017 foram divulgados, relativamente à Ação Pesquisas e Estudos Estatísticos, 76 resultados, cobrindo as áreas sociodemográfica e econômica.</p> <p>Para o acompanhamento conjuntural da economia foram feitas as seguintes divulgações: 8 resultados das pesquisas trimestrais da Agropecuária (Abate-2, Couro-2, Leite-2 e POG-2), 1 resultado da Pesquisa Semestral de Estoques, 6 resultados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), 6 resultados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Brasil (PIM-PF), 6 resultados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), 6 resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 7 resultados do Índice Nacional de Preços ao Produtor – Indústrias Extrativas e de Transformação (IPP), 12 resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC e IPCA), 6 resultados do IPCA-15 6 resultados do SINAPE e 9 resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD C, sendo 6 resultados mensais, 2 trimestrais e a Renda Domiciliar per Capita</p> <p>Para o acompanhamento da evolução estrutural do país, no período, foram disponibilizadas as informações das seguintes pesquisas: Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa) 2015, Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) 2015, e Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC) / Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC): Esporte 2016.</p> <p>Além desses, o IBGE divulgou, também, outros resultados que não demandaram recursos específicos para a coleta, tais como IPCA-E, PIM-PF Regional, PIA-Produto 2015, Prognóstico de Safra 2017, as Contas Nacionais trimestrais, as Estatísticas de Finanças Públicas e a Conta Intermediária do Governo 2015, perfazendo um total de 91 publicações ao longo do primeiro semestre de 2017.</p> <p>No âmbito das pesquisas conjunturais por empresas, destacam-se as divulgações das novas séries da Pesquisa Mensal de Serviços – PMS e da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC, as quais trouxeram as seguintes revisões metodológicas: i) atualização da amostra de informantes; ii) revisão do ano base; e iii) definição de novo período de referência.</p> <p>No rol das estatísticas sociais, além da divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD-C, merecem destaque as divulgações dos resultados das seguintes publicações: 1) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2014 – Educação e Qualificação Profissional, fruto de parceria entre o IBGE, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), e o Ministério da Educação, e 2) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2015 - Aspectos dos cuidados das crianças de menos de 4 anos de idade, realizada em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).</p>																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
000K - Pesquisas Conjunturais, Estruturais e Especiais - Resultado divulgado - 27/06/17	40.178.544	40.178.544	--	19.099.156	15.301.147	14.907.917	38,08	153	--	76	130,43	--	50	--	1.287.992	1.827.289	--

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Análise do Plano Orçamentário															Dorian Fikota		10/07/17 16:19	
<p>No primeiro semestre de 2017 foram divulgados, relativamente à Ação Pesquisas e Estudos Estatísticos, 76 resultados, cobrindo as áreas sociodemográfica e econômica.</p> <p>Para o acompanhamento conjuntural da economia foram feitas as seguintes divulgações: 8 resultados das pesquisas trimestrais da Agropecuária (Abate-2, Couro-2, Leite-2 e POG-2), 1 resultado da Pesquisa Semestral de Estoques, 6 resultados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), 6 resultados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Brasil (PIM-PF), 6 resultados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), 6 resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 7 resultados do Índice Nacional de Preços ao Produtor – Indústrias Extrativas e de Transformação (IPP), 12 resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC e IPCA), 6 resultados do IPCA-15 6 resultados do SINAPE e 9 resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD C, sendo 6 resultados mensais, 2 trimestrais e a Renda Domiciliar per Capita</p> <p>Para o acompanhamento da evolução estrutural do país, no período, foram disponibilizadas as informações das seguintes pesquisas: Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa) 2015, Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) 2015, e Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC) / Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC): Esporte 2016.</p> <p>Além desses, o IBGE divulgou, também, outros resultados que não demandaram recursos específicos para a coleta, tais como IPCA-E, PIM-PF Regional, PIA-Produto 2015, Prognóstico de Safra 2017, as Contas Nacionais trimestrais, as Estatísticas de Finanças Públicas e a Conta Intermediária do Governo 2015, perfazendo um total de 91 publicações ao longo do primeiro semestre de 2017.</p> <p>No âmbito das pesquisas conjunturais por empresas, destacam-se as divulgações das novas séries da Pesquisa Mensal de Serviços – PMS e da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC, as quais trouxeram as seguintes revisões metodológicas: i) atualização da amostra de informantes; ii) revisão do ano base; e iii) definição de novo período de referência.</p> <p>No rol das estatísticas sociais, além da divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD-C, merecem destaque as divulgações dos resultados das seguintes publicações: 1) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2014 – Educação e Qualificação Profissional, fruto de parceria entre o IBGE, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), e o Ministério da Educação, e 2) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2015 - Aspectos dos cuidados das crianças de menos de 4 anos de idade, realizada em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).</p>																		

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
000M - Atualização da Base Territorial e Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos - Cadastro mantido - 10/07/17	1.564.552	1.564.552	--	159.201	141.490	104.212	9,04	100	--	20	221,15	--	20	--	0	0	--
<p>Análise do Plano Orçamentário Massashige Takiguchi 17/07/17 11:27</p> <p>Com a limitação dos recursos, as atividades do PO ficaram restritas àquelas comportadas pelo limite orçamentário e àquelas que dependem, exclusivamente, de atividades cotidianas de sua força interna de trabalho ou que podem ser executadas em conjunto com outras pesquisas do IBGE. A ênfase do trabalho em campo foi dada ao endereços de zonas rurais face à necessidade de atualização para uso no Censo Agropecuário.</p>																	
<p>Ação: 20U7 - Censos Demográfico e Agropecuário Possui alertas; Não possui pendências;</p>																	
Censo divulgado - unidade	505.000.000	505.000.000	0	62.783.391	10.014.841	9.925.366	1,98	1	1	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
7000 - Censo Agropecuário - Nacional - 14/07/17	505.000.000	505.000.000	0	62.783.391	10.014.841	9.925.366	1,98	1	1	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
<p>Análise do Localizador Massashige Takiguchi 17/07/17 12:10</p> <p>O Censo Agropecuário, com a aprovação do orçamento com cortes, foi reprogramado, adequando o seu cronograma e características à nova realidade orçamentária disponível. O período da coleta de dados foi estabelecido para outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Neste primeiro semestre, o IBGE vem fazendo as atividades de preparo onde destacam-se a finalização do questionário, atualização da Base Territorial, desenvolvimento do programa de capacitação, aquisição de equipamentos e materiais diversos, contratação de serviços especializados, desenvolvimento e testes de sistemas para uso na coleta, instalação das Comissões Municipais e dos Postos de Coleta e a adequação do documento "Projeto Básico do Censo Agropecuário 2017".</p>																	
0000 - Censos Demográfico e Agropecuário - Despesas Diversas	505.000.000	0	--	0	0	0		0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
ECOM - Emenda de Comissão	0	469.000.000	--	62.783.391	10.014.841	9.925.366	2,14	0	--	0	--	--	--	--	0	0	--
EREL - Emenda de Relator	0	36.000.000	--	0	0	0	0,00	0	--	0	--	--	--	--	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 20U8 - Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Informação disponibilizada - unidade	6.809.519	6.809.519	6.498.050	1.728.448	1.156.548	1.145.954	16,98	2.324	3.541	3.407	863,15	540,59	146,60	96,22	1.532.338	1.541.362	0
0001 - Nacional - 05/07/17	6.809.519	6.809.519	6.498.050	1.728.448	1.156.548	1.145.954	16,98	2.324	3.541	3.407	863,15	540,59	146,60	96,22	1.532.338	1.541.362	0
Análise do Localizador																	
Cabe destacar, que a ação sofreu reprogramação financeira em função do limite para movimentação e empenho com base no Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, e alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira dos órgãos integrantes do Poder Executivo, para o corrente exercício, bem como à Portaria MP nº 28, de 16 de fevereiro de 2017, que fixa valores para contratação de bens e serviços e a concessão de diárias e passagens e à Portaria MP nº 68, de 31 de março de 2017, que limita despesa a ser empenhada com diárias e passagens. A reprogramação da meta física se deu em função da revisão metodológica de alguns POs, que alterou a forma de contabilizar as informações disponibilizadas, divergindo da metodologia utilizada na época da elaboração da proposta. A solicitação de revisão da meta prevista visa ajustar tal previsão à nova metodologia.																	
Por fim, ressaltamos que não houve informação disponibilizada associada ao RAP Não Processado. Os recursos realizados no exercício anterior foram utilizados na aquisição de estações maregráficas, equipamentos para levantamento de dados nos trabalhos de campo e atualização de softwares de geoprocessamento, não tendo contrapartida de entrega de produtos no primeiro semestre.																	
Análise do Localizador																	
A ação tem por finalidade o fornecimento de informações de natureza geocientífica, seja geográfica, geodésica, cartográfica, territorial ou ambiental. Houve revisão na meta física anual de alguns POs, com implicação em nova meta anual para a ação; dentre as principais razões para as alterações estão a confirmação do Censo Agropecuario em 2017, a revisão metodológica em alguns projetos e a produção de insumos intermediários para atingimento das metas no segundo semestre. No total a meta teve significativa elevação, por conta de revisões metodológicas em projetos do PO Sistema Geodésico Brasileiro. Houve execução financeira (RAP) relacionada predominantemente a investimentos e contratos de prestação de serviços já realizados, portanto sem captação física associada no período.																	
0001 - Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais - Resultado divulgado - 05/07/17	1.807.863	1.807.863	--	488.309	318.437	307.842	17,61	162	--	5	17,52	--	3	--	171.772	176.105	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Meta física anual ajustada para 122.																	
0002 - Mapeamento Terrestre de Referência - Base cartográfica publicada - 05/07/17	2.455.795	2.455.795	--	333.013	229.751	229.751	9,36	7	--	35	5.344,47	--	500	--	1.160.082	1.162.650	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Houve mudança na metodologia de cálculo de um dos projetos, alterando sua meta física e a do PO como um todo. A nova meta física anual passou para 71.																	
0003 - Sistema Geodésico Brasileiro - Informação disponibilizada ao público - 05/07/17	2.284.717	2.284.717	--	787.559	511.174	511.174	22,37	2.150	--	3.364	699,33	--	156	--	200.419	202.541	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico	
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado	
Análise do Plano Orçamentário											Vivaldi Campos Junior				13/07/17 18:53			
Houve mudança na metodologia de cálculo de um dos projetos, alterando sua meta física e a do PO como um todo. A nova meta física anual passou para 3.342, que já foi batida devido a resultados acima da meta em alguns projetos que foram inteiramente concluídos no 1º semestre.																		
0005 - Acompanhamento e Atualização da Estrutura Territorial do Brasil - Cadastro atualizado - 05/07/17	261.144	261.144	--	119.568	97.187	97.187	37,22	5	--	3	161,22	--	60	--	65	65	--	
Análise do Plano Orçamentário											Massashige Takiguchi				28/07/17 11:46			
A execução física das metas se encontra em andamento. Entretanto, nenhum dos produtos se encontra concluído após o término do primeiro semestre.																		
Análise do Plano Orçamentário											Vivaldi Campos Junior				13/07/17 21:58			
Meta física anual alterada para 6.																		

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 2230 - Gestão da Documentação e Disseminação de Informações																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Usuário atendido - unidade	7.115.522	7.115.522	6.790.057	2.006.314	1.394.600	1.384.122	19,60	68.100.000	68.000.000	35.132.796	263,22	251,55	51,59	51,67	1.298.560	1.604.138	0
0001 - Nacional - 04/07/17	7.115.522	7.115.522	6.790.057	2.006.314	1.394.600	1.384.122	19,60	68.100.000	68.000.000	35.132.796	263,22	251,55	51,59	51,67	1.298.560	1.604.138	0
Análise do Localizador																	
Massashige Takiguchi 28/07/17 12:41																	
A reprogramação da meta se deu, ainda, em função do limite para movimentação e empenho com base no Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, e alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira dos órgãos integrantes do Poder Executivo, para o corrente exercício, bem como à Portaria MP nº 28, de 16 de fevereiro de 2017, que fixa valores para contratação de bens e serviços e a concessão de diárias e passagens e à Portaria MP nº 68, de 31 de março de 2017, que limita despesa a ser empenhada com diárias e passagens.																	
Em função da natureza do resultado, usuário atendido, cujo valor é mensurado pelo acesso, por parte dos usuários, às informações estatísticas e geocientíficas, através do Portal do IBGE na rede Internet, a ação possui registro de execução física zero associada ao RAP Não Processado. Os recursos realizados no exercício anterior foram utilizados no pagamento de contratos de serviços gráficos, atualização de licenças de softwares, bem como na aquisição de equipamento e suprimentos para gráfica digital, cujo trâmite licitatório não foi concluído dentro do exercício, e que não tiveram contrapartida de entrega de resultados no primeiro semestre.																	
Análise do Localizador																	
Marise Maria Ferreira 13/07/17 18:38																	
A Ação de Gestão da Documentação e Disseminação de Informações, neste período JAN-JUN 2017, alcançou a eficácia de aproximadamente 52% (35 milhões/68 milhões). Este desempenho, medido pelo acesso, pelos usuários, a informações estatísticas e geocientíficas, através do Portal do IBGE na rede Internet, mostra-se condizente com a execução orçamentária.																	
0001 - Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas - Usuário atendido - 04/07/17	6.783.876	6.783.876	--	2.006.314	1.394.600	1.384.122	20,56	68.000.000	--	35.054.705	250,76	--	52	--	1.093.740	1.373.772	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Marise Maria Ferreira 13/07/17 18:41																	
Este PO reflete o comportamento da Ação de Gestão da Documentação e Disseminação de Informações, que, neste período JAN-JUN 2017, alcançou a eficácia de aproximadamente 52%. Como já comentado, este desempenho, medido pelo acesso, pelos usuários, a informações estatísticas e geocientíficas, através do Portal do IBGE na rede Internet, mostra-se condizente com a execução orçamentária.																	
0002 - Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil - Consulta realizada - 04/07/17	331.646	331.646	--	0	0	0	0,00	100.000	--	78.091	--	--	78	--	204.820	230.366	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Marise Maria Ferreira 13/07/17 18:36																	
O serviço Mapas Interativos alcançou, aproximadamente, um total de 78 mil acessos, pelos usuários, neste período JAN-JUN 2017. Considerando a meta reprogramada, para o ano de 2017, de 100 mil para 150 mil acessos _ em função de erro de gravação de valor _ a eficácia da execução do Plano Orçamentário SIG Brasil, até o momento, é de aproximadamente 52%, condizente com o período de tempo decorrido.																	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Unidade Orçamentária: 47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

Programa: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Orçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.				
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico		
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado		
Ação: 216R - Desenvolvimento de Pesquisas, Projetos e Publicações																	Não possui alertas; Não possui pendências;		
Estudo disseminado - unidade	489.444	489.444	489.444	294.750	270.068	270.068	55,18	20	20	33	299,03	299,03	165,00	165,00	0	0	0		
0001 - Nacional - 11/07/17	489.444	489.444	489.444	294.750	270.068	270.068	55,18	20	20	33	299,03	299,03	165,00	165,00	0	0	0		
Análise do Localizador																	Jane Martins Barbosa	14/07/17 17:17	
Os Estudos Disseminados nesta Ação são																			
i) apresentação de sete (7) trabalhos em Congressos Acadêmicos (IIAS - International Institute of Administrative Sciences / IPPA - International Positive Psychology Association / IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration);																			
ii) Considerou, ainda, como estudo disseminado cada artigo publicado na ; Publicação de 18 artigos (estudos) na Revista do Serviço Público (RSP) - nos dois números lançados da RSP até agora (jan.-mar./2017 e abr.-jun./2017) foram publicados 18 artigos;																			
iii) Realização de quatro (4) Projetos de Inovação (Projeto Contratação; Cidadania Digital/MP; Anvisa; e Cidadania Financeira/Banco Central).																			
Comentário sobre Regionalização																	Jane Martins Barbosa	14/07/17 16:32	
Ação não regionalizada.																			
0001 - Pesquisa e Disseminação de Conhecimento em Gestão Pública - Estudo disseminado - 11/07/17	489.444	489.444	--	294.750	270.068	270.068	55,18	20	--	33	299,03	--	165	--	0	0	--		
Análise do Plano Orçamentário																	Jane Martins Barbosa	13/07/17 16:37	
Os Estudos Disseminados nesta Ação são																			
i) apresentação de sete (7) trabalhos em Congressos Acadêmicos (IIAS - International Institute of Administrative Sciences / IPPA - International Positive Psychology Association / IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration);																			
ii) Considerou, ainda, como estudo disseminado cada artigo publicado na ; Publicação de 18 artigos (estudos) na Revista do Serviço Público (RSP) - nos dois números lançados da RSP até agora (jan.-mar./2017 e abr.-jun./2017) foram publicados 18 artigos;																			
iii) Realização de quatro (4) Projetos de Inovação (Projeto Contratação; Cidadania Digital/MP; Anvisa; e Cidadania Financeira/Banco Central).																			

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.