

OS	Sistema	Descrição do Serviço	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor	Suplementar?
725	HCC	Migração IBM-Unisys	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	347,00	10,41	1.272,21	Não
725	HCC	Migração IBM-Unisys	Projeto	Execução e evidenciação de teste de Aceite	22%	347,00	76,34	9.329,51	Não
727	ARR	Migração IBM-Unisys	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	791,00	23,73	2.900,04	Não
727	ARR	Migração IBM-Unisys	Projeto	Execução e evidenciação de teste de Aceite	22%	791,00	174,02	21.266,98	Não
800	FCB	FCB - 20170413008	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	35%	42,00	14,70	1.796,49	Não
800	FCB	FCB - 20170413008	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	42,00	2,10	256,64	Não
800	FCB	FCB - 20170413008	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	42,00	12,60	1.539,85	Não
800	FCB	FCB - 20170413008	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	42,00	6,30	769,92	Não
810	AUT	AUT - 20170605002	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	5,00	0,75	91,66	Não
BRB-462	CCT	ACS: 20160809001	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	47,00	14,10	1.723,16	Não
BRB-462	CCT	ACS: 20160809001	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	47,00	16,45	2.010,35	Não
BRB-462	CCT	ACS: 20160809001	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	47,00	2,35	287,19	Não
BRB-462	CCT	ACS: 20160809001	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	47,00	7,05	861,58	Não
SEM OS 1	MPD	Migração IBM – Unisys (CWS)	Projeto	Planejamento de Teste	32%	425,00	136,00	16.620,56	Não
SEM OS 1	TCP	Migração IBM – Unisys	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	194,00	5,82	711,26	Não
SEM OS 1	TCP	Migração IBM – Unisys	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	194,00	54,32	6.638,45	Não
SEM OS 1	TCP	Migração IBM – Unisys	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	194,00	42,68	5.215,92	Não
SEM OS 1	TCP	Migração IBM – Unisys	Projeto	Planejamento de Teste	32%	194,00	62,08	7.586,80	Não
SEM OS 1	DCE	Migração IBM – Unisys	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	108,00	23,76	2.903,71	Não
SEM OS 1	DCE	Migração IBM – Unisys	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	108,00	30,24	3.695,63	Não
SEM OS 1	DCE	Migração IBM – Unisys	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	108,00	3,24	395,96	Não
SEM OS 1	DCE	Migração IBM – Unisys	Projeto	Planejamento de Teste	32%	108,00	34,56	4.223,58	Não
SEM OS 2	TCP	Montagem de Ambiente	Legado	Acompanhamento da Montagem do Sistema no Ambiente	30%	194,00	58,20	7.112,62	Não
SEM OS 2	DCE	Montagem de Ambiente	Legado	Acompanhamento da Montagem do Sistema no Ambiente	30%	108,00	32,40	3.959,60	Não
SEM OS 2	TCP	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	147,00	32,34	3.952,27	Não
SEM OS 2	TCP	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	147,00	41,16	5.030,16	Não
SEM OS 2	TCP	Migração IBM - Batch	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	147,00	4,41	538,95	Não
SEM OS 2	TCP	Migração IBM - Batch	Projeto	Planejamento de Teste	32%	147,00	47,04	5.748,76	Não
SEM OS 2	PRO	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	54,00	11,88	1.451,85	Não

OS	Sistema	Descrição do Serviço	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor	Suplementar?
SEM OS 2	PRO	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	54,00	15,12	1.847,82	Não
SEM OS 2	PRO	Migração IBM - Batch	Projeto	Planejamento de Teste	32%	54,00	17,28	2.111,79	Não
SEM OS 2	PRO	Migração IBM - Batch	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	54,00	1,62	197,98	Não
SEM OS 2	ARR	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	427,00	93,94	11.480,41	Não
SEM OS 2	ARR	Migração IBM - Batch	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	427,00	12,81	1.565,51	Não
SEM OS 2	ARR	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	427,00	119,56	14.611,43	Não
SEM OS 2	ARR	Migração IBM - Batch	Projeto	Planejamento de Teste	32%	427,00	136,64	16.698,77	Não
SEM OS 2	CDA	Migração IBM - Batch	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	501,00	15,03	1.836,82	Não
SEM OS 2	CDA	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	501,00	140,28	17.143,62	Não
SEM OS 2	CDA	Migração IBM - Batch	Projeto	Planejamento de Teste	32%	501,00	160,32	19.592,71	Não
SEM OS 2	CDA	Migração IBM - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	501,00	110,22	13.469,99	Não
SEM OS 2	CTU	CTU – 20161110005 – Suplementar	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	11,00	0,66	80,66	Sim
SEM OS 2	CTU	CTU – 20161110005 – Suplementar	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	11,00	0,11	13,44	Sim
SEM OS 2	CTU	CTU – 20161110005 – Suplementar	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	11,00	0,77	94,10	Sim
SEM OS 3	CTC	Migração IBM – Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	100,00	22,00	2.688,62	Não
SEM OS 3	CTC	Migração IBM – Batch	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	100,00	3,00	366,63	Não
SEM OS 3	CTC	Migração IBM – Batch	Projeto	Planejamento de Teste	32%	100,00	32,00	3.910,72	Não
SEM OS 3	CTC	Migração IBM – Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	100,00	28,00	3.421,88	Não
SEM OS 3	PBI	Migração IBM – Batch	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	501,00	15,03	1.836,82	Não
SEM OS 3	PBI	Migração IBM – Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	501,00	140,28	17.143,62	Não
SEM OS 3	PBI	Migração IBM – Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	501,00	110,22	13.469,99	Não
SEM OS 3	PBI	Migração IBM – Batch	Projeto	Planejamento de Teste	32%	501,00	160,32	19.592,71	Não
SEM OS 3	DCE	Migração IBM – Unisys - Batch	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	54,00	15,12	1.847,82	Não
SEM OS 3	DCE	Migração IBM – Unisys - Batch	Projeto	Planejamento de Teste	32%	54,00	17,28	2.111,79	Não
SEM OS 3	PRO	Migração IBM-Unisys - Suplementar	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	205,00	11,48	1.402,97	Sim
SEM OS 3	PRO	Migração IBM-Unisys - Suplementar	Projeto	Execução e evidenciação de teste de Aceite	22%	205,00	9,02	1.102,33	Sim
SEM OS 3	PRO	Migração IBM-Unisys - Suplementar	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	205,00	1,23	150,32	Sim
SEM OS 7	POD	Migração IBM-Unisys	Projeto	Planejamento de Teste	32%	651,00	208,32	25.458,79	Não
SEM OS 8	PRO	Migração IBM-Unisys	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	205,00	6,15	751,59	Não

OS	Sistema	Descrição do Serviço	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor	Suplementar?
SEM OS 8	PRO	Migração IBM-Unisys	Projeto	Execução e evidenciação de teste de Aceite	22%	205,00	45,10	5.511,67	Não
SEM OS 8	PRO	Migração IBM-Unisys	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	205,00	57,40	7.014,85	Não
SEM OS 8	PRO	Migração IBM-Unisys	Projeto	Planejamento de Teste	32%	205,00	65,60	8.016,98	Não
666	MSG	MSG 20170131002	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	15,00	5,25	641,60	Não
666	MSG	MSG 20170131002	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	15,00	0,75	91,66	Não
666	MSG	MSG 20170131002	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	15,00	4,50	549,95	Não
672	ATB	ATB 20170112004	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	12,00	4,20	513,28	Não
672	ATB	ATB 20170112004	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	12,00	3,60	439,96	Não
672	ATB	ATB 20170112004	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	12,00	0,60	73,33	Não
673	ATC	ATC 20170112006	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	12,00	4,20	513,28	Não
673	ATC	ATC 20170112006	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	12,00	3,60	439,96	Não
673	ATC	ATC 20170112006	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	12,00	0,60	73,33	Não
682	GPW	GPW 20170201002	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	3,00	0,90	109,99	Não
682	GPW	GPW 20170201002	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	3,00	1,05	128,32	Não
682	GPW	GPW 20170201002	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	3,00	0,15	18,33	Não
743	ABX	ABX 20151117008	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	46,00	6,90	843,25	Não
751	MSG	MSG 20170317008	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	5,00	1,50	183,32	Não
751	MSG	MSG 20170317008	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	35%	5,00	1,75	213,87	Não
751	MSG	MSG 20170317008	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	5,00	0,25	30,55	Não
790	CWS	CWS 20161101003	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	35%	12,00	4,20	513,28	Não
790	CWS	CWS 20161101003	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	12,00	0,60	73,33	Não
790	CWS	CWS 20161101003	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	12,00	1,80	219,98	Não
790	CWS	CWS 20161101003	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	12,00	3,60	439,96	Não
796	DPJ	DPJ 20170502015	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	34,00	10,20	1.246,54	Não
796	DPJ	DPJ 20170502015	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	35%	34,00	11,90	1.454,30	Não
796	DPJ	DPJ 20170502015	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	34,00	1,70	207,76	Não
820	ATC	ATC 20170222011	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	6,00	0,90	109,99	Não
847	HCE	HCE 20160608003	Manutenção	Inspeção de Artefatos de Teste	5%	147,00	7,35	898,24	Não
848	HCE	HCE 20170706004	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	97,00	14,55	1.778,16	Não

OS	Sistema	Descrição do Serviço	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor	Suplementar?
848	HCE	HCE 20170706004	Manutenção	Inspeção de Artefatos de Teste	5%	97,00	4,85	592,72	Não
851	DPJ	DPJ 20170524001	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	25,00	7,50	916,58	Não
851	DPJ	DPJ 20170524001	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	25,00	1,25	152,76	Não
851	DPJ	DPJ 20170524001	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	25,00	3,75	458,29	Não
851	DPJ	DPJ 20170524001	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	35%	25,00	8,75	1.069,34	Não
SEM OS 2	BKT	BKT 20170112007 – Suplementar	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	30%	9,00	0,54	65,99	Sim
SEM OS 2	BKT	BKT 20170112007 – Suplementar	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	9,00	0,27	33,00	Sim
SEM OS 2	BKT	BKT 20170112007 – Suplementar	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	9,00	0,63	76,99	Sim
<b>Total a Faturar</b>								<b>R\$ 351.607,95</b>	

Conforme cláusula quarta do Contrato BRB-2012/212 e em conformidade com o Item 8.1.1, alínea ii do Termo de Referência atestamos que o(s) serviço(s) ou bem(ns) integrantes das Ordens de Serviço acima identificada possui(em) qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato supracitado.

---

Responsável Técnico

---

Gestor do Contrato