



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

EXERCÍCIO 2004

**Brasília
2004**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República

José Alencar Gomes da Silva

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

José Dirceu de Oliveira e Silva

Ministro de Estado da Justiça

Márcio Thomaz Bastos

Ministro de Estado da Defesa

José Viegas Filho

Ministro de Estado das Relações Exteriores

Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda

Antônio Palocci Filho

Ministro de Estado dos Transportes

Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

João Roberto Rodrigues

Ministro de Estado da Educação

Tarso Fernando Herz Genro

Ministro de Estado da Cultura

Gilberto Passos Gil Moreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Ricardo José Ribeiro Berzoini

Ministro de Estado da Previdência Social

Amir Francisco Lando

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Patrus Ananias de Souza

Ministro de Estado da Saúde

Humberto Sérgio Costa Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Luiz Fernando Furlan

Ministra de Estado de Minas e Energia

Dilma Vana Rousseff

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega

Ministro de Estado das Comunicações

Eunício Lopes de Oliveira

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Eduardo Henrique Accioly Campos

Ministra de Estado do Meio Ambiente

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima

Ministro de Estado do Esporte

Agnelo Santos Queiroz Filho

Ministro de Estado do Turismo

Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto

Ministro de Estado da Integração Nacional

Ciro Ferreira Gomes

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário

Miguel Soldatelli Rossetto

Ministro de Estado das Cidades

Olívio de Oliveira Dutra

Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica

Luiz Gushiken

Advogado-Geral da União

Álvaro Augusto Ribeiro Costa

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União

Francisco Waldir Pires de Souza

Secretário Especial dos Direitos Humanos

Nilmário de Miranda

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres

Nilcéa Freire

Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca

José Fritsch

Secretário Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Jacques Wagner

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Matilde Ribeiro



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

EXERCÍCIO 2004

**Brasília
2004**

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K – 3º andar
FONE: (61) 224.1441
www.planobrasil.gov.br
www.planejamento.gov.br
CEP: 70.040-906 – Brasília – DF

© 2004, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/CGDI/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.
Plano plurianual 2004-2007 : relatório de avaliação – exercício 2004 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. - Brasília : MP, 2004.

190 p.

1. Plano de desenvolvimento – Brasil I. Título

CDU – 338.26(81)

S U M Á R I O

Relatório de Avaliação

I – Introdução	07
II – Avaliação do Cenário Macroeconômico	09
Desempenho Macroeconômico e Perspectivas para os Próximos Anos	11
A Estratégia de Crescimento e a Evolução do Ano de 2004	12
Demanda Agregada	13
Oferta agregada	14
Setor Externo	15
Setor Público	16
Investimento e poupança	18
III – Justificativas (Lei nº 10.933, de 11/08/2004, artigo 9º, inciso VII)	21

Anexos

Volume I – Anexo I

Lei 10.933, de 11/08/2004, artigo 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”.

Volume II – Anexo II

Lei 10.933, de 11/08/2004, artigo 9º, inciso II, alínea “d”.

Relatório de Avaliação do PPA 2004-2007

Exercício 2004

I. Introdução

O Plano Plurianual 2004-2007 (PPA 2004-2007) trouxe uma série de inovações no processo de planejamento, orçamento e gestão no âmbito do governo federal. Em particular, a introdução da reprogramação anual do Plano, mantendo permanentemente um horizonte de quatro anos de programação, viabiliza, por um lado, que a tomada de decisões da alocação de recursos e da estrutura da programação seja orientada pela reflexão de natureza estratégica. Por outro lado fortalece o conceito de revisão periódica do Plano e a transparência da ação governamental.

O Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007, que atende ao disposto no Artigo 9º da Lei no 10.933 de 11 de agosto de 2004, que instituiu o PPA 2004-2007, consubstancia estas inovações.

As peculiaridades do primeiro ano de implementação do Plano Plurianual manifestam-se no relatório ora encaminhado. Por não haver completado um exercício de não são apresentados dados de execução física e financeira dos programas e ações do Plano. O Relatório é composto de três volumes, que apresentam os conteúdos que dispõe da forma seguinte.

O primeiro volume apresenta a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas para o período 2004-2007, previsto no Inciso I do artigo 9º da Lei 10.933, de 2004 e as justificativas da não-inclusão, na proposta de lei orçamentária para o exercício de 2005, de projetos já iniciados ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano Plurianual, deveriam constar da proposta, previsto no Inciso VII do mesmo artigo.

No volume I dos anexos são apresentados, para cada ação do Plano, os valores previstos na Lei 10.933, de 2004, as dotações constantes da lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta orçamentária para o exercício de 2005, conforme previsto nas alíneas “a” e “c” do Inciso II do mesmo artigo, compondo o Anexo I.

No volume II dos anexos são apresentadas as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, tanto das ações constantes da Lei 10.933, de 2004 e suas alterações como das

novas ações previstas, para os três exercícios subsequentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, atendendo ao disposto na alínea “d” do Inciso II do mesmo artigo, compondo o Anexo II.

AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO

II. Avaliação do Cenário Macroeconômico

Desempenho Macroeconômico e Perspectivas para os Próximos Anos

O Plano Plurianual 2004-2007 foi elaborado tendo em vista os objetivos maiores de recuperar o crescimento da economia e construir um mercado de consumo de massas em nosso País. Nesse sentido, no âmbito da estratégia do PPA 2004-2007, durante os anos de 2004 e 2005 o País passará por um processo de crescimento liderado pelas exportações e pelo investimento. Essa é uma pré-condição, juntamente com a estabilidade dos preços e com a minimização da vulnerabilidade externa para a ampliação do consumo das famílias e a consolidação de um mercado de massas.

Para assegurar o desenvolvimento do mercado interno, o crescimento deve ser acompanhado pela geração de empregos e de maiores salários, sendo, ainda, apoiado por programas de transferência de renda que atinjam os mais pobres. Dessa forma, o aumento do poder de compra das famílias brasileiras induzirá o aumento do consumo e, por conseguinte, do bem-estar.

O crescimento econômico é, portanto, o objetivo macroeconômico do PPA 2004-2007. Para tanto, é crucial adotar uma seqüência de ações que, progressivamente, elimine os obstáculos à expansão continuada da economia brasileira.

Dentre os vários obstáculos, os gargalos produtivos, especialmente em infra-estrutura, requerem ações imediatas, sob pena da interrupção do processo de crescimento que vem ganhando consistência desde o segundo trimestre de 2003 e que se acelerou no segundo semestre de 2004. A vulnerabilidade externa da economia brasileira, nos últimos anos responsável pela grande sensibilidade do País às crises internacionais, exigiu e continua a exigir esforços para ampliar as exportações e para reduzir o passivo externo líquido com relação ao PIB.

Os esforços em 2003 e 2004, até o momento, renderam frutos bastante significativos. As variáveis macroeconômicas apresentaram resultados expressivos, surpreendendo, positivamente, muitas das estimativas que embasaram a elaboração das metas econômicas indicativas contidas no PPA 2004-2007. Nesse sentido, é importante avaliar em que medida há elementos que permitam revisar as metas e melhor adequar a estratégia de ação à evolução dos acontecimentos e às novas demandas da sociedade.

A Estratégia de Crescimento e a Evolução do Ano de 2004

Em setembro de 2003, as perspectivas para o crescimento real do PIB em 2004 apontavam para uma estimativa de 3,5% a.a., sendo esta elevada posteriormente para 4% quando da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei do PPA 2004/2007. Esperava-se obter esse resultado, principalmente, por meio da elevação das exportações e dos investimentos, que cresceriam a uma taxa superior a taxa do PIB real. De fato, essa tendência foi verificada, mas a um ritmo bastante superior ao esperado. Uma simulação através de um exercício de carry-over, partindo da hipótese de constância da despesa¹ no segundo semestre de 2004, aponta para um crescimento do PIB de 4,0% em 2004. Tal crescimento seria puxado pelas exportações, que cresceriam, sob o mesmo critério, 14,7% a.a., e pelos investimentos (6,4% a.a.). Ainda assim, adota-se aqui uma postura mais conservadora. Levando em conta que os dois primeiros trimestres de 2003 foram particularmente prejudicados pelo esforço de estabilização, a comparação daquelas médias com os dois primeiros trimestres de 2004 pode apresentar um viés gerado pela metodologia de cálculo das contas nacionais. Por causa disso, adotou-se um crescimento anualizado para o PIB em 2004 de 3,8%, consistente com a recuperação percebida ao longo do ano.

Mesmo nesta visão mais conservadora, os indicadores positivos de atividade tornam necessária a readequação dos parâmetros. O quadro de 2004 permite estimar uma mudança nos parâmetros macroeconômicos para o período 2005-2007. A tabela 1 apresenta as perspectivas de crescimento real do PIB, pela ótica da despesa, enquanto a tabela 2 apresenta as metas de crescimento pela ótica do produto.

Tabela 1: Metas de Crescimento Real do PIB, para 2004-2007, segundo a ótica da despesa

	(taxa % ao ano)			
	2004	2005	2006	2007
PIB	3,8	4,0	4,5	5,0
Consumo das Famílias	3,2	3,5	4,5	5,0
Consumo do Governo	3,0	3,5	4,0	4,5
Investimentos	4,9	6,5	7,0	8,0
Exportações de bens e serviços	10,4	8,0	7,0	6,0
Importações de bens e serviços	10,3	10,0	10,0	9,2

¹ Em termos ajustados sazonalmente.

Tabela 2: Metas de Crescimento Real do PIB, para 2004-2007, segundo a ótica da produção

	(taxa % ao ano)			
	2004	2005	2006	2007
PIB	3,8	4,0	4,5	5,0
Agropecuária	5,1	4,0	4,4	4,9
Indústria	4,2	4,6	5,0	5,6
Serviços	3,3	3,6	4,2	4,6

Em termos gerais, além da reavaliação da expansão do PIB para 2004, de 3,5% para 3,8%, revisou-se também a projeção de crescimento do investimento - 4,5% para 4,9%, em 2004 e de 6,0% para 6,5% em 2005 - e do comércio exterior – as exportações de bens e serviços deverão crescer 10,4% em 2004, 8,0% em 2005, 7,0% em 2006 e 6,0% em 2007, contra previsão anterior, respectivamente, de 8,5%, 7,0%, 6,0% e 7%; as importações de bens e serviços deverão crescer 10,3% em 2004, 10,0% em 2005, 10,0% em 2006 e 9,2% em 2007, contra previsão anterior, respectivamente, de 9,2%, 8,0%, 9,0% e 10,2%.

Consistente com o que vem sendo observado ao longo de 2004, reavaliou-se a composição das taxas setoriais de crescimento do PIB para o corrente ano. No novo quadro, a agropecuária lidera a expansão, com taxa anualizada de 5,1%, contra previsão inicial de 3,7%, a expansão industrial cresce de 4,1% para 4,2% e, finalmente, o crescimento do setor serviços cresce de 3,2% para 3,3%.

Inicialmente, a estratégia de crescimento proposta para o PPA 2004-2007 deveria resultar na criação de, aproximadamente, 7,8 milhões de empregos, em quatro anos. Em consonância com esse quadro, dados do Ministério do Trabalho mostram a criação de 1,2 milhão de empregos formais nos oito primeiros meses de 2004. Antes de redimensionar esta projeção, há que se considerar outras dimensões que envolvem a relação entre a geração de empregos e o crescimento do PIB. Na ausência de informações mais precisas, o número original se mostra uma meta realista no atual quadro. As perspectivas mais favoráveis de crescimento da economia brasileira, entretanto, podem levar a um desempenho mais favorável.

Demanda Agregada

Até o momento, o crescimento da economia brasileira se apoiou, fundamentalmente, na forte expansão das exportações e no aumento do investimento. Não obstante, ainda que apresentando um ritmo mais lento, o crescimento do consumo das famílias praticamente

alcançou as expectativas para o ano de 2004. Esse é, de um lado, reflexo do aumento do nível de emprego e da recomposição, ainda lenta, dos rendimentos reais dos assalariados, promovido em grande parte pela dinâmica das exportações e dos setores produtores de bens de capital. Cabe ressaltar, ainda, que as famílias de menor renda vêm sendo alvo de um amplo programa de transferência de renda por parte do Governo Federal, tal como estabelecido pelo PPA 2004 - 2007. De outro lado, o crescimento do crédito pessoal tem sido fonte de poder de compra e estimulado o consumo, especialmente no caso dos bens duráveis.

A expansão da participação do consumo da administração pública no PIB está restringida pelas metas fiscais. Não obstante, o crescimento da economia permitirá a ampliação dos investimentos e dos gastos do Governo no sentido da recuperação da infra-estrutura e da expansão dos programas sociais, atendendo a dois elementos centrais: evitar gargalos na estrutura produtiva e reduzir os custos de logística, contribuindo para a estabilidade dos preços e a sustentação da expansão acelerada das exportações; e estabelecer ações para repartir, com maior equidade, os frutos do crescimento econômico.

A manutenção do excelente desempenho das exportações é um fator importante para o sucesso do PPA 2004-2007, e reflete os efeitos da política agressiva de comércio exterior do Governo e a incorporação em definitivo da atividade exportadora na estratégia das empresas brasileiras. Espera-se que, com o crescimento do mercado interno, os ganhos de escala e de produtividade daí decorrentes estimulem ainda mais o crescimento e a diversificação das exportações do País. Além disso, o ano de 2004 autoriza expectativas favoráveis também no setor de serviços, com destaque especial para as potencialidades a serem mais bem exploradas do turismo internacional.

Como esperado, o ano de 2004 testemunhou o crescimento das importações, especialmente aquelas decorrentes do aumento da demanda por bens de capital e insumos importados. Tal movimento não é incompatível com a manutenção de elevados saldos na balança comercial. Este aumento, resultante do ritmo de expansão da economia, incrementa a produtividade e competitividade internacional do parque produtivo brasileiro, contribuindo para a redução da vulnerabilidade externa e para a geração de empregos.

Oferta agregada

Não obstante a recuperação da produção industrial em 2004, os dados até o momento indicam que a agricultura continua representando a atividade com maior dinâmica. O setor continuará a crescer expressivamente, orientado pelas exportações.

A partir de 2005 o crescimento deverá ser capitaneado pela indústria, com destaque para a indústria de transformação e a construção civil. Ambas vêm mostrando forte recuperação ainda em 2004. As perspectivas de retomada do investimento e do consumo, associada a expansão da indústria extrativa mineral permitem antever forte expansão industrial até 2007.

Dada a liderança da indústria e da agropecuária, o setor de serviços, ao que tudo indica, crescerá mais lentamente do que o PIB. Não obstante, na medida em que o nível de emprego e a massa salarial se recuperarem, melhoram as perspectivas de expansão do setor.

Setor Externo

No campo externo, a estratégia macroeconômica do PPA 2004-2007 é de manutenção superávits comerciais expressivos e aumento no grau de abertura da economia (medido pela soma das exportações e importações em relação ao PIB). Para reduzir a vulnerabilidade economia brasileira a choques externos e dadas as projeções de financiamentos externos ao País até 2007, e as novas projeções para o item transações correntes, é possível antever acúmulo de reservas internacionais e a redução do passivo externo líquido em relação às exportações e ao PIB.

Com base nas metas de crescimento das exportações de bens e serviços, projeta-se que as exportações de bens cresçam substancialmente atinjam cerca de 16,4% do PIB, em 2007, com as receitas de serviços permanecendo em torno da média de 2,4% do PIB nos próximos 3 anos.

O superávit em bens e serviços deverá permanecer em torno da média de 3,5% do PIB nos anos-calendário em questão. Considerando somente as exportações e importações de bens, o superávit comercial brasileiro deverá ficar próximo de 4,5% do PIB para os exercícios até 2006, caindo ligeiramente para 4,3%, em 2007.

Cabe ressaltar que a manutenção de altos superávits comerciais no período 2004 – 2007 será obtida com aumento no grau de abertura da economia. Considerando apenas o comércio de bens, espera-se que o grau de abertura atinja, aproximadamente, 28% do PIB em 2007. Considerando-se bens e serviços, espera-se atingir cerca de 33% do PIB, no mesmo ano.

Com base na experiência recente e nas perspectivas de financiamento externo da economia brasileira em 2004 – 2007, projeta-se pequena elevação do déficit do país em rendas do capital e trabalho, em termos do PIB, para os próximos 3 anos.

Porém, dadas as metas de superávit em bens e serviços, a elevação da renda líquida enviada ao exterior não deverá ocasionar significativo déficit em transações correntes em 2004 – 2007. Projeta-se que o saldo em conta corrente seja superavitário em 2004 e 2005, tornando-se praticamente equilibrado nos dois anos seguintes.

Cabe ressaltar que os superávits em conta corrente projetados para 2004 – 2007 e o crescimento econômico deverão resultar numa redução gradual do passivo externo líquido do Brasil em proporção do PIB. Além disso, os superávits comerciais e o crescimento da economia devem induzir, também, aumento do investimento externo direto no País, possibilitando aumento de nossas reservas internacionais financiado por capitais de longo prazo e, conseqüentemente, redução da vulnerabilidade externa a choques.

A tabela 3 apresenta o cenário para o saldo em transações correntes, em termos do PIB, consistente com as metas de crescimento projetadas 2004 – 2007.

Tabela 3: Projeção do Saldo em Conta Corrente em 2004 - 2007

	(em % do PIB)			
	2004	2005	2006	2007
Saldo em Conta Corrente	0,99	0,67	-0,03	-0,13
Exportação de Bens e Serviços	17,93	18,62	18,99	18,74
Bens	15,42	16,10	16,67	16,38
Serviços	2,51	2,52	2,32	2,36
Importação de Bens e Serviços	-13,94	-14,75	-15,53	-15,37
Bens	-10,59	-11,35	-12,10	-12,10
Serviços	-3,35	-3,40	-3,43	-3,27
Rendas e Transferências Unilaterais Correntes	-3,00	-3,20	-3,50	-3,50
Saldo em Bens e Serviços	3,99	3,87	3,47	3,37
Saldo em Bens	4,83	4,75	4,58	4,28
Saldo em Serviços	-0,84	-0,88	-1,11	-0,91

Setor Público

No campo fiscal, mantém-se a estratégia macroeconômica do PPA 2004-2007 de redução do endividamento público em termos do PIB e aumento gradual do investimento e dos gastos sociais do setor público. O Governo mantém as duas diretrizes na elaboração de

seus orçamentos anuais: superávit primário do setor público mantido em um nível compatível com a redução continuada da dívida líquida do setor público; e ajuste gradual das despesas primárias, de modo a reduzir o peso das despesas de pessoal e de custeio no gasto total, abrindo espaço para o investimento.

A tabela 4 apresenta a composição do orçamento primário do Governo Central, em termos do PIB, para 2004-2007.

Tabela 4: Orçamento Primário do Governo Central em 2004 - 2007

	(em % do PIB)			
	2004*	2005	2006	2007
I - Receita	24,53	24,73	24,53	24,66
I.1 Receita Administrada	16,57	16,34	16,39	16,48
I.2 Arrecadação Líquida do INSS	5,58	5,82	5,73	5,79
I.3 Receitas não-Administradas	2,30	2,56	2,40	2,39
II - Transferências a Estados e Municípios	3,72	3,78	3,79	3,86
III - Receita Líquida (I-II)	20,81	20,95	20,74	20,79
IV - Despesa Primária	18,38	18,50	18,29	18,34
IV.1 - Pessoal e Encargos Sociais	5,11	4,88	4,77	4,62
IV.2 - Benefícios da Previdência	7,33	7,44	7,40	7,38
IV.3 - Outras Despesas Correntes e de Capital	5,90	6,18	6,12	6,34

* Decreto 5.094, de 01/06/2004

Em relação à expectativa original formulada em 2003, a previsão de receita líquida do Governo Central em termos de participação no PIB elevou-se em 1,0% (20,8% contra 19,8%), enquanto a previsão de despesa primária elevou-se em 1,4% (18,4% contra 17,3%) para o ano de 2004. Para 2005 as alterações são de 1,4% do PIB para os dois agregados – 20,9% contra 19,6% nas receitas líquidas e 18,5% contra 17,1% nas despesas primárias.

No âmbito da política fiscal a manutenção da meta de superávit primário anual de 2,45% do PIB para o Governo Central em 2007, do superávit primário do setor público de 4,25% do PIB nos próximos 3 anos, a obtenção de um superávit primário de 0,70% por parte das empresas estatais e 1,10% por parte dos Governos Estaduais e Municipais, garantem a trajetória de redução da relação dívida líquida em relação ao PIB no período.

As metas de superávit primário e crescimento do PIB, juntamente com as projeções de inflação, juros e taxa de câmbio para 2004 – 2007, deverão resultar na redução da dívida líquida do setor público para o patamar de 52% do PIB ao final de 2007. A tabela 5

apresenta os principais parâmetros e projeções utilizados no cálculo do endividamento do setor público nos próximos 3 anos.

Tabela 5: Principais parâmetros e projeções utilizadas nas estimativas de endividamento do setor público em 2004 - 2007

	2004	2005	2006	2007
Inflação IGP-DI acumulada em 12 meses (% ao ano)	11,26	5,26	4,50	4,00
Inflação IPCA acumulada em 12 meses (% ao ano)	6,73	4,50	4,50	4,00
Taxa real de juro implícita sobre a dívida líquida do setor público (média % ao ano)	6,25	8,08	6,42	4,88
Taxa nominal de juro implícita sobre a dívida líquida do setor público (média % ao ano)	14,60	13,15	11,21	9,08
Taxa de câmbio R\$/US\$ (valor ao final do ano)	3,10	3,24	3,39	3,54
Reconhecimento de passivos contingentes - "esqueletos" (em % PIB)	0,68	0,66	0,64	0,63
Dívida líquida do setor público (em % do PIB)	56,77	55,85	53,88	52,06

Investimento e poupança

O PPA 2004 – 2007 possui projeções para o consumo privado crescentes em relação ao PIB, enquanto prevê uma trajetória declinante para o consumo público, também como proporção do PIB. As magnitudes dessas variações são muito próximas, de forma que a queda no consumo público compensa parcialmente a elevação do consumo privado. O resultado desses movimentos é uma estabilização no final do período do consumo total da economia em torno de 75,3% do PIB.

A projeção para o investimento no período do plano prevê uma trajetória crescente, principalmente nos dois primeiros anos, o que conjugado com a estabilidade do consumo total, gera um aumento da absorção doméstica. O aumento do investimento deverá ser de cerca de 0,5 ponto percentual do PIB entre 2004 e 2007. As transações correntes do balanço de pagamentos, devido a esse aumento dos investimentos, descrevem uma trajetória levemente declinante, fechando o período em -0,10 ponto percentual do PIB. Nesse sentido, o incremento do investimento deverá ter como contrapartida, basicamente, a poupança externa.

A tabela 6 apresenta o conjunto de projeções de consumo, poupança e investimento consistente com as metas de crescimento do PPA 2004 – 2007.

Tabela 6: Projeções de consumo, poupança e investimento em 2004-2007

(em % do PIB)

	2004	2005	2006	2007
I - Absorção doméstica	96,01	96,13	96,53	96,63
I.1 - Consumo final	75,71	75,35	75,25	75,26
I.2 - Investimento	20,30	20,78	21,28	21,38
II - Saldo em bens e serviços (100 - I)	3,99	3,87	3,47	3,37
III - Renda e transferências unilaterais correntes	-3,00	-3,20	-3,50	-3,50
IV - Saldo em conta corrente (II + III)	0,99	0,67	-0,03	-0,13
V - Poupança	20,30	20,78	21,28	21,38
V.1 - Poupança Interna*	21,29	21,45	21,25	21,24
V.II - Poupança externa**	-0,99	-0,67	0,03	0,13

* PIB mais rendas e transferências unilaterais correntes menos consumo

** Déficit em conta corrente

JUSTIFICATIVAS

(Lei nº 10.933, de 11/08/2004, artigo 9º, inciso VII)

III. Justificativas da não-inclusão, na proposta de lei orçamentária para o exercício de 2005, de projetos já iniciados, ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano Plurianual, deveriam constar da proposta

Programa 0352 - Abastecimento Agroalimentar

Ação 10GC - Apoio à Implantação do Parque Multi-Funcional do Produtor Rural - Estado de Mato Grosso do SUL

Órgão Responsável: M. da Agric., Pec. e Abastec.

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1049 - Acesso à Alimentação

Ação 5100 - Instalação de Comitês Gestores do Cartão-Alimentação

Órgão Responsável: Presidência da República

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Com a unificação dos programas de transferência de renda no Programa Bolsa Família, as instâncias de controle social passaram a ser fomentadas pelo poder local, deixando de ser ação orçamentária do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas recebendo apoio institucional do mesmo.

Programa 0351 - Agricultura Familiar - PRONAF

Ação 10EZ - Apoio a Implantação de Centro Nacional de Pesquisa em Agricultura Familiar - Região Sul

Órgão Responsável: M. do Desenvolv. Agrário

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/2006.

Programa 0502 - Amazônia Sustentável

Ação 109R - Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação não foi incluída na proposta orçamentária, tendo em vista a sobreposição com a ação 2955 - Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, deste Programa, sendo executada também pelo FNMA.

Ação 10HT - Fomento a Projetos de Infra-Estrutura Econômica e Social na Região de Influência da Transamazônica

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 6002 - Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte

Ação 109B - Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios de Médio e Grande Porte

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação proposta visa atender pleitos de infra-estrutura que, quando desvinculados das ações de habitação, saneamento ambiental e transporte coletivo urbano existentes nos outros programas do Governo Federal, dificultam o atendimento das demandas de desenvolvimento urbano em sua totalidade. Desse modo, e dada a insuficiência de recursos, a ação não teve recursos alocados na proposta de lei orçamentária para 2005.

Programa 6001 - Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte

Ação 109A - Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação proposta visa atender pleitos de infra-estrutura que, quando desvinculados das ações de habitação, saneamento ambiental e transporte coletivo urbano existentes nos outros programas do Governo Federal, dificultam o atendimento das demandas de desenvolvimento urbano em sua totalidade. Desse modo, e dada a insuficiência de recursos, a ação não teve recursos alocados na proposta de lei orçamentária para 2005.

Ação 10UH - Implantação ou melhoria de obras de infra-estrutura urbana em municípios do Estado da Bahia

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação proposta visa atender pleitos de infra-estrutura que, quando desvinculados das ações de habitação, saneamento ambiental e transporte coletivo urbano existentes nos outros programas do Governo Federal, dificultam o atendimento das demandas de desenvolvimento urbano em sua totalidade. Desse modo, e dada a insuficiência de recursos, a ação não teve recursos alocados na proposta de lei orçamentária para 2005.

Programa 0699 - Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Ação 10RA - Implantação da Defensoria Pública da Mulher em Situação de Violência

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Não foram alocados recursos em 2005 porque a gestão atual da Defensoria Pública da União é no sentido de estruturar os 35 Núcleos existentes nos Estados e no Distrito Federal, não possuindo estrutura para instalar Defensorias Especializadas no Atendimento da Mulher em Situação de Violência.

Ação 3940 - Instalação da Defensoria Pública Itinerante

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A não alocação de recursos orçamentários nesta ação para 2005 se deve à demora na criação de cargos de Defensor Público da União e à falta de quadro de pessoal de apoio. Atualmente, são apenas 97 Defensores Públicos responsáveis por atuar em todo território nacional, ficando impossibilitados de se afastar dos Núcleos em face de crescente demanda. Tendo em vista as negociações para a criação de 115 cargos de Defensor Público, por meio da aprovação do Anteprojeto de Lei constante do Processo 08027.001098/2001-15, com provável aprovação somente para 2005, sugere-se como nova data de início do projeto janeiro de 2006.

Programa 1185 - Assistência Suplementar à Saúde

Ação 7650 - Implantação de Sistema de Cobrança do Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde

Órgão Responsável: M. da Saúde

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O sistema de cobrança do ressarcimento ao SUS já foi implantado.

Programa 1220 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde

Ação 7664 - Reestruturação do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar

Órgão Responsável: M. da Saúde

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2007.

Justificativa: A execução da ação encontra-se contemplada na ação de código e título 4388 - Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS.

Programa 0553 - Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Ação 1110 - Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais

Órgão Responsável: Câmara do Deputados

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Por decisão da administração da Câmara dos Deputados a data de início foi postergada para jan/2006 e a de término para dez/2007.

Programa 0551 - Atuação Legislativa do Senado Federal

Ação 7128 - Construção de Galpão de Apoio às Empresas Prestadoras de Serviços Terceirizados

Órgão Responsável: Senado Federal

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A construção do Galpão ocorrerá ainda neste exercício de 2004, com início em 01/01/2004 e término em 01/12/2004, razão pela qual não foram destinados recursos na referida Ação para 2005.

Ação 7124 - Construção do Prédio da Sala de Vídeo do Instituto Legislativo Brasileiro - ILB

Órgão Responsável: Senado Federal

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O prédio da Sala de Vídeo será instalado na Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS. Os recursos destinados à construção da Sede estão alocados no Projeto de Lei do Orçamento para 2005 na Ação 7120 - Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS.

Programa 1060 - Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Ação 7756 - Fornecimento de Óculos para Alunos Portadores de Deficiência Visual

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação 7756 aglutinou as ações 0931 e 0934 durante a revisão do PPA -2004-2007, sofrendo alteração na sua classificação, código e descritor: 09EP - Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Programa 1045 - Brasil com Todo Gás

Ação 10EH - Implantação do Gasoduto da Unificação

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A execução da ação necessita ainda de estudos prévios de viabilidade técnica-econômica-financeira.

Programa 0167 - Brasil Patrimônio Cultural

Ação 109P - Implantação do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos Jobim

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0471 - Ciência e Tecnologia para Inclusão Social

Ação 10RJ - Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1201 - Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde

Ação 7662 - Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde

Órgão Responsável: M. da Saúde

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Esta ação continua sendo executada por meio de nova ação do tipo atividade recém-criada, cujos código e título são 8609 - Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde.

Ação 7678 - Construção da Planta do Laboratório de Química de Produtos Naturais

Órgão Responsável: M. da Saúde

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto foi incorporado na nova ação criada, cujos código e título são 11PJ - Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas.

Programa 0662 - Combate à Criminalidade

Ação 109F - Ampliação e Reforma das Instalações dos Edifícios-Sedes das Superintendências Regionais da Polícia Federal

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2008.

Justificativa: Por se tratar de ação genérica que compromete a transparência da ação governamental, no processo de Revisão do PPA 2004/2007 e de elaboração do PLOA 2005 foram criadas ações específicas de Ampliação e Reforma dos Edifícios-Sede da Polícia Federal. A ação 109F teve o título alterado para "Ampliação e Reforma do Edifício Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal", com data de início prevista para janeiro de 2006 e de término para dezembro de 2009.

Ação 5046 - Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Não foram alocados recursos porque o Departamento de Polícia Federal não estará mais utilizando as dependências do referido edifício em 2005.

Ação 10AZ - Construção de Delegacias da Polícia Federal

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2006.

Justificativa: Por se tratar de ação genérica que compromete a transparência da ação governamental, no processo de Revisão do PPA 2004/2007 e de elaboração do PLOA 2005 foram criadas ações específicas de Construção de Delegacias da Polícia Federal. A ação 10AZ teve o título alterado "Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruaru - PE", com data de início prevista para janeiro de 2007 e de término para dezembro de 2008.

Ação 5035 - Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Sergipe

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 5022 - Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 5020 - Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Maranhão

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10QZ - Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início janeiro de 2006.

Programa 1080 - Combate à Desertificação

Ação 7380 - Elaboração do Plano de Ação Nacional para Combate à Desertificação (PAN)

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A elaboração do PAN está sendo concluída em 2004.

Programa 1164 - Combate ao Crime Transnacional

Ação 3938 - Implantação de Sistema de Cartas Rogatórias

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 03/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início janeiro de 2006.

Programa 1140 - Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos

Ação 10IA - Fomento à Implantação de Pólos Tecnológicos de Bioempreendimentos da Mata Atlântica

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado na ação 8049 - Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade, integrante do Programa 0508 - Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da Biodiversidade, que foi incluída no processo de Revisão do PPA 2004/2007.

Programa 1304 - Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas

Ação 10CS - Despoluição de Lagoas

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O referido projeto está contemplado na ação 2905 - Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas, integrante do Programa 0122 - Saneamento Ambiental Urbano.

Ação 10HH - Implantação de Sistema de Geoprocessamento da Bacia dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10HS - Preservação de Mananciais de Abastecimento de Água à População Urbana

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 3042 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude de suas características, esta ação foi alterada de projeto para atividade, passando a ter o código e a denominação "8683 - Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco". Além disso, a nova ação foi migrada para o programa 1305 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental.

Programa 0508 - Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade

Ação 109S - Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 109M - Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0237 - Corredor Araguaia-Tocantins

Ação 10IH - Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DU - Adequação de Travessias Urbanas em Rodovias Federais no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 1244 - Adequação de Travessias Urbanas na Br-153 no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3768 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/1998.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 106G - Adequação de Trechos Rodoviários na Br-316 no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2000.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KK - Construção de Contornos Rodoviários no Distrito Federal

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10KM - Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 08/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10KO - Construção de Eclusa na Usina Hidrelétrica de Peixe-Angical no Rio Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KS - Construção de Plataforma Multimodal no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DT - Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KY - Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DV - Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10LK - Construção de Trechos Rodoviários na BR-010 no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7218 - Construção de Trechos Rodoviários na Br-070 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LN - Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LO - Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LR - Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 106B - Construção de Trechos Rodoviários na Br-158 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LY - Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1364 - Construção de Trechos Rodoviários na Br-242 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LZ - Construção de Trechos Rodoviários na BR-242 no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 106F - Construção de Trechos Rodoviários na Br-308 no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7443 - Construção de Trechos Rodoviários na Br-308 no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10ML - Construção de Trechos Rodoviários na BR-414 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MN - Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10DL - Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10ND - Construção de Viadutos na BR-060 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 06/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005, sugerindo-se a alteração de sua data de início para 2006.

Ação 10NH - Construção do Terminal Offshore na Ilha dos Guarás no Arquipélago do Marajó

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NO - Implantação da Hidrovia da Ilha de Marajó (PA)

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NP - Implantação de Balizamento no Rio Tocantins no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10OG - Melhoramentos da Hidrovia Araguaia-Tocantins

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0238 - Corredor Fronteira Norte

Ação 10JL - Ampliação da Infra-Estrutura Portuária no Estado do Amapá

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JQ - Ampliação do Trapiche Eliezer Levy no Estado do Amapá

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JZ - Construção de Anéis Rodoviários na BR-174 no Estado de Roraima

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1408 - Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1210 - Construção de Pontes na Br-364 no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MZ - Construção de Trechos Rodoviários na Região Norte

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10NF - Construção do Porto de Santa Maria do Boiaçu no Estado de Roraima

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NX - Implantação de Terminal Portuário em Manaus

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10OL - Modernização do Porto de Santana

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2002.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10OR - Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Amapá

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109K - Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 11/2003.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 100X - Revitalização de Área Portuária no Estado do Amapá

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 100Y - Revitalização do Setor Comercial Portuário em Santana (AP)

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0230 - Corredor Leste

Ação 10CD - Adequação de Acessos Rodoviários na Br-365 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IF - Adequação de Contornos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IG - Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação foi aprovada por meio de Emenda ao PPA, na Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004. Desta forma, não houve tempo hábil para uma avaliação necessária à inclusão na programação no âmbito do processo de Revisão do PPA, bem como a elaboração do PLOA 2005; ademais está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10EA - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7166 - Adequação de Trechos Rodoviários na Br-040 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IQ - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IS - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JB - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JE - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2002.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CK - Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 7310 - Adequação do Sistema de Sinalização do Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 10/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JH - Adequação Ferroviária no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CP - Adequação Ferroviária no Estado do Rio De Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3503 - Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 10/2002.

Data de Término: 10/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7410 - Construção de 3 Berço do Porto de Angra dos Reis

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7407 - Construção de Acessos Rodoviários ao Porto de Sepetiba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10BS - Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7702 - Construção de Área de Estacionamento de Carretas no Porto de Sepetiba (Truck Center)

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7411 - Construção de Área de Estacionamento de Carretas no Porto do Rio de Janeiro (Truck Center)

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7286 - Construção de Berços para Carga de Elevado Peso Unitário no Cais de Capuaba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 10/2003.

Data de Término: 06/2005.

Justificativa: Obra licitada em 2002, com pendência junto ao TCU. Estamos aguardando definição final para prosseguimento ou não, caso positivo, deverá ser incluída no orçamento.

Ação 7146 - Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KC - Construção de Contornos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KF - Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KI - Construção de Contornos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KJ - Construção de Contornos Rodoviários na BR-494 no Estado do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7502 - Construção de Muro para Segurança do Patrimônio Público dos Portos do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7408 - Construção de Pátio na Retaguarda no Cais do Caju

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KZ - Construção de Pontes na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7516 - Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7370 - Construção de Portaria e Acesso ao Pátio de Espera do Cais Comercial de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LJ - Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LS - Construção de Trechos Rodoviários na BR-154 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MA - Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2002.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MB - Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 12/2000.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7152 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 02/1999.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3318 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-352 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005, sugerindo-se a revisão da sua data de início para janeiro de 2006.

Ação 10MH - Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MJ - Construção de Trechos Rodoviários na BR-383 na Região Sudeste

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MR - Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CL - Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10NC - Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação foi aprovada por meio de Emenda ao PPA, na Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004. Desta forma, não houve tempo hábil para uma avaliação necessária à inclusão na programação no âmbito do processo de Revisão do PPA, bem como a elaboração do PLOA 2005; ademais está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007, podendo sua data de início ser postergada para 2006.

Ação 10UB - Construção do arco rodoviário do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7381 - Diagnóstico Ambiental dos Portos Organizados no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 10/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7375 - Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e dos Berços de Atracação no Porto de Angra dos Reis

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7376 - Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Sepetiba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 10/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CQ - Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7364 - Duplicação da Ponte sobre o Rio Aribiri no Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7308 - Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 10/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7274 - Implantação da Zona de Apoio Logístico do Porto de Sepetiba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7400 - Implantação de Sistema de Controle de Tráfego Marítimo nos Portos Organizados do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7384 - Implantação de Sistema de Operação e Controle dos Portos do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7360 - Implantação de Sistema de Simulação de Navegação e Tráfego Aquaviário

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7377 - Implantação do Sistema de Balança nos Portos do Rio de Janeiro, Sepetiba e Angra dos Reis

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7512 - Implantação do Sistema de Gestão Ambiental nos Portos do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3508 - Obras Complementares no Cais de Capuaba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 10/2002.

Data de Término: 10/2007.

Justificativa: Obras de complementação da pavimentação da retroárea e iluminação da estrada de acesso ao Cais de Capuaba e acesso a retroárea, incluídas no orçamento 2004. A CODESA está estimando as providências necessárias para conclusão da pavimentação e licitar a obra de iluminação.

Ação 7314 - Obras de Contenção Marítima na Área Contígua à Avenida Beira-Mar no Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7373 - Obras de Desvio e Contenção do Rio Aribiri no Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 10/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7358 - Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Capuaba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 04/2006.

Justificativa: Foi elaborado Projeto Executivo para realização da obra que foi questionada pelo TCU, razão pela qual a atual Diretoria não incluiu como prioritária para inclusão no orçamento de 2005.

Ação 1158 - Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7368 - Reforma das Instalações e Reparelhamento do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7372 - Reforma dos Armazéns no Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7383 - Reforma dos Equipamentos de Içamento de Cargas do Porto de Vitória

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7395 - Revitalização da Área Portuária para Implantação do Complexo Turístico de Angra dos Reis

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0233 - Corredor Mercosul

Ação 10IL - Adequação de Rodovias Federais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10DQ - Adequação de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10IM - Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10EM - Adequação de Travessias Urbanas na Br-285 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10PB - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IX - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Paraná

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7198 - Adequação de Trechos Rodoviários na Br-280 no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7530 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005, sugerindo-se a alteração de sua data de início para 2006.

Ação 10JJ - Ampliação da Infra-Estrutura do Porto de Itajaí

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JK - Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Laguna

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7555 - Ampliação da Infra-estrutura Portuária do Porto de São Francisco do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10PC - Construção da Ferrovia da Integração do Oeste Catarinense

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JX - Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10BR - Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 12/2000.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10BU - Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 12/2000.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005, sugerindo-se a alteração de sua data de início para 2006.

Ação 10KQ - Construção de Interligações de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10KR - Construção de Ligações Ferroviárias no Estado do Paraná

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KW - Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KX - Construção de Pontes Internacionais sobre o Rio Uruguai

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LC - Construção de Pontes na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DR - Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10CN - Construção de Rodovias Federais no Estado do Paraná

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação foi aprovada por meio de Emenda ao PPA, na Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004. Desta forma, não houve tempo hábil para uma avaliação necessária à inclusão na programação no âmbito do processo de Revisão do PPA, bem como a elaboração do PLOA 2005.

Ação 10EC - Construção de Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10LG - Construção de Trechos e Obras de Arte em Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 7583 - Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7580 - Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LT - Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3436 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MC - Construção de Trechos Rodoviários na BR-285 no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MI - Construção de Trechos Rodoviários na BR-377 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MT - Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MU - Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MV - Construção de Trechos Rodoviários na BR-475 no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MX - Construção de Trechos Rodoviários na BR-481 no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2001.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MY - Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CJ - Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NK - Dragagem de Aprofundamento do Calado da Hidrovia Porto Alegre - Rio Grande

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 100H - Melhoramentos da Infra-Estrutura Portuária no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10BV - Melhoria da Segurança do Transporte Ferroviário no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 100N - Obras Complementares na BR-101 na Região Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 100T - Recuperação do Berço N° 2 e dos Molhes do Porto de Imbituba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 100V - Recuperação Emergencial do Molhe de Abrigo e das Estruturas do Cais no Porto de Imbituba

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Programa 0235 - Corredor Nordeste

Ação 10JI - Adequação de Pontes na BR-304 no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IN - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DP - Adequação de Trechos Rodoviários na Br-104 no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JA - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-222 no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JC - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10ET - Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JS - Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura do Porto de Recife

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JU - Complexo Portuário do Porto de Pecém

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10BW - Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KV - Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LP - Construção de Trechos Rodoviários na BR-110 no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DK - Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LQ - Construção de Trechos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LV - Construção de Trechos Rodoviários na BR-222 no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LX - Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LW - Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/1993.

Data de Término: 01/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 106C - Construção de Trechos Rodoviários na Br-226 no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MF - Construção de Trechos Rodoviários na BR-343 na Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MK - Construção de Trechos Rodoviários na BR-407 no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MQ - Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 na Região Nordeste

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CG - Construção de Trechos Rodoviários na Br-437 no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CO - Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 1301 - Dragagem de Aprofundamento do Berço Interno do Píer Petrolero no Porto de Maceió

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 03/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 100Q - Recuperação de Trechos Ferroviários na Região Nordeste

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 100S - Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CC - Recuperação do Porto de Cabedelo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 5689 - Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 04/2002.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7290 - Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéio

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 06/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0236 - Corredor Oeste-Norte

Ação 10BY - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IW - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IY - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10BZ - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JT - Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura do Porto de Porto Velho

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CI - Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KB - Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10UL - Construção de Anéis Viários no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10KH - Construção de Contornos Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KT - Construção de Ponte na BR-421 no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KU - Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 04/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 1204 - Construção de Pontes na BR-319 no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1210 - Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LO - Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 106B - Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1576 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-174 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1436 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Amazonas

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/1998.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1516 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2000.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1354 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 106K - Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MN - Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NE - Construção do Porto de Guajará-Mirim

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10BQ - Construção do Porto de Maués

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NG - Construção do Porto de Tabajara

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0229 - Corredor São Francisco

Ação 10IJ - Adequação de Pontes na BR-407 na Região Nordeste

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação foi aprovada por meio de Emenda ao PPA, na Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004. Desta forma, não houve tempo hábil para uma avaliação necessária à inclusão na programação no âmbito do processo de Revisão do PPA, bem como a elaboração do PLOA 2005.

Ação 10IR - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10KA - Construção de Anéis Rodoviários no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7146 - Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KL - Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação foi aprovada por meio de Emenda ao PPA, na Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004. Desta forma, não houve tempo hábil para uma avaliação necessária à inclusão na programação no âmbito do processo de Revisão do PPA, bem como a elaboração do PLOA 2005.

Ação 10LH - Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LL - Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 na Região Nordeste

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 02/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 7459 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MD - Construção de Trechos Rodoviários na BR-324 no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10ME - Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NA - Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação foi aprovada por meio de Emenda ao PPA, na Lei nº 10.933 de 11 de agosto de 2004. Desta forma, não houve tempo hábil para uma avaliação necessária à inclusão na programação no âmbito do processo de Revisão do PPA, bem como a elaboração do PLOA 2005; ademais está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007, podendo sua data de início ser postergada para 2006.

Ação 10OD - Implantação e Melhoria de Transportes Ferroviários no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10OO - Obras Complementares na Hidrovia do São Francisco

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005, sugerindo-se que a sua data de início seja postergada para 2006.

Ação 7328 - Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu - BA

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Essa ação foi adiada, em razão de outras prioridades da empresa, tendo seu início reprogramado para 2006, conforme recadastramento no segundo momento da Revisão do PPA.

Programa 0232 - Corredor Sudoeste

Ação 10II - Adequação de Hidrovias na Região Centro-Oeste

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IK - Adequação de Portos no Rio Paraguai no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IO - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IP - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IV - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IZ - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 05/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7634 - Adequação de Trechos Rodoviários na Br-267 no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 12/2000.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JD - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NV - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-452 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JG - Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10JY - Construção de Acessos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KE - Construção de Contornos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 05/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KN - Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10EO - Construção de Pontes no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 12/2000.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10LI - Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 107P - Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7176 - Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 12/2000.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MG - Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MM - Construção de Trechos Rodoviários na BR-419 no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NB - Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 05/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10NW - Implantação de Terminal Intermodal com Porto Fluvial no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0231 - Corredor Transmetropolitano

Ação 10IT - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004. Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10IU - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004. Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1350 - Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004. Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KP - Construção de Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos - Projeto Barnabé/Bagres

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004. Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LA - Construção de Pontes na BR-154 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004. Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LB - Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10LS - Construção de Trechos Rodoviários na BR-154 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10NZ - Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10MS - Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7738 - Construção do Tramo Norte do Ferroanel no Estado de São Paulo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2003.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10EQ - Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10OP - Obras de Melhoramentos na Hidrovia do Rio Paraná

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0172 - Cultura Afro-Brasileira

Ação 1507 - Construção do Centro Nacional de Referência da Cultura Negra

Órgão Responsável: M. da Cultura

Data de início: 01/2000.

Data de Término: 12/2015.

Justificativa: Esta ação não foi iniciada e, durante o processo de revisão do PPA 2004-2007, foi transformado na ação 11CP com previsão de R\$200.000,00 para 2005.

Ação 5114 - Implantação da Rede de Rádio e Televisão Palmares

Órgão Responsável: M. da Cultura

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Durante o processo de revisão do PPA 2004-2007, esta ação foi transformada na ação 11L4, que tem previsão de recursos para 2005 no valor de R\$ 866.278,00.

Ação 10EN - Implantação de Unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra

Órgão Responsável: M. da Cultura

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0581 - Defesa da Ordem Jurídica

Ação 7792 - Aquisição de Edifícios-Sede da Procuradoria da Justiça Militar

Órgão Responsável: M. Público da União

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: A ação 7792 destina-se à aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria/RS, para o exercício de 2004, no valor de R\$ 220.000,00. Este mesmo projeto foi incluído na Proposta. Orçamentária/2005, com o código 11UQ. Repetiu-se este projeto em 2005, majorando-o para R\$ 350.000,00, considerando a insuficiência para realizá-lo em 2004, pelo valor de R\$ 220.000,00, devido a alterações no planejamento inicial. Sugere-se como nova data de início jan/2005.

Ação 10AP - Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República

Órgão Responsável: M. Público da União

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Está contemplada na Ação 12B2 010 - Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE - No Município de Petrolina - PE.

Ação 10UI - Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre

Órgão Responsável: M. Público da União

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: Esta dotação foi originada em emenda ao orçamento de 2004, mas, na ação 1203.0004 - Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS - No Município de Porto Alegre - RS. Na seção 1, do DOU de 23/06/2004, foi efetuada a alteração para a ação supramencionada. Entretanto, esta ação é do Ministério da Saúde, sendo feita nova alteração em 02/08/2004 (DOU - Seção 1), passando a ser: 10WP.0001 - Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região - Porto Alegre - RS. Para o ano de 2005, a Ação utilizada é : 11KE.0101 - Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS - No Município de Porto Alegre - RS.

Ação 10UE - Construção do Centro de Treinamento da ESMPU

Órgão Responsável: M. Público da União

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Os recursos disponíveis foram insuficientes para arcar com as despesas de manutenção, prejudicando, desta forma, a alocação de recursos para dar início à construção do Projeto do Centro de Treinamento da ESMPU, constante do PPA 2004/2007.

Programa 0695 - Defesa Econômica e da Concorrência

Ação 3924 - Construção do Edifício-Sede do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 06/2006.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início janeiro de 2006.

Programa 1295 - Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Ação 10AI - Implantação de Novos Trechos no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre – RS

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 5178 - Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG

Órgão Responsável: Min. Das Cidades

Data de início: 01/1998.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: A ação corresponde a implantação da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte e, dada a escassez de recursos, priorizou-se naquela região a continuidade da implantação da Linha 1 - Trecho Eldorado-Vilarinho (ação 5176), cujo avanço físico acumulado previsto para o final de 2004 será de 93,6%.

Programa 0379 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Ação 10HC - Estudos para Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Itaim no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HD - Estudos para Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Uruçui Preto no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GE - Estudos para Aproveitamento Hidroagrícola em Áreas Irrigáveis do Aquífero Jandira no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DF - Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GG - Implantação de Projeto de Irrigação Água Doce do Norte no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GI - Implantação de Projeto de Irrigação Divino São Lourenço no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GJ - Implantação de Projeto de Irrigação Dores do Rio Preto no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GK - Implantação de Projeto de Irrigação Mantenópolis no Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GL - Implantação de Projeto de Irrigação Mucambo/Cuscuzeiro no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GM - Implantação de Projeto de Irrigação Rio Caririnha/Riacho Pituba no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GO - Implantação de Projeto de Irrigação Vale do Iuiu no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10BC - Implantação de Projetos de Irrigação

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GN - Implantação de Projetos de Irrigação Braço Sul/Guarantã do Norte com 82 ha no Estado de Mato Grosso

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GS - Implantação de Projetos de Irrigação em Áreas do Assentamento Itamarati - Ponta Porã - MS

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GF - Implantação do Perímetro de Irrigação Bacia dos Rios Paraíba e Mamanguape com 10.000 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1720 - Implantação do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 4.406 ha no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/1996.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 5902 - Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Com a barragem concluída, a etapa que se apresenta para 2005 é a realização de estudos e de entendimentos entre o estado de Alagoas e este Ministério a fim de se estabelecer procedimentos e responsabilidades sobre a implantação do Perímetro de Irrigação, a partir de 2006, levando-se em conta o que consta da Portaria nº70, de 02 de fevereiro de 2004, que disciplina a apresentação de novos projetos ao Ministério da Integração Nacional.

Ação 10GP - Implantação do Perímetro de Irrigação do Jenipapo no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 02/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação sofreu alteração de codificação na Revisão do PPA, entrando como a ação 11RU - Implantação do Perímetro de Irrigação Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí, inclusive com recurso em 2005.

Ação 5322 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba – 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/1988.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional (MI), mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. No caso específico, a ação foi excluída, por se tratar de uma nova etapa, ainda não iniciada, enquanto o MI priorizou etapas em andamento. Além disso, o MI encontra-se no aguardo de aprovação de legislação que discipline a Parceria Público Privada, a fim de verificar a possibilidade de modalidade de implementação na execução desta 3ª etapa.

Ação 3770 - Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia com 10.790 ha no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/1995.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Visando imprimir dinamismo na gestão de perímetros irrigados, e com o objetivo de colocar em operação projetos modulares (ou seja, aqueles que já apresentam uma ou mais de suas etapas concluídas), o Ministério da Integração Nacional, obedecidos aos limites orçamentários estabelecidos para a Proposta Orçamentária em elaboração e na proposta de revisão do Plano Plurianual, optou, para 2005, por inserir a ação do projeto acima relacionado no Programa de Transferência de Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação para, com isso, de forma imediata, promover a transferência para irrigantes interessados e, com isso, gerar novos empregos e aumentar a quantidade e qualidade da produção. Após a transferência das etapas concluídas, esses projetos deverão ter continuidade a partir de 2006.

Ação 1606 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/1997.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Visando imprimir dinamismo na gestão de perímetros irrigados, e com o objetivo de colocar em operação projetos modulares (ou seja, aqueles que já apresentam uma ou mais de suas etapas concluídas), o Ministério da Integração Nacional, obedecidos aos limites orçamentários estabelecidos para a Proposta Orçamentária em elaboração e na proposta de revisão do Plano Plurianual, optou, para 2005, por inserir a ação do projeto acima relacionado no Programa de Transferência de Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação para, com isso, de forma imediata, promover a transferência para irrigantes interessados e, com isso, gerar novos empregos e aumentar a quantidade e qualidade da produção. Após a transferência das etapas concluídas, esses projetos deverão ter continuidade a partir de 2006.

Ação 10GH - Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2003.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DE - Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi - Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 5268 - Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo com 5.542 ha no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 06/1995.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Visando imprimir dinamismo na gestão de perímetros irrigados, e com o objetivo de colocar em operação projetos modulares (ou seja, aqueles que já apresentam uma ou mais de suas etapas concluídas), o Ministério da Integração Nacional, obedecendo aos limites orçamentários estabelecidos para a Proposta Orçamentária em elaboração e na proposta de revisão do Plano Plurianual, optou, para 2005, por inserir a ação do projeto acima relacionado no Programa de Transferência de Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação para, com isso, de forma imediata, promover a transferência para irrigantes interessados e, com isso, gerar novos empregos e aumentar a quantidade e qualidade da produção. Após a transferência das etapas concluídas, esses projetos deverão ter continuidade a partir de 2006.

Ação 1608 - Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/1996.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Visando imprimir dinamismo na gestão de perímetros irrigados, e com o objetivo de colocar em operação projetos modulares (ou seja, aqueles que já apresentam uma ou mais de suas etapas concluídas), o Ministério da Integração Nacional, obedecendo aos limites orçamentários estabelecidos para a Proposta Orçamentária em elaboração e na proposta de revisão do Plano Plurianual, optou, para 2005, por inserir a ação do projeto acima relacionado no Programa de Transferência de Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação para, com isso, de forma imediata, promover a transferência para irrigantes interessados e, com isso, gerar novos empregos e aumentar a quantidade e qualidade da produção. Após a transferência das etapas concluídas, esses projetos deverão ter continuidade a partir de 2006.

Ação 5246 - Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/1998.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Visando imprimir dinamismo na gestão de perímetros irrigados, e com o objetivo de colocar em operação projetos modulares (ou seja, aqueles que já apresentam uma ou mais de suas etapas concluídas), o Ministério da Integração Nacional, obedecendo aos limites orçamentários estabelecidos para a Proposta Orçamentária em elaboração e na proposta de revisão do Plano Plurianual, optou, para 2005, por inserir a ação do projeto acima relacionado no Programa de Transferência de Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação para, com isso, de forma imediata, promover a transferência para irrigantes interessados e, com isso, gerar novos empregos e aumentar a quantidade e qualidade da produção. Após a transferência das etapas concluídas, esses projetos deverão ter continuidade a partir de 2006.

Ação 10GT - Implantação do Projeto de Irrigação Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GR - Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1º Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GQ - Implantação do Projeto de Irrigação Cruz das Almas no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2016.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DI - Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins (Terceira Etapa)

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional, mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. Sendo assim a ação ainda não iniciada, dada a limitação de recursos orçamentários, não foi incluída na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10AB - Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10ER - Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional, mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. Sendo assim a ação ainda não iniciada, dada a limitação de recursos orçamentários, não foi incluída na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0359 - Desenvolvimento da Bovideocultura

Ação 10GB - Apoio à Implantação de Centro de Pesquisas em Bovideocultura - Estado de Tocantins

Órgão Responsável: M. da Agric., Pec. e Abastec.

Data de início: 03/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Ação 10UG - Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10TO - Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10CF - Implantação de Escola Agrotécnica Federal em São Raimundo das Mangabeiras no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10TU - Implantação do Pólo Universitário do Sul Fluminense - RJ

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0354 - Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

Ação 7062 - Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura

Órgão Responsável: M. da Agric., Pec. e Abastec.

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0631 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Ação 5230 - Ampliação da Base Aérea do Galeão no Rio de Janeiro - RJ

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5232 - Ampliação da Base Aérea dos Afonsos

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PF - Ampliação da Obras De Infra-Estrutura da Estação de Passageiro de Altamira - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PI - Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem de Aeródromo de Terra Santa - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PG - Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem de Aeródromo de Obidos - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PH - Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem de Aeródromo de Oriximina - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 107J - Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo Orlando Bezerra-Juazeiro do Norte - CE

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 107G - Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Barreiras-BA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 107F - Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Cabo Frio-RJ

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PJ - Ampliação das Obras de Infra-Estrutura da Estação de Passageiro de Tucuruí - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PK - Ampliação das Obras de Infra-Estrutura da Estação de Passageiro em Itaituba - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PL - Ampliação das Obras de Infra-Estrutura da Estação de Passageiros do Aeroporto de Santarém - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5182 - Ampliação do Aeródromo Bittencourt - Japurá - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PM - Ampliação do Aeródromo DE Afuá, na Ilha do Marajó, no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5186 - Ampliação do Aeródromo de Brasília - AC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5234 - Ampliação do Aeródromo de Brasília - DF

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5228 - Ampliação do Aeródromo de Campo Grande - MS

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5188 - Ampliação do Aeródromo de Carauari - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PN - Ampliação do Aeródromo de Concórdia

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PO - Ampliação do Aeródromo de Dionizio Cerqueira

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5192 - Ampliação do Aeródromo de Eirunepé - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5194 - Ampliação do Aeródromo de Estirão do Equador - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5198 - Ampliação do Aeródromo de Iauaretê - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5202 - Ampliação do Aeródromo de Maturacá - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5204 - Ampliação do Aeródromo de Oiapoque - AP

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5214 - Ampliação do Aeródromo de Porto Esperidião - MT

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5226 - Ampliação do Aeródromo de São Gabriel da Cachoeira - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5220 - Ampliação do Aeródromo de Surucucu - RR

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5224 - Ampliação do Aeródromo de Tiriós - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PP - Ampliação do Aeródromo de Três Barras

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PQ - Ampliação do Aeródromo de Xanxerê/SC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PS - Ampliação do Aeroporto de Lontras/SC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10RB - Ampliação do Aeroporto Internacional de Vitória - ES

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PU - Ampliação e Pavimentação da Pista de Pouso de Juruti - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PV - Ampliação e Pavimentação da Pista de Pouso de Mocajuba - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PW - Ampliação e Pavimentação da Pista de Pouso em Bagre - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PX - Ampliação e Pavimentação da Pista de Pouso em Oeira do Pará - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PY - Ampliação e Reforma do Aeródromo de Dourados - MS

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QA - Ampliação no Aerodromo de Ariquemes

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10PZ - Ampliação, Modernização e Internacionalização do Aeroporto de Chapecó/SC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QB - Conclusão do Aeroporto de Maringá

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QC - Construção da Pista de Pouso - Decolagem do Aeroporto Internacional de São Raimundo Nonato no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 02/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QD - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Anajás - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QE - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Pacajá - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QF - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Portel - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QG - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Uruará - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QH - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo do Trairão - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 106W - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Balsas-MA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 106Y - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Chapadão do Sul-MS

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 107E - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Planalto Serrano-Correia Pinto-SC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10BA - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 107C - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Vacaria-RS

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 106V - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Regional do Oeste do Paraná-Cascavel - PR

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 107D - Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Regional Sul-Jaguaruna-SC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QJ - Construção de Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Rolim de Moura - RO

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 5236 - Construção do Aeródromo de Normandia - AM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QL - Construção do Aeroporto de Catanduvas - SC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10BB - Construção do Aeroporto de Goiânia

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 107M - Construção do Pátio de Aeronaves do Aeroporto Bauru Novo-SP

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QM - Construção do Terminal de Carga Frigorificada do Aeroporto de Chapecó - SC

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e/ou 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QO - Infra-Estrutura Urbana do Entorno das Futuras Instalações do Aeroporto Internacional do Oiapoque -AP

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional, 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual, 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 109V - Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares

Órgão Responsável: Min. do Turismo

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10QP - Modernização, Adequação e Ampliação do Aeroporto de Uberlândia-MG

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional, 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual, 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QQ - Recuperação e Restauração da Pista de Pouso em Cameta - PA

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional, 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual, 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Ação 10QR - Reforma e Adequação do Aeroporto de Itumbiara-GO

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: O projeto está contemplado nas ações 12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional, 12CE - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual, 5150 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional e 5151 - Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual.

Programa 1028 - Desenvolvimento da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno

Ação 10HO - Apoio a Implantação de Infra-estrutura Urbana na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7849 - Elaboração do Plano de Ordenamento Físico e Territorial do Distrito Federal e Entorno

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 06/2000.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 7968 - Gerenciamento da Implementação de Projetos para o Desenvolvimento Sustentável da RIDE-DF

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação, por ocasião da revisão do PPA, por ser uma ação-meio foi aglutinada na ação Gestão e Administração do Programa do Programa 1025 - Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais.

Programa 0361 - Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais

Ação 10EY - Apoio a Implantação de Centro de Pesquisas em Grãos e Cereais - Estado de Tocantins

Órgão Responsável: M. da Agric., Pec. e Abastec.

Data de início: 03/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0419 - Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Ação 109T - Implantação de Central de Negócios

Órgão Responsável: M. Desenv. Ind. Com. Ext.

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Trata-se de emenda parlamentar para o exercício de 2004, constando na LOA 2004 e no PPA 2004-2007. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior optou por não incluí-la no PLOA 2005 por entender que a implantação de central de negócios está contemplada na finalidade da ação 0494 - Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios, Programa 8021.

Programa 5005 - Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro

Ação 10EX - Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro,
Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. da Agric., Pec. e Abastec.

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1047 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Ação 5670 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Caetité no
Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional, mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. Sendo assim a ação ainda não iniciada, dada a limitação de recursos orçamentários, não foi incluída na proposta orçamentária para 2005, sendo sua data de início postergada para 2006.

Ação 10HQ - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Semi-Árido

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 5342 - Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3774 - Construção de Cisternas

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em decorrência da insuficiência de recursos para o exercício de 2005 e das obrigações legais de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, não foi possível alocar recursos para ação no âmbito da Agência Nacional de Águas.

Ação 1852 - Dessalinização de Água - Projeto Água Boa

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2000.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação em questão, por ocasião da Revisão do PPA 2004-2007 mudou o tipo de ação de projeto para atividade, mudando sua codificação para 8695, alterando também a sua denominação de Dessalinização de Água - Projeto Água Doce.

Ação 10HP - Estudos e Projetos de Obras de Infra-estrutura Hídrica na Região do Semi-Árido

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HR - Implantação de Pólo de Desenvolvimento na Região do Cariri

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HY - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Região do Semi-Árido do Estado do Espírito Santo

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 5930 - Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 60 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional, mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. Sendo assim a ação ainda não iniciada, dada a limitação de recursos orçamentários, não foi incluída na proposta orçamentária para 2005, sendo sua data de início postergada para 2006.

Programa 0362 - Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau

Ação 10IE - Desenvolvimento de Tecnologia para Quantificação do Sequestro de Carbono na Lavoura Cacaueira

Órgão Responsável: M. da Agric., Pec. e Abastec.

Data de início: 02/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0137 - Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária

Ação 10EU - Mecanização Agrícola em Assentamentos Rurais

Órgão Responsável: M. do Desenvol. Agrário

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0154 - Direitos Humanos, Direitos de Todos

Ação 7801 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE CIDADANIA

Órgão Responsável: Presidência da República

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1133 - Economia Solidária em Desenvolvimento

Ação 5565 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA PARA POPULAÇÕES CARENTES

Órgão Responsável: Min. Assistência Social

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: As ações de geração de renda para populações carentes será executada pela ação 4963 - Promoção da Inclusão Produtiva, que possui objetivos e público-alvo semelhantes, de modo a evitar a fragmentação de ações e duplicidade de esforços.

Ação 10JW - Construção da Usina de Bambu no Estado do Amapá

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 06/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A viabilidade do empreendimento está sendo analisada no âmbito da Ação Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica do Programa Gestão de Política de Energia.

Ação 10PA - Estudo de Viabilidade de Implantação de UHE de São Luís do Tapajós (PA)

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A viabilidade do empreendimento está sendo analisada no âmbito da Ação Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica do Programa Gestão de Política de Energia.

Ação 10NL - Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Babaquara no Rio Xingu no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A viabilidade do empreendimento está sendo analisada no âmbito da Ação Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica do Programa Gestão de Política de Energia.

Ação 10NM - Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Porteira em Oriximiná no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A viabilidade do empreendimento está sendo analisada no âmbito da Ação Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica do Programa Gestão de Política de Energia.

Ação 10NN - Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí para o Estado do Amapá

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 06/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Já está contemplada na Ação Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá (500 kV - 1.882 km) - (PA/AM/AP) a ser licitada pela ANEEL.

Ação 10DW - Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba - Parintins / Barreirinha / Maués

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Este projeto foi incluído na LOA 2004 por meio de emenda parlamentar - projetos de linhas de transmissão em 138 kV para sub-transmissão, sendo que a execução não poderá ser feita pela ELETRONORTE por força da legislação referente às concessões, que indicam que este atendimento deverá ser realizado pela concessionária estadual.

Ação 10NT - Implantação de Sistema de Transmissão no Pará - Cametá/Portel/Breves (180km - 138kvolt)

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Ação de responsabilidade da concessionária de distribuição de energia elétrica local.

Ação 10OF - Interligação do Sistema Elétrico Boa Vista/Manaus

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Encontra-se hoje em estudo pela Eletronorte, Eletrobrás e Petrobrás para o Ministério de Minas e Energia a solução estruturada para o atendimento à cidade de Manaus. Este estudo compõe-se de três alternativas, sendo:

- 1) Atendimento com Parque Térmico puro com o energético Gás Natural;
- 2) Atendimento com uma linha de transmissão em 500 kV, interligando Tucuruí-Macapá-Manaus, em circuito simples a ser interligado em 2007 e mais uma térmica a Gás Natural de 600 MW;

- 3) Atendimento com uma Linha de transmissão em 500 kV interligando Tucuruí-Macapá-Manaus, em circuito duplo a ser interligado em 2007. Tão logo o estudo seja concluído a ação poderá implementada.

Programa 0296 - Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Ação 10BO - Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Trata-se de ação a ser implementada pelas concessionárias locais de distribuição de energia elétrica.

Ação 10JO - Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica no Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 12/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Ação cancelada em função do lançamento do Programa Luz para Todos no qual está prevista a universalização do fornecimento de energia elétrica na região rural até 2008 por meio de parcerias com as concessionárias locais de distribuição de energia elétrica e com os Governos Estaduais.

Ação 7068 - Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: FURNAS possui instalações em operação há mais de 30 anos, o que motivou a implementação de um programa de modernização, de modo a permitir o prolongamento da vida útil dos equipamentos, além de aprimorar as condições de confiabilidade, segurança e disponibilidade do sistema elétrico. De acordo com o planejamento, previa-se o início da modernização de uma UHE a cada ano, de forma a não se ter muitas unidades geradoras fora de operação ao mesmo tempo, além de melhor distribuir os recursos de investimento. A primeira a iniciar este programa foi a UHE Mascarenhas de Moraes, com 4 unidades geradoras já modernizadas, seguida da UHE Furnas, cujas obras efetivamente se iniciaram em janeiro de 2004 e com expectativa de conclusão até 2007. Devido a problemas técnicos e ajustes orçamentários ocorridos nestes empreendimentos, o plano inicial sofreu reprogramação e, com isso, está previsto o início da modernização da UHE Luiz C. Barreto de Carvalho para 2005, ficando a modernização da UHE Porto Colômbia postergada para 2006.

Programa 1042 - Energia nos Sistemas Isolados

Ação 7104 - Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A Diretoria Técnica da CEAM, solicitou o cancelamento desta Ação, porque constatou a inviabilidade técnica de construção do empreendimento.

Programa 1042 - Energia nos Sistemas Isolados

Ação 3225 - Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2002.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Encontra-se ainda em estudo pela Eletronorte, Eletrobrás e Petrobrás para o Ministério de Minas e Energia a solução estruturada para o atendimento à cidade de Manaus. Este estudo compõe-se de três alternativas, sendo:

- 1) Atendimento com Parque Térmico puro com o energético Gás Natural - esta alternativa será apresentada pela Petrobrás;
- 2) Atendimento com uma linha de transmissão em 500 kV, interligando Tucuruí-Macapá-Manaus, em circuito simples a ser interligado em 2007 e mais uma térmica a Gás Natural de 600 MW;
- 3) Atendimento com uma Linha de transmissão em 500 kV interligando Tucuruí-Macapá-Manaus, em circuito duplo a ser interligado em 2007. Diante do estudo acima a empresa decidiu pela rescisão amigável do contrato MEAS.1.4.0006.0, firmado com o consórcio INEPAR S/A e ABB para construção do empreendimento interligando Manaus a Itacoatiara em 138 kV. Tão logo o estudo seja concluído a ação poderá implementada.

Programa 1142 - Engenho das Artes

Ação 10RI - Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura para Pessoas Portadoras de Deficiência

Órgão Responsável: M. da Cultura

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1075 - Escola Moderna

Ação 5211 - Ampliação do Instituto de Geociências da UFMG

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O término desse projeto está previsto para 2004.

Ação 7754 - Aquisição de Equipamentos para a Rede Federal de Educação Profissional Agrícola

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AR - Aquisição de Imóvel para Ampliação do Hospital das Clínicas da UFPR

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AT - Construção da Sede do Campus de São Gabriel da Cachoeira - AM

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AL - Construção de Edifício para Cursos de Mestrado e Doutorado em Saúde Pública no Estado do Acre

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 02/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AU - Construção do Centro de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico da UFAM - Estado do Amazonas

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10BM - Implantação da Universidade da Floresta

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10BJ - Interiorização de Universidades Federais

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0757 - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Ação 7974 - Avaliação de Resultados das Políticas, dos Programas e da Utilização dos Instrumentos de Desenvolvimento Regional

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação em questão, por ocasião da Revisão do PPA 2004-2007 mudou o tipo de ação de projeto para atividade, mudando sua codificação para 8349.

Programa 0276 - Gestão da Política de Energia

Ação 102E - Estudo para o Estabelecimento das Diretrizes para o Processo de Licitação de Blocos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação foi reclassificada de projeto para atividade e seu código mudou para 86A2.

Programa 0511 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Ação 109O - Aquisição de Equipamento para Sensoriamento Remoto

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação será concluída em 2004.

Ação 10GU - Formulação de Políticas para Preservação do Meio Ambiente

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 3036 - Planejamento de Ecoturismo para a Amazônia (Proecotur)

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2012.

Justificativa: O projeto está contemplado na ação 8661 - Planejamento para o Desenvolvimento do Ecoturismo em Áreas Selecionadas (Localizador: Região Norte).

Ação 5307 - Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O referido projeto está contemplado na ação 11TN - Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas.

Ação 3000 - Reforma do Prédio da Botânica Sistemática do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/1998.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0087 - Gestão da Política de Previdência Social

Ação 1015 - Adequação da Infra-estrutura Tecnológica do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS

Órgão Responsável: Min. Previdência Social

Data de início: 01/2002.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Essa ação foi unificada com a ação 4117, pois a infra-estrutura tecnológica que suporta os processos do CNIS é compartilhada com a infra-estrutura tecnológica que suporta os processos da Previdência Social. Utiliza-se da mesma rede de telecomunicações e de componentes de softwares e hardwares comuns. A adequação dessa infra-estrutura tecnológica é uma atividade permanente, com ajustes evolutivos e compatíveis com as necessidades decorrentes do crescimento natural das bases de dados e das melhorias implementadas nos serviços prestados.

Programa 0016 - Gestão da Política de Saúde

Ação 106T - Implantação de Rede Nacional de Apoio para a Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde

Órgão Responsável: M. da Saúde

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Embora classificada como projeto, a implantação da rede nacional de apoio para a gestão descentralizada do SUS não constitui-se essencialmente em obra física e por isso sua operacionalização estará adequada por meio de ação do tipo atividade. Sua execução está contemplada em nova ação do tipo atividade, com código e título 8287 - Qualificação da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde.

Programa 0698 - Gestão da Política na Área da Justiça

Ação 3942 - Implantação de Sistema de Controle de Pareceres Jurídicos

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: A execução da ação está prevista somente para o exercício de 2004.

Programa 0570 - Gestão do Processo Eleitoral

Ação 1178 - Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Órgão Responsável: Justiça Eleitoral

Data de início: 11/2003.

Data de Término: 10/2005.

Justificativa: Este projeto tem seu término previsto para o exercício de 2004.

Ação 7802 - Aquisição de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas

Órgão Responsável: Justiça Eleitoral

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: O TRE-MA substituiu o Projeto de Aquisição de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas pelo Projeto de Construção de Imóvel para Armazenamento de Urnas Eletrônicas nos municípios de São Luis e Imperatriz - MA, com o objetivo de permitir a concentração de urnas eletrônicas num só local, acarretando a diminuição das locações de imóveis para armazenamento de urnas eletrônicas em todo o Estado.

Ação 1180 - Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins

Órgão Responsável: Justiça Eleitoral

Data de início: 08/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Como os valores executados em 2003 e 2004 referem-se tão-somente a elaboração dos projetos de engenharia necessários a execução da obra, ou seja, não foram iniciados os serviços de construção do prédio, em vista do alto custo estimado (R\$ 9.754.662,00), optou-se por priorizar numa primeira fase a construção dos Cartórios das maiores Zonas Eleitorais do Estado, para posteriormente se retomar o Projeto de construção do Anexo ao Edifício Sede.

Ação 7816 - Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Órgão Responsável: Justiça Eleitoral

Data de início: 01/2002.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O referido projeto será concluído no presente exercício (2004), utilizando-se dos recursos já disponíveis.

Ação 7820 - Construção do Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Órgão Responsável: Justiça Eleitoral

Data de início: 03/2005.

Data de Término: 03/2007.

Justificativa: Devido à limitação de recursos se priorizou a construção de Cartório Eleitoral no interior do Estado com o objetivo de melhorar as condições de atendimento ao eleitor. Além disso, o Anexo tem como finalidade, além de outras, melhorar a infra-estrutura para abrigar novos servidores decorrente da reestruturação do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal, o que não se materializou até o presente momento. Nova data prevista para início do projeto do Anexo: janeiro/2006.

Programa 1088 - Gestão Pública para um Brasil de Todos

Ação 5300 - Elaboração do Novo Modelo de Gestão Pública

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação foi excluída por se tornar incompatível com o novo objetivo do programa proposto no processo de Revisão do PPA 2004-2007.

Programa 0150 - Identidade Étnica e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas

Ação 3960 - Instalação de Memorial do Patrimônio Cultural

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A referida ação foi desmembrada na fase de Revisão do PPA 2004/2007, resultando nas ações 11HC - Implantação do Centro Cultural dos Povos Indígenas no Distrito Federal (projeto); 12BV - Instalação de Casas de Cultura em Aldeias Indígenas - Memorial do Patrimônio Cultural (projeto) e 8636 - Manutenção de Casas de Cultura em Aldeias - Memorial do Patrimônio Cultural (atividade); todas incluídas no PLOA 2005.

Programa 1008 - Inclusão Digital

Ação 10PD - Desenvolvimento de Projetos para Inclusão Digital da Crianças e Jovens

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10RE - Desenvolvimento de Tecnologias para Inclusão Digital de Portadores de Necessidades Especiais

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0796 - Informações Estatísticas e Geocientíficas

Ação 5280 - Ampliação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 06/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 7095 - Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/06.

Ação 5278 - Pesquisa Domiciliar sobre Vitimização

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 06/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/06.

Ação 7097 - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 06/2006.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/06.

Programa 0496 - Informações Integradas para Proteção da Amazônia

Ação 5523 - Sistema de Aeronaves do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 07/1997.

Data de Término: 07/2005.

Justificativa: Esta ação foi executada pela CCSIVAM, por meio do contrato 01/95, firmado entre a Comissão e as empresas Raytheon, Embraer e a Fundação Atech. Foi estabelecida a meta de recebimento das últimas aeronaves até 2002, integralmente implementada fisicamente em 2003, porém financeiramente ficou em restos a pagar 2003., devido a falta de limite de pagamento. No exercício de 2004 o orçamento concedido para esta ação, foi da ordem de R\$ 3.000.000,00, e um Restos a Pagar 2003 da ordem de R\$ 4.345.000,00. Assim, não existem compromissos previstos nesta ação para o exercício de 2005.

Programa 6035 - Infra-estrutura de Transportes

Ação 10IL - Adequação de Rodovias Federais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DO - ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10QN - Construção de Acessos Rodoviários na Região Sudeste

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10KM - Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10DL - Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10RC - Implantação de Infra-Estrutura Portuária no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 02/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10EI - Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Ferroviária

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10EJ - Implantação, Ampliação e Modernização da Infra-estrutura Portuária

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10OE - Infra-Estrutura Portuária na Região Norte

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2002.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10EP - Infra-estrutura Portuária no Estado do Pará

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação é inespecífica e está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Ação 10OM - Modernização dos Recursos Tecnológicos para Monitoramento e da Manutenção da Infra-Estrutura Hidroviária Interior

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 1036 - Integração de Bacias Hidrográficas

Ação 5912 - Estudo de Integração das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande com a Bacia do São Francisco no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 06/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de integração entre a Bacia do Tocantins e do São Francisco e das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande com a Bacia do São Francisco, constantes do PPA, têm por objetivo realizar estudos para os projetos que reforçam as vazões do Rio São Francisco.

O Plano Decenal de Recursos Hídricos para a Bacia do São Francisco, aprovado no mês de julho de 2004, não priorizou em suas diretrizes básicas para o horizonte de 2013, a implantação de projetos de transposição de águas de outras bacias para a bacia do São Francisco, uma vez que atualmente utiliza-se apenas cerca de 100m³/s dos 1.850m³/s de vazão média regularizada do mesmo.

Uma vez que o Plano anteriormente mencionado demonstrou haver disponibilidade de água no rio São Francisco para realização do projeto de integração deste com as bacias de rios intermitentes do Nordeste Setentrional, ora em curso no Ministério da Integração Nacional, decidindo-se priorizar os estudos para integração dos rios Tocantins e Parnaíba com as bacias dos rios Jaguaribe, Poti, Acaraú e Piranhas, também a partir de 2006. Assim sendo, o Ministério da Integração Nacional optou por realizar os referidos estudos a partir de 2006.

Ação 5908 - Estudo de Integração das Bacias dos Rios Tocantins e Parnaíba com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Poti, Acaraú e Piranhas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2012.

Justificativa: As ações de integração entre a Bacia do Tocantins e do São Francisco e das Bacias dos Rios Paranaíba e Grande com a Bacia do São Francisco, constantes do PPA, têm por objetivo realizar estudos para os projetos que reforçam as vazões do Rio São Francisco.

O Plano Decenal de Recursos Hídricos para a Bacia do São Francisco, aprovado no mês de julho de 2004, não priorizou em suas diretrizes básicas para o horizonte de 2013, a implantação de projetos de transposição de águas de outras bacias para a bacia do São Francisco, uma vez que atualmente utiliza-se apenas cerca de 100m³/s dos 1.850m³/s de vazão média regularizada do mesmo.

Uma vez que o Plano anteriormente mencionado demonstrou haver disponibilidade de água no rio São Francisco para realização do projeto de integração deste com as bacias de rios intermitentes do Nordeste Setentrional, ora em curso no Ministério da Integração Nacional, decidindo-se priorizar os estudos para integração dos rios Tocantins e Parnaíba com as bacias dos rios Jaguaribe, Poti, Acaraú e Piranhas, também a partir de 2006. Assim sendo, o Ministério da Integração Nacional optou por realizar os referidos estudos a partir de 2006.

Programa 0807 - Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Ação 1817 - Obras de Apoio aos Serviços da Comercialização das Unidades Atacadistas

Órgão Responsável: M. da Agric., Pec. e Abastec.

Data de início: 01/2002.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0168 - Livro Aberto

Ação 7581 - Reforma do Prédio Anexo da Biblioteca Nacional

Órgão Responsável: M. da Cultura

Data de início: 01/2001.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: Até 2003, foram realizadas pequenas reformas na infra-estrutura do prédio que, a partir de 2004, não tiveram continuidade devido a limitações orçamentárias. A paralização, no entanto, não compromete as reformas já efetuadas.

Programa 0273 - Luz para Todos

Ação 10JM - Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Mato Grosso

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Ação cancelada em função do lançamento do Programa Luz para Todos no qual está prevista a universalização do fornecimento de energia elétrica na região rural até 2008 por meio de parcerias com as concessionárias locais de distribuição de energia elétrica e com os Governos Estaduais.

Ação 10JN - Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica na Bahia

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Ação cancelada em função do lançamento do Programa Luz para Todos no qual está prevista a universalização do fornecimento de energia elétrica na região rural até 2008 por meio de parcerias com as concessionárias locais de distribuição de energia elétrica e com os Governos Estaduais.

Ação 10JP - Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 02/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Ação cancelada em função do lançamento do Programa Luz para Todos no qual está prevista a universalização do fornecimento de energia elétrica na região rural até 2008 por meio de parcerias com as concessionárias locais de distribuição de energia elétrica e com os Governos Estaduais.

Ação 10EG - Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Esta ação está contemplada pelo PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica) que é um importante instrumento para a diversificação da matriz energética nacional, garantindo maior confiabilidade e segurança ao abastecimento. O Programa, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), estabelece a contratação de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), produzidos por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). As atividades correspondentes estão no Programa Energia Alternativa Renovável, código 1044.

Ação 10BK - Implantação do Projeto Clarear - 100% de Eletrificação Rural

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Ação não contemplada no PLOA 2005 em função do lançamento do Programa Luz para Todos no qual está prevista a universalização do fornecimento de energia elétrica na região rural até 2008 por meio de parcerias com as

concessionárias locais de distribuição de energia elétrica e com os Governos Estaduais.

Ação 7116 - Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Todas as iniciativas relativas à universalização da energia elétrica na área rural estão contempladas no Ação de Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos. No novo modelo do Programa LUZ PARA TODOS sua gestão será partilhada com todos os órgãos interessados: governos estaduais, distribuidoras de energia, ministérios, agentes do setor e comunidades. Com os governos estaduais foram assinados protocolos de adesão ao programa. Além de participarem da gestão do programa, os governos estaduais também entrarão com recursos para a eletrificação das comunidades.

Programa 0220 - Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Ação 10IL - Adequação de Rodovias Federais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação está desprovida das informações necessárias para a avaliação e inclusão na programação do período 2005 - 2007.

Programa 0661 - Modernização do Sistema Penitenciário Nacional

Ação 1844 - Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em razão do custo unitário da vaga federal ser muito superior ao da vaga estadual e que, em muitos casos, há reforma física sem a geração de vagas, sugeriu-se na Revisão do PPA 2004/2007 e no PLOA 2005 o desmembramento desta ação em três, de forma a conferir maior transparência na aferição da meta física, a saber: 11TW-Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais

Estaduais; 11TX-Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais; e 11TY-Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais.

Programa 0464 - Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Ação 7299 - Construção de Terminal Portuário em Alcântara

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 1275 - Implantação do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Contemplada na atividade 6237- Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais.

Programa 0506 - Nacional de Florestas

Ação 10HV - Implantação de Pólos de Reflorestamento

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 02/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Ação 7992 - Ampliação da Composição dos Tribunais Regionais Federais

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/09.

Ação 7903 - Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Considerando as dotações orçamentárias recebidas, bem como as metas traçadas pelo Tribunal, no sentido de executar projetos considerados de caráter prioritário, decidiu-se alterar no processo de revisão a data de início e término. Os recursos orçamentários de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) previstos na Lei Orçamentária para 2004 serão oferecidos em cancelamento visando reforçar o projeto de Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais). Sugere-se como nova data de início jan/08 e de término dez/09.

Ação 7934 - Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA
(Desapropriação)

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: A alteração na data de previsão de execução do projeto, assim como custo total para a referida desapropriação, deve-se ao fato de no processo de avaliação/aquisição do imóvel ter sido verificado pela Seção Judiciária do Estado do Pará uma redução em 50% do valor previsto para a concretização da referida desapropriação, ficando a execução total do projeto no exercício de 2004.

Ação 7948 - Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Palmas - TO

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A programação em relação a execução do projeto, bem como modificação das datas de início e término, foram alterados em função da insuficiência de recursos, levando em consideração a prioridade da Administração na execução de projetos considerados essenciais para o bom funcionamento dos

Órgãos Judicantes, priorizando as 41 (quarenta e uma) Varas a serem instaladas em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/09 e de término dez/12.

Ação 102P - Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 06/2004.

Data de Término: 06/2005.

Justificativa: Por conveniência da Administração da Seção Judiciária de Alagoas foram introduzidas mudanças no cronograma de instalação das varas federais criadas pela Lei nº 10.772/03, instalando-se primeiramente, em 2004, uma Vara Federal na capital, Maceió. Todas as Varas restantes tiveram seu cronograma de instalação adiado, ficando a instalação da Vara de Arapiraca para 2005 e o início da construção da sede para 2006.

Ação 10TE - Construção do Edifício Anexo da Justiça Federal em Ribeirão Preto - SP

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Em virtude do contingenciamento em 2004 e da insuficiência de recursos em 2005 houve uma concentração de esforços para execução de outros projetos prioritários. Sugere-se como nova data de início jan/08 e de término dez/11.

Ação 10SD - Construção do Edifício Sede da Justiça Federal em Bauru - SP

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Em virtude do contingenciamento em 2004 e da insuficiência de recursos em 2005 houve uma concentração de esforços para execução de outros projetos prioritários. Sugere-se como nova data de início jan/08 e de término dez/11.

Ação 10RU - Construção do Edifício Sede da Justiça Federal em Nova Iguaçu - RJ

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 09/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/08 e de término dez/09.

Ação 1922 - Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: O Tribunal de Contas da União determinou ao TRF da 5a. Região não dar continuidade à construção do Edifício Anexo enquanto não solucionada pendência jurídica relativa à ocupação do solo, da forma a seguir: Acórdão 63/2004 - Plenário - 9.2.1 - somente dê continuidade às obras de construção do Edifício Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5a. Região - TRF 5a. Região, após solucionada a pendência jurídica relativa ao uso do terreno onde será realizada a obra, que se encontra em área especial de proteção ambiental, uma vez que, caso seja aplicado o disposto no Código Florestal para a área, há possibilidades de prejuízos ao Erário em função da eventual paralisação da obra; ata 03/2004 - plenário/sessão 04/02/2004; aprovado em 10/02/2004 / DOU de 12/02/2004. em cumprimento à determinação, foi elaborado novo cronograma que prevê a solução da aludida pendência e a continuação da obra a partir do exercício de 2006.

Ação 10TK - Construção do Edifício-Sede do TRF da 1ª Região em Brasília - DF

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: Contemplada na ação 10QV, citada a seguir.

Ação 10QV - Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - DF

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/11.

Ação 5205 - Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Foi alterada a programação em função da previsão de conclusão da instalação das Varas decorrentes da Lei nº 10.772/03 no exercício de 2005. Em 2006 serão instalados novos juizados não decorrentes da Lei nº 10.772/03.

Ação 10RO - Modernização dos Anexos I e II do Prédio Sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 04/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/07 e de término dez/09.

Ação 1918 - Reforma do Edifício - Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF

Órgão Responsável: Justiça Federal

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: A conclusão na execução deste projeto foi antecipada para 2004, tendo em vista tratar-se de projeto prioritário da Administração, uma vez que o imóvel encontra-se ocupado e necessitando de reformas urgentes.

Programa 0568 - Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Ação 5259 - Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio

Órgão Responsável: Sup. Tribunal de Justiça

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O referido projeto está sendo concluído em 2004.

Programa 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista

Ação 10uk - Construção de Sede de Vara do Trabalho ç No Município de Sinop ç MT

Órgão Responsável: Justiça do Trabalho

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O projeto pertence ao TRT da 23ª Região (UO 15.124) e, equivocadamente, foi incluído por emenda parlamentar, no valor de R\$ 10.000,00, no orçamento vigente do TST (UO 15.101), prejudicando o efetivo início da obra em 2004. Para o próximo exercício, o projeto em foco não foi considerado prioridade pelo TRT, motivo pelo qual não foi inserido na Proposta Orçamentária de 2005.

Programa 1210 - Prevenção de Riscos e Combate às Emergências Ambientais

Ação 7549 - Elaboração do Plano Nacional de Prevenção e Resposta a Emergências e Acidentes Ambientais

Órgão Responsável: M. do Meio Ambiente

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação será concluída em 2004.

Programa 1027 - Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

Ação 109L - Construção de Reservatórios de Retenção para Controle de Cheias

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DD - Construção do Canal do Rio Apodi - Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação entrou como ação nova por ocasião da revisão do PPA 2004-2007 no Programa 0515, ação 12GH - Construção do Canal do Apodí com 41,6 km no Estado do Rio Grande do Norte com início em 12/2007.

Ação 10IB - Implementação de Sistemas de Monitoramento para Prevenção de Enchentes

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CZ - Obras de Macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins - Maceió - AL

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0515 - Proágua Infra-estrutura

Ação 10CV - Ações Complementares de Infra-Estrutura Hídrica

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DJ - Ações de Combate à Seca

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CW - Ações de Infra-estrutura Hídrica

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3393 - Ampliação do Açude do Encanto no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 09/2003.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional, mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. Sendo assim a ação ainda não iniciada, dada a limitação de recursos orçamentários, não foi incluída na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DH - Ampliação do Sistema de Água do Alto/Baixo Tietê - Estado de São Paulo (Aguapei/Peixe/Reg. Metropolitana)

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0515 - Proágua Infra-estrutura

Ação 10GX - Construção da Adutora da Bacia do Rio Capivari no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 07/2005.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HZ - Construção da Adutora do Açude Caldeirão de Piripiri a Pedro II no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HG - Construção da Adutora do Jenipapo no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 02/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CU - Construção da Adutora do Semi-Árido Alagoano - Estado de Alagoas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109W - Construção da Barragem Boqueirão - Cabrobó - PE

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109X - Construção da Barragem Coruripe - Estado de Alagoas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GW - Construção da Barragem de Castelo do Piauí no Rio Poti em Castelo do Piauí - PI

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HW - Construção da Barragem de Santa Cruz dos Milagres com Sistema de Adutora no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2003.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GV - Construção da Barragem de São Bento no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A barragem será concluída em dez/04.

Ação 3521 - Construção da Barragem de São Pedro no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 09/2003.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10AD - Construção da Barragem de Taquara - Pacujá - CE

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GZ - Construção da Barragem do Careta no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HA - Construção da Barragem do Rio do Salto no Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10AA - Construção da Barragem Fronteira - Crateús - CE

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10GY - Construção da Barragem Gasparinho no Rio Varzea Barris em Coronel Sá - BA

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10DC - Construção da Barragem Oiticica - Caicó - RN

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109Y - Construção da Barragem Riacho Fundo nos Municípios de Santa Cruz do Piauí e Wall Ferraz - Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2001.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3327 - Construção da Barragem Vacaria no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 10/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional, mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. Sendo assim a ação ainda não iniciada, dada a limitação de recursos orçamentários, não foi incluída na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109I - Construção de Açudes

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109J - Construção de Adustras

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10AC - Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - MG

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109N - Construção de Pequenas Barragens na Mesoregião do Vale do Jequitinhonha / Mucuri

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10AE - Construção do Açude Boqueirão - Sobral - CE

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 3729 - Construção do Açude Tinguís no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2000.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 101K - Construção do Sistema Adutor Frei Damião com 435,5 km no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2005.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: O Ministério da Integração Nacional, mediante a Portaria nº70 /MI, estabeleceu critérios para a seleção de projetos que farão parte do seu portfólio, considerando nesse contexto os projetos com potencialidade de conclusão, aliados a um processo de otimização de recursos. Sendo assim a ação ainda não iniciada, dada a limitação de recursos orçamentários, não foi incluída na proposta orçamentária para 2005.

Ação 1851 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10HE - Estudos e Projetos da Barragem do Careta no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CY - Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 109Z - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10ES - Sistema Integrado de Abastecimento de Água Pedro Ii/Piripiri - Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2002.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0461 - Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Ação 10BG - Apoio à Implantação de Instituições de Amparo à Pesquisa

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Na revisão do PPA esta ação foi incorporada à ação 6995 - Fomento a Projetos de Consolidação da Capacidade Científica e Tecnológica.

Ação 10BH - Implantação de Centro de Pesquisa do Bioma Cerrado

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10BL - Implantação de Parque Tecnológico

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10RF - Implantação de Pólo Tecnológico Portuário e Industrial

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10BP - Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Esta ação foi incorporada à ação 100Q- Construção do Centro de Excelência de Tecnologia em Eletrônica Avançada -CEITEC, com o mesmo objetivo, isto é, dotar o CEITEC de infra-estrutura adequada para o domínio completo de processos de pesquisa, desenvolvimento, projetos, prototipação e testes em microeletrônica por pesquisadores, instituições de ensino superior, centros de P&D e organizações empresariais, e contribuir para a formação de recursos humanos altamente especializados na área de microeletrônica e circuitos integrados.

Ação 10BF - Implantação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas das Cadeias Produtivas Tropicais

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10RG - Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico na Área da Produção Metal Mecânica

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 3080 - Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação 3080 sofreu alteração durante o processo de revisão do PPA 2004-2007. Sua classificação passou de projeto para atividade com código e descritor: 8667 - Pesquisa universitária e difusão de resultados.

Programa 1025 - Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Ação 10DG - Ações de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul - Região Sul

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 10CX - Construção de Obras de Infra-estrutura

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 5462 - Implantação de Centro de Beneficiamento de Produtos Apícolas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 02/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 5294 - Implantação de Sistemas Sanitário e de Abastecimento de Água em Escola Pública

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Ação 104E - Implantação de Sistemas Sanitário e de Abastecimento de Água em Escola Pública

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0153 - Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ação 10AY - Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação de Menor Infrator

Órgão Responsável: Presidência da República

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação proposta apresenta finalidade imprecisa, tendo em vista que está colocada de forma extremamente genérica, estando, pois, em desconformidade com o objetivo do Programa, e não foi possível alocar recursos a esta ação devido à insuficiência de recursos.

Programa 1086 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Ação 7972 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes

Órgão Responsável: Presidência da República

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: A ação proposta apresenta finalidade imprecisa, tendo em vista que está colocada de forma extremamente genérica, estando, pois, em desconformidade com o objetivo do Programa, e não foi possível alocar recursos a esta ação devido à insuficiência de recursos.

Programa 0070 - Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude

Ação 7972 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Crianças e Adolescentes

Órgão Responsável: Min. Assistência Social

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Este projeto está contemplado na ação 11LM - Construção, Ampliação e Modernização de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, as chamadas Casas da Família, consideradas como portas de entrada prioritárias ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que está sendo proposto na Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

Ação 109E - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Juventude

Órgão Responsável: Min. Assistência Social

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Este projeto está contemplado na ação 11LM - Construção, Ampliação e Modernização de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, as chamadas Casas da Família, consideradas como portas de entrada prioritárias ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que está sendo proposto na Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

Programa 0065 - Proteção Social à Pessoa com Deficiência

Ação 1426 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência

Órgão Responsável: Min. Assistência Social

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Este projeto está contemplado na ação 11LM - Construção, Ampliação e Modernização de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, as chamadas Casas da Família, consideradas como portas de entrada prioritárias ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que está sendo proposto na Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

Programa 1331 - Proteção Social ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade

Ação 7964 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento ao Adulto em Situação de Vulnerabilidade

Órgão Responsável: Min. Assistência Social

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Este projeto está contemplado na ação 11LM - Construção, Ampliação e Modernização de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, as chamadas Casas da Família, consideradas como portas de entrada prioritárias ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que está sendo proposto na Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

Programa 1282 - Proteção Social ao Idoso

Ação 1394 - Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento à Pessoa Idosa

Órgão Responsável: Min. Assistência Social

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Este projeto está contemplado na ação 11LM - Construção, Ampliação e Modernização de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, as chamadas Casas da Família, consideradas como portas de entrada prioritárias ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que está sendo proposto na Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

Programa 0626 - Reparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Ação 1942 - Modernização de Meios Aeronavais

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O novo Programa de Reparelhamento da Marinha (2005-2019) foi submetido, pelo Ministério da Defesa, à apreciação do Exmº Sr. Presidente da República. Em face do cronograma nele proposto e dos atuais referenciais monetários disponibilizados à Marinha para o PLOA 2005 e para a revisão 2006-2008 do PPA, houve que se proceder as alterações propostas. Sugere-se como nova data de início jan/07 e de término dez/08.

Ação 1943 - Modernização de Meios de Fuzileiros Navais

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O novo Programa de Reparcelamento da Marinha (2005-2019) foi submetido, pelo Ministério da Defesa, à apreciação do Exmº Sr. Presidente da República. Em face do cronograma nele proposto e dos atuais referenciais monetários disponibilizados à Marinha para o PLOA 2005 e para a revisão do PPA, houve que se proceder as alterações propostas. Sugere-se como nova data de início jan/07 e de término dez/08.

Ação 1946 - Obtenção de Embarcações de Apoio

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O novo Programa de Reparcelamento da Marinha (2005-2019) foi submetido, pelo Ministério da Defesa, à apreciação do Exmº Sr. Presidente da República. Em face do cronograma nele proposto e dos atuais referenciais monetários disponibilizados à Marinha para o PLOA 2005 e para a revisão do PPA, houve que se proceder as alterações propostas. Sugere-se como nova data de início jan/07 e de término dez/08.

Ação 1954 - Obtenção de Meios Aeronavais

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O novo Programa de Reparcelamento da Marinha (2005-2019) foi submetido, pelo Ministério da Defesa, à apreciação do Exmº Sr. Presidente da República. Em face do cronograma nele proposto e dos atuais referenciais monetários disponibilizados à Marinha para o PLOA 2005 e para a revisão do PPA, houve que se proceder as alterações propostas. Sugere-se como nova data de início jan/08 e de término dez/08.

Ação 1485 - Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O novo Programa de Reparcelamento da Marinha (2005-2019) foi submetido, pelo Ministério da Defesa, à apreciação do Exmº Sr. Presidente da República. Em face do cronograma nele proposto e dos atuais referenciais monetários disponibilizados à Marinha para o PLOA 2005 e para a revisão do PPA, houve que se proceder as alterações propostas. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/07.

Ação 3212 - Obtenção e Modernização de Meios Assistenciais

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O novo Programa de Reaparelhamento da Marinha (2005-2019) foi submetido, pelo Ministério da Defesa, à apreciação do Exmº Sr. Presidente da República. Em face do cronograma nele proposto e dos atuais referenciais monetários disponibilizados à Marinha para o PLOA 2005 e para a revisão do PPA, houve que se proceder as alterações propostas.

Programa 0628 - Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Ação 3145 - Obtenção de Armamentos

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/08.

Ação 3146 - Obtenção de Meios Específicos

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/08.

Ação 3147 - Obtenção de Meios Terrestres

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/08.

Ação 3150 - Transferência de Organizações Militares

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/06 e de término dez/08.

Programa 1059 - Recenseamentos Gerais

Ação 1779 - Censo Agropecuário 2004 e Contagem da População 2005

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0474 - Recursos do Mar

Ação 1357 - Levantamento da Plataforma Continental Brasileira

Órgão Responsável: M. da Defesa

Data de início: 03/1988.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A Proposta de Limites Exteriores da Plataforma Continental Jurídica Brasileira foi apresentada à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU em MAIO do corrente exercício. Caso aprovada, o projeto em tela terá sido concluído. Em face disto, a Ação não foi inserida no PLOA 2005.

Programa 0288 - Refino de Petróleo

Ação 10UJ - Implantação de Refinaria

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A execução da ação necessita de estudos prévios de viabilidade que deverão ser desenvolvidos na ação " Estudos para Ampliação da Capacidade de Refino de Petróleo".

Programa 1083 - Reforma do Judiciário

Ação 109U - APOIO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA CAPITAL

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 8007 - Resíduos Sólidos Urbanos

Ação 3984 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes e Municípios com Risco de Dengue

Órgão Responsável: M. da Saúde

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: A ação continuará a ser executada sob novo código e título: 11KO - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes ou com Risco de Transmissão de Dengue.

Programa 6004 - Revitalização da Infra-estrutura em Áreas do Patrimônio Histórico Nacional

Ação 10AJ - Obras de Adequação Urbana e de Revitalização de Bens do Patrimônio Histórico Nacional

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0122 - Saneamento Ambiental Urbano

Ação 5528 - Saneamento Básico para Controle de Agravos

Órgão Responsável: M. da Saúde

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2006.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0660 - Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Ação 1243 - Fomento a Projetos destinados à Redução de Acidentes no Trânsito

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação teve sua classificação alterada de "Projeto" para "Atividade", tendo em vista seu caráter contínuo. Desse modo, a demanda continuará sendo atendida em 2005 na atividade de código 8487, que possui o mesmo título.

Programa 0663 - Segurança Pública nas Rodovias Federais

Ação 10QT - Construção e Aparelhamento de Centro de Treinamento da Polícia Rodoviária Federal

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 5394 - Eliminação de Pontos Críticos

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 0221 - Serviços de Transporte Aquaviário

Ação 100C - Implantação do Sistema de Segurança nos Portos Nacionais

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2007.

Justificativa: Ação criada para atender a implementação do código internacional para proteção de navios e instalações portuárias (isps code); entretanto no primeiro momento foram atendidos os portos vinculados às cias docas, ficando os demais portos para o exercício de 2006.

Ação 100Z - Sistema de Monitoramento de Embarcações em Águas Brasileiras - SISMEA

Órgão Responsável: M. dos Transportes

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Em virtude da limitação de recursos orçamentários não houve possibilidade de incluir a ação na proposta orçamentária para 2005.

Programa 1093 - Sistema Único de Assistência Social

Ação 1481 - Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes

Órgão Responsável: Min. Assistência Social

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações sociais e comunitárias para populações carentes serão executadas dentro da lógica do trabalho com as famílias, conforme proposto pela Política Nacional de Assistência Social, nos Centros de Referência de Assistência Social (Casas da Família) por meio da ação 4915 - Atendimento Integral à Família.

Programa 1127 - Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Ação 3918 - Implantação de Projetos de Prevenção da Violência

Órgão Responsável: Presidência da República
M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Houve alteração do tipo de ação, que passou de projeto para operação especial, buscando uma melhor caracterização da ação governamental. O novo código da ação é 09HG.

Ação 10QX - Implantação do Sistema Nacional de Identificação e Registro de Imagens de Armas de Fogo

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 7805 - Intensificação da Repressão Qualificada

Órgão Responsável: M. da Justiça

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Houve alteração do tipo de ação, que passou de projeto para atividade, buscando uma melhor caracterização da ação governamental. O novo código da ação é 8545.

Programa 0465 - Sociedade da Informação

Ação 10RH - Implantação de Pólo Virtual

Órgão Responsável: M. Ciência e Tecnologia

Data de início: 02/2005.

Data de Término: 10/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005. Sugere-se como nova data de início jan/2006.

Programa 1038 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação

Ação 5938 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. A alocação de recursos para os anos do PPA será proveniente de realocação de recursos de todas as ações de transferência de perímetros do programa, existentes na Lei do PPA 2004-2007, as quais para 2005 foram transformadas em não-orçamentárias. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5794 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Arroio Duro com 18.872 ha no Estado do Rio Grande do Sul

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5968 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ayres de Souza com 615 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5940 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 1.052 ha no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5324 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 13.057 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2012.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5948 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 7014 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Açu com 5.167 ha no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5328 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte com 2.093 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 11/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5330 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 05/1994.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5332 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Betume com 2.865 ha no Estado de Sergipe

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 07/1998.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5990 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boa Vista com 131 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5338 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Boacica com 3.334 ha no Estado de Alagoas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 10/1997.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5956 - Transferência da gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 2.470 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5986 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cachoeira II com 230 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5998 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398 ha no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5790 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5346 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 10/1988.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5364 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cotinguiba/Pindoba com 2.237 ha no Estado de Sergipe

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 07/1998.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 7010 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Cruzeta com 138 ha no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5378 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 09/1993.

Data de Término: 06/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5960 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba com 3.357 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5962 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curu-Pentecoste com 1.068 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5988 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Custódia com 263 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5964 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ema com 42 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5982 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Engenheiro Arcoverde com 278 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5446 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 12/1995.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5456 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 09/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5992 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5458 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5368 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 07/1987.

Data de Término: 07/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5966 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Forquilha com 218 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5370 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 12/1993.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5994 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974 ha no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5958 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 7004 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itans com 107 ha no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5436 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Itiúba com 894 ha no Estado de Alagoas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/1998.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5664 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacarecica II com 1.592 ha no Estado de Sergipe

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5954 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jacurici com 305 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5934 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5974 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaguaruana com 202 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 7758 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba com 24.745 ha no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 08/1988.

Data de Término: 12/2012.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5438 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoa Grande com 1.538 ha no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 02/1994.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 7002 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 4.354 ha no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5652 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Luís Alves do Araguaia - 1ª Etapa - com 1.884 ha no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5440 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mandacaru com 419 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 06/1984.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5442 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 04/1990.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5460 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2012.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5348 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 11/1998.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5972 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 3.737 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5984 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 7.202 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5354 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 05/1989.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5358 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nupeba/Riacho Grande com 4.770 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5682 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Passarão com 1.000 ha no Estado de Roraima

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 08/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5996 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pau dos Ferros com 619 ha no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5668 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó I com 543 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5674 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Piancó III com 1.000 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5660 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2005.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5630 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pindorama com 1.005 ha no Estado de Alagoas

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5360 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pirapora com 1.236 ha no Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 12/1987.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5942 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 2.009 ha no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5376 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Pontal Sul com 3.958 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 06/2004.

Data de Término: 12/2012.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5380 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177 ha no Estado de Sergipe

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 06/1997.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5976 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Quixabinha com 293 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 7006 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sabugi com 403 ha no Estado do Rio Grande do Norte

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5680 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salangô com 3.216 ha no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5382 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Salitre - 1ª Etapa - com 5.104 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2012.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5656 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 07/2002.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5386 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul com 2.238 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 11/1995.

Data de Término: 12/2008.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5980 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São Gonçalo com 2.402 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5978 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sumé com 273 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5936 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5944 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo com 542 ha no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5950 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos - 1ª Etapa - com 2.469 ha no Estado do Piauí

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5410 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Tourão com 10.710 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 06/1988.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5648 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5970 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Boi com 326 ha no Estado do Ceará

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5946 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzea do Flores com 500 ha no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5678 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2010.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5952 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza-Barris com 1.796 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2011.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5374 - Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 5.286 ha no Estado da Bahia

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 12/1993.

Data de Término: 12/2009.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Ação 5434 - Transferência da Gestão dos Perímetros de Irrigação do Complexo Itaparica com 9.136,5 ha no Estado de Pernambuco

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 03/1988.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: As ações de transferência da gestão de perímetros irrigados foram, em 2005, substituídas pela ação 11UA - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação. Na próxima revisão do PPA, após a definição das providências que serão tomadas para cada perímetro, dentre elas um estudo contemplando as reais necessidades para a transferência da gestão para cada um destes perímetros e a aprovação da nova política nacional de irrigação, as ações originais irão voltar ao orçamento.

Programa 1089 - Transformação da Gestão Pública

Ação 5306 - Modernização do Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG

Órgão Responsável: M. do Planej. Orç. e Gestão

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: O referido projeto foi incorporado à ação 4075 - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG do Programa - 1088 - Gestão Pública para um Brasil de Todos.

Programa 0289 - Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Ação 3441 - Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos Elísios (RJ)
- Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 km

Órgão Responsável: M. de Minas e Energia

Data de início: 10/2002.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: Tendo em vista a mudança de cenários o projeto foi reavaliado e considerado que, no momento, não será implementado pela Petrobrás.

Programa 0222 - Trilhos Urbanos

Ação 10EV - Apoio à Implantação do Sistema de Trens Urbanos em Goiânia - GO

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: Após 2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AI - Implantação de Novos Trechos no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre – RS

Órgão Responsável: Min. das Cidades

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 0255 - Universalização do Acesso aos Serviços de Comunicação Eletrônica

Ação 10EL - Universalização do Acesso Eletrônico de Teleconferência a Municípios

Órgão Responsável: M. das Comunicações

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1073 - Universidade do Século XXI

Ação 10TS - Expansão do Ensino Superior Federal

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 03/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10TV - Implantação da Universidade do Sertão Central do Ceará

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10TL - Implantação da Universidade Federal da Baixada Santista e Litoral - UFBSL - SP

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 06/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10BN - Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 01/2007.

Justificativa: Durante o processo de revisão do PPA 2004-2007 essa ação sofreu alteração na sua codificação: 12EM - Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados .

Ação 10TP - Implantação da Universidade Federal de Petrópolis - RJ

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10TM - Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10TQ - Implantação da Universidade Federal do Sudoeste Goiano - UFESGO

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AM - Implantação da Universidade Federal do Vale do Tocantins no Estado do Maranhão

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 7746 - Implantação da Universidade Federal Milton Santos

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2005.

Justificativa: A ação 7746 foi reclassificada como atividade no processo de revisão do PPA 2004-2007, sofrendo alteração no seu descritor e na sua codificação: 8675 - Concessão de benefícios a estudantes estrangeiros em graduação no Brasil.

Ação 10TR - Implantação da Universidade Federal na Mesoregião Grande Fronteira do Mercosul

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 07/2005.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10TW - Implantação da Universidade Pública de Colatina

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AO - Implantação de Cursos de Mestrado na Área de Educação

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Ação 10AN - Implantação de Universidade Federal no Oeste do Estado de Santa Catarina

Órgão Responsável: M. da Educação

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: Devido a limitações orçamentárias não foi possível alocar recursos para esta ação em 2005.

Programa 1072 - Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica

Ação 5430 - Capacitação de Recursos Humanos para a Educação Profissional (PROEP/FAT)

Órgão Responsável: M. Trabalho e Emprego

Data de início: 01/2003.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, responsável pela execução da referida ação, tendo em vista a atual escassez de recursos e problemas anteriores na prestação de contas referente à contrapartida dos recursos do FAT, optou pela renegociação com o Ministério da Educação quanto ao montante a ser alocado a título de contrapartida, o que deverá ser deliberado pelo CODEFAT.

Programa 0512 - Zoneamento Ecológico-Econômico

Ação 3689 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000

Órgão Responsável: M. Integração Nacional

Data de início: 01/2004.

Data de Término: 12/2007.

Justificativa: A ação em questão, por ocasião da Revisão do PPA 2004-2007 mudou o tipo de ação de projeto para atividade, mudando sua codificação para 8689.