	Título	Entidade Executora	Situação	Valor empenhado da Cota Brasil no FOCEM	Valor da Contrapartida	Valor financiado pelo FOCEM	Valor total do Projeto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pluriestatal	Programa de Ação Mercosul Livre de Febre Aftosa	Brasil - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Em execução	$4.500.513	$635.594	$13.888.920	$16.339.470	$1.471.050	$1.276.850	$645.275	$594.625	$512.713		
								32,69%	61,06%	75,40%	88,61%	100,00%		
										$360.145	$653.655	$1.993.565	$1.493.148	
										8,00%	22,53%	66,82%	100,00%	
Nacional	Implantação da Biblioteca da Universidade Federal da Integração Latino-Americana e do Instituto MERCOSUL de Estudos Avançados	Universidade Federal do Paraná (UFPR)	Preparando Edital de Licitação	$17.000.000	$5.000.000	$17.000.000	$22.000.000			$6.840.000	$8.390.000	$1.770.000		
										40,24%	89,59%	100,00%		
													$17.000.000	
													100,00%	
Nacional	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ponta Porã/MS	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A (SANESUL)	Licitação em processo de adjudicação	$4.496.135	$1.640.071	$4.496.135	$6.136.208				$446.746	$3.517.884	$531.505	
											9,94%	88,18%	100,00%	
													$4.496.135	
													100,00%	
Binacional	Construção da Linha de Transmissão 500 kV - Villa Hayes, a Subestação Villa Hayes e a Ampliação da Sub-Estação Margem Direita Itaipu	Itaipu Binacional	Em execução	$ 300.000.000*	$155.000.000	$400.000.000	$555.000.000					$205.600.000	$94.400.000	
												68,53%	100,00%	
													$300.000.000	
													100,00%	
Nacional	Intensificação e Complementação Automotriz no âmbito do Mercosul	Brasil - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)	Em execução	$2.960.881	$968.363	$2.960.881	$3.929.244					$392.924	$2.567.957	
												13,27%	100,00%	
												$392.924	$2.567.957	
												13,27%	100,00%	
Nacional	Qualificação de Fornecedores de Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás	Brasil - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)	Em execução	$2.849.063	$823.173	$2.849.063	$3.672.236					$367.224	$2.481.840	
												12,89%	100,00%	
												$367.224	$2.481.840	
												12,89%	100,00%	
Nacional	Obras de Engenharia de Esgotamento Sanitário de São Borja/RS	Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)	Aguardando assinatura do COF	$6.502.362	$3.465.174	$6.502.362	$9.967.535					$996.754	$3.146.062	$2.359.546
												15,33%	63,71%	100,00%
													$4.142.816	$2.359.546
													63,71%	100,00%
Pluriestatal	Investigação, educação e biotecnologias aplicadas à saúde	Brasil - Fundação Oswaldo Cruz	Aguardando assinatura do COF	$1.648.086	$699.500	$7.063.000	$10.061.400					$1.271.529	$188.029	$188.528
												77,15%	88,56%	100,00%
													$1.459.558	$188.528
													88,56%	100,00%

* O valor será coberto por aportes voluntários do Brasil. No orçamento do FOCEM para 2011 está previsto o aporte de US$ 205,6 milhões.

Em fundo verde os valores de desembolso previstos no COF e seus percentuais acumulados
Em fundo amarelo os valores realmente desembolsados e seus percentuais acumulados
Em letra cinza os valores máximos possíveis para desembolso em 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ajuste (-)					$41.821		
Aportado	$9.850.664	$9.837.500	$9.750.000	$9.750.000	$9.934.951	$7.269.023	
Desembolso previsto nos COF	$1.471.050	$1.276.850	$7.485.275	$9.431.371	$8.829.028	$8.915.393	$2.548.074
Saldo	$8.379.614	$16.940.264	$19.204.989	$19.523.618	$20.587.720	$18.941.350	$16.393.276

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ajuste (-)					41.821,00		
Aportado	$9.850.664	$9.837.500	$9.750.000	$9.750.000	$9.934.951	$7.269.023	$0
Realizado	$0	$0	$360.145	$653.655	$2.753.713	$33.641.453	$2.548.074
Saldo	$9.850.664	$19.688.164	$29.078.019	$38.174.364	$45.313.781	$18.941.350	$16.393.276