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2ª MED 3ª MED

60 DIAS 90 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          51.453,99 31,65% 30,00% 30,00%

 R$       15.436,20  R$          15.436,20 

2.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  R$            1.285,46 0,79%

 R$                    -    R$                      -   

3.0 SERVIÇO EM TERRA  R$               894,66 0,55%

 R$                    -    R$                      -   

4.0 FUNDAÇÕES / ESTRUTURA  R$          53.003,09 32,61% 50,00%

 R$       26.501,55  R$                      -   

5.0 SERVIÇO EM SERRALHERIA  R$          10.320,62 6,35% 50,00% 50,00%

 R$         5.160,31  R$            5.160,31 

6.0 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS

 R$          29.870,46 18,37% 60,00% 30,00%

 R$       17.922,28  R$            8.961,14 

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$            5.217,29 3,21% 50,00% 30,00%

 R$         2.608,65  R$            1.565,19 

8.0 EXAUSTOR  R$            6.617,61 4,07% 30,00% 70,00%

 R$         1.985,28  R$            4.632,33 

9.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  R$            3.902,27 2,40% 50,00% 30,00%

 R$         1.951,14  R$            1.170,68 

162.565,45R$        100,00% % 33,26% 44,02% 22,71%

R$ 54.074,22R$        71.565,39R$        36.925,84R$          

Acumulado Medido 54.074,22R$        125.639,61R$      162.565,45R$        

Acumulado % 33,26% 77,29% 100,00%

40,00%

R$  R$             20.581,60 

100,00%

ITEM
ETAPAS

MEDIÇÕES / ENTREGAS

1ª MED

30 DIAS

TOTAIS DOS SERVIÇOS                     

100,00%

R$  R$                  894,66 

50,00%

R$  R$             26.501,55 

20,00%

R$  R$                  780,45 

R$  R$                          -   
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20,00%

R$  R$               1.043,46 

R$  R$                          -   

10,00%

R$  R$               2.987,05 

R$  R$               1.285,46 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Deposito de lixo organico nos 
Bolocs C, K e SEPN Comércio 

Residencial Norte 516 D 8


