

Termo de Recebimento Definitivo

Referencia 15/01/2017

OS	Sistema	Descrição do Serviço	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor	Suplementar?
	ARR	Migração IBM-Unisys	Legado	Acompanhamento da Montagem do Sistema no Ambiente	30%	791,00	237,30	29.000,43	Não
	ARR	Migração IBM-Unisys	Projeto	Planejamento de Teste	32%	791,00	253,12	30.933,80	Não
	CDA	Migração IBM-Unisys	Legado	Acompanhamento da Montagem do Sistema no Ambiente	30%	1.227,00	368,10	44.985,50	Não
	CDA	Migração IBM-Unisys	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega parc	28%	1.227,00	343,56	41.986,47	Não
	CDA	Migração IBM-Unisys	Projeto	Planejamento de Teste	32%	1.227,00	392,64	47.984,53	Não
581	BFE	Serviço de Testes sobre Projeto - BFE - Migra	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	562,00	16,86	2.060,46	Não
581	BFE	Serviço de Testes sobre Projeto - BFE - Migra	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste de Aceite de um Serviço	22%	562,00	123,64	15.110,04	Não

Total a Faturar R\$ 212.061,24

Conforme cláusula quarta do Contrato BRB-2012/212 e em conformidade com o Item 8.1.1, alínea ii do Termo de Referência atestamos que o(s) serviço(s) ou bem(ns) integrantes das Ordens de Serviço acima identificada possui(em) qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato supracitado.

Gestor do Contrato