

OS	Sistema	Ref	Descrição do Serviço	Contagem	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor Suplementar?
BRB-459	CPS	02/2017	ACS: 20160408002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	26,00	7,80	953,24 Não
BRB-459	CPS	02/2017	ACS: 20160408002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	26,00	9,10	1.112,11 Não
BRB-459	CPS	02/2017	ACS: 20160408002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	26,00	1,30	158,87 Não
626	AUT	01/2017	AUT - 20160114013	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	6,00	0,30	36,66 Não
626	AUT	01/2017	AUT - 20160114013	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	6,00	2,10	256,64 Não
626	AUT	01/2017	AUT - 20160114013	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	6,00	1,80	219,98 Não
623	AUT	01/2017	AUT - 20160826002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	4,00	0,20	24,44 Não
623	AUT	01/2017	AUT - 20160826002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	4,00	1,20	146,65 Não
623	AUT	01/2017	AUT - 20160826002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	4,00	1,40	171,09 Não
608	CCD	01/2017	CCD - 20150424003	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	26,00	3,90	476,62 Não
608	CCD	01/2017	CCD - 20150424003	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	26,00	7,80	953,24 Não
608	CCD	01/2017	CCD - 20150424003	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	26,00	9,10	1.112,11 Não
608	CCD	01/2017	CCD - 20150424003	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	26,00	1,30	158,87 Não
649	CCT	01/2017	CCT - 20161108005	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	22,00	7,70	941,02 Não
649	CCT	01/2017	CCT - 20161108005	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	22,00	6,60	806,59 Não
649	CCT	01/2017	CCT - 20161108005	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	22,00	1,10	134,43 Não
649	CCT	01/2017	CCT - 20161108005	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	22,00	3,30	403,29 Não
650	CDA	01/2017	CDA - 20161213010	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	10,00	0,50	61,11 Não
650	CDA	01/2017	CDA - 20161213010	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	10,00	3,50	427,74 Não
650	CDA	01/2017	CDA - 20161213010	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	10,00	3,00	366,63 Não
650	CDA	01/2017	CDA - 20161213010	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	10,00	1,50	183,32 Não
640	CRS	01/2017	CRS - 20161018001	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	6,00	2,10	256,64 Não
640	CRS	01/2017	CRS - 20161018001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	6,00	0,90	109,99 Não
640	CRS	01/2017	CRS - 20161018001	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	6,00	1,80	219,98 Não
640	CRS	01/2017	CRS - 20161018001	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	6,00	0,30	36,66 Não
592	CRS	02/2017	CRS - ACS 20130910002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	6,00	0,30	36,66 Não
592	CRS	02/2017	CRS - ACS 20130910002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	6,00	2,10	256,64 Não
592	CRS	02/2017	CRS - ACS 20130910002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	6,00	1,80	219,98 Não

OS	Sistema	Ref	Descrição do Serviço	Contagem	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor Suplementar?
617	CTR	01/2017	CTR - 20160919002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	48,00	16,80	2.053,13 Não
617	CTR	01/2017	CTR - 20160919002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	48,00	2,40	293,30 Não
617	CTR	01/2017	CTR - 20160919002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	48,00	14,40	1.759,82 Não
634	CTU	02/2017	CTU - 20110601007	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	3,00	0,15	18,33 Não
634	CTU	02/2017	CTU - 20110601007	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	3,00	1,05	128,32 Não
634	CTU	02/2017	CTU - 20110601007	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	3,00	0,45	54,99 Não
634	CTU	02/2017	CTU - 20110601007	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	3,00	0,90	109,99 Não
609	CTU	01/2017	CTU - 20160824004	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	36,00	5,40	659,93 Não
609	CTU	01/2017	CTU - 20160824004	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	36,00	10,80	1.319,87 Não
609	CTU	01/2017	CTU - 20160824004	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	36,00	1,80	219,98 Não
609	CTU	01/2017	CTU - 20160824004	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	36,00	12,60	1.539,85 Não
644	DCB	01/2017	DCB - 20160927001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	7,00	1,05	128,32 Não
607	DCC	01/2017	DCC - ACS 20161013003	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	32,00	9,60	1.173,22 Não
607	DCC	01/2017	DCC - ACS 20161013003	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	32,00	11,20	1.368,75 Não
591	DCC	01/2017	DCC - ACS 20161013003	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	32,00	4,80	586,61 Não
591	DCC	01/2017	DCC - ACS 20161013003	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	32,00	9,60	1.173,22 Não
591	DCC	01/2017	DCC - ACS 20161013003	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	32,00	11,20	1.368,75 Não
607	DCC	01/2017	DCC - ACS 20161013003	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	32,00	1,60	195,54 Não
591	DCC	01/2017	DCC - ACS 20161013003	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	32,00	1,60	195,54 Não
593	GBC	01/2017	GBC - ACS 20160708001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	19,00	2,85	348,30 Não
624	GCR	02/2017	GCR - 20160105003	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	42,00	6,30	769,92 Não
637	GCR	02/2017	GCR - 20170119002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	6,00	0,30	36,66 Não
637	GCR	02/2017	GCR - 20170119002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	6,00	2,10	256,64 Não
637	GCR	02/2017	GCR - 20170119002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	6,00	1,80	219,98 Não
595	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161031001	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	14,00	4,90	598,83 Não
595	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161031001	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	14,00	4,20	513,28 Não
595	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161031001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	14,00	2,10	256,64 Não
595	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161031001	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	14,00	0,70	85,55 Não

OS	Sistema	Ref	Descrição do Serviço	Contagem	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor Suplementar?
594	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161220001	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	10,00	3,00	366,63 Não
594	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161220001	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	10,00	3,50	427,74 Não
594	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161220001	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	10,00	0,50	61,11 Não
594	GCR	01/2017	GCR - ACS 20161220001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	10,00	1,50	183,32 Não
BRB-569	BDJ	01/2017	Migração IBM – Unisys	Detalhada	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	169,00	5,07	619,60 Não
BRB-569	BDJ	01/2017	Migração IBM – Unisys	Detalhada	Projeto	Execução e evidenciação de teste de Aceite	22%	169,00	37,18	4.543,77 Não
SEM OS	CPS	01/2017	Migração IBM-Unisys	Detalhada	Projeto	Planejamento de Teste	32%	437,00	139,84	17.089,85 Não
SEM OS	PBI	02/2017	Migração IBM-Unisys	Detalhada	Legado	Acompanhamento da Montagem do Sistema no Ambie	30%	1.059,00	317,70	38.826,12 Não
SEM OS	CTC	01/2017	Migração IBM-Unisys	Detalhada	Projeto	Planejamento de Teste	32%	277,00	88,64	10.832,69 Não
SEM OS	CPS	02/2017	Migração IBM-Unisys	Detalhada	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	28%	437,00	122,36	14.953,62 Não
SEM OS	CPS	02/2017	Migração IBM-Unisys	Detalhada	Legado	Acompanhamento da Montagem do Sistema no Ambie	30%	437,00	131,10	16.021,73 Não
SEM OS	VSN	01/2017	Migração IBM-Unisys - Ciclo Suplementar	Detalhada	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	609,00	3,65	446,56 Sim
SEM OS	VSN	01/2017	Migração IBM-Unisys - Ciclo Suplementar	Detalhada	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	28%	609,00	34,10	4.167,85 Sim
SEM OS	VSN	01/2017	Migração IBM-Unisys - Ciclo Suplementar	Detalhada	Projeto	Execução e evidenciação de teste de Aceite	22%	609,00	26,80	3.274,74 Sim
638	MPD	02/2017	MPD - 20130524002	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	454,00	68,10	8.322,50 Não
638	MPD	02/2017	MPD - 20130524002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	454,00	22,70	2.774,17 Não
638	MPD	02/2017	MPD - 20130524002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	454,00	136,20	16.645,00 Não
638	MPD	02/2017	MPD - 20130524002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	454,00	158,90	19.419,17 Não
645	ABA	01/2017	ABA 20160826001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	6,00	0,90	109,99 Não
603	ABA	02/2017	ABA-20160505006	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	3,00	0,90	109,99 Não
603	ABA	02/2017	ABA-20160505006	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	3,00	1,05	128,32 Não
603	ABA	02/2017	ABA-20160505006	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	3,00	0,15	18,33 Não
658	ABX	02/2017	ABX 20160218001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	18,00	2,70	329,97 Não
653	ABX	01/2017	ABX 20160719007	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	7,00	2,10	256,64 Não
653	ABX	01/2017	ABX 20160719007	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	7,00	1,05	128,32 Não
653	ABX	01/2017	ABX 20160719007	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	7,00	2,45	299,41 Não
653	ABX	01/2017	ABX 20160719007	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	7,00	0,35	42,77 Não
BRB-161	CBR	01/2017	ACS: 20130829001	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	3,00	0,15	18,33 Não

OS	Sistema	Ref	Descrição do Serviço	Contagem	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor Suplementar?
BRB-161	CBR	01/2017	ACS: 20130829001	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	3,00	0,90	109,99 Não
BRB-161	CBR	01/2017	ACS: 20130829001	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	3,00	1,05	128,32 Não
BRB-161	CBR	01/2017	ACS: 20130829001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	3,00	0,45	54,99 Não
BRB-201	CBR	01/2017	ACS: 20130829001 – Ciclo Suplementar	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	3,00	0,18	22,00 Sim
BRB-201	CBR	01/2017	ACS: 20130829001 – Ciclo Suplementar	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	3,00	0,21	25,66 Sim
BRB-202	CSS	12/2015	ACS: 20131106002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	27,00	1,35	164,98 Não
BRB-202	CSS	01/2017	ACS: 20131106002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	27,00	9,45	1.154,88 Não
BRB-202	CSS	01/2017	ACS: 20131106002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	27,00	8,10	989,90 Não
BRB-202	CSS	12/2015	ACS: 20131106002	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	27,00	4,05	494,95 Não
BRB-245	SVA	01/2017	ACS: 20150213001	Estimada	Projeto	Execução e evidenciação de teste de Aceite	22%	446,00	98,12	11.991,25 Não
BRB-245	SVA	01/2017	ACS: 20150213001	Estimada	Projeto	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	28%	446,00	124,88	15.261,58 Não
BRB-245	SVA	04/2016	ACS: 20150213001	Estimada	Projeto	Planejamento de Teste	32%	446,00	142,72	17.441,81 Não
BRB-245	SVA	01/2017	ACS: 20150213001	Estimada	Projeto	Inspeção de Artefatos de Teste	5%	446,00	22,30	2.725,28 Não
BRB-245	SVA	01/2017	ACS: 20150213001	Estimada	Projeto	Publicação de Ocorrências de Teste	3%	446,00	13,38	1.635,17 Não
BRB-199	SPI	12/2015	ACS: 20150320002	Detalhada	Projeto	Inspeção de Artefatos de Teste	5%	27,00	1,35	164,98 Não
629	AOM	02/2017	AOM-20130206001	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	19,00	5,70	696,60 Não
629	AOM	02/2017	AOM-20130206001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	19,00	2,85	348,30 Não
629	AOM	02/2017	AOM-20130206001	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	19,00	0,95	116,10 Não
629	AOM	02/2017	AOM-20130206001	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	19,00	6,65	812,70 Não
641	CSS	02/2017	CSS 20160914001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	4,00	0,60	73,33 Não
660	CWS	01/2017	CWS 20161007002	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	9,00	3,15	384,96 Não
660	CWS	01/2017	CWS 20161007002	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	9,00	0,45	54,99 Não
660	CWS	01/2017	CWS 20161007002	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	9,00	2,70	329,97 Não
660	CWS	01/2017	CWS 20161007002	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	9,00	1,35	164,98 Não
635	CWS	01/2017	CWS-20161101004	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	9,00	0,45	54,99 Não
635	CWS	01/2017	CWS-20161101004	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	9,00	3,15	384,96 Não
635	CWS	01/2017	CWS-20161101004	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	9,00	2,70	329,97 Não
635	CWS	01/2017	CWS-20161101004	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	9,00	1,35	164,98 Não

OS	Sistema	Ref	Descrição do Serviço	Contagem	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor Suplementar?
631	CWS	02/2017	CWS-20161222008	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	24,00	3,60	439,96 Não
652	DIC	01/2017	DIC 20161213012	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	27,00	4,05	494,95 Não
630	ETL	02/2017	ETL-20161122001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	6,00	0,90	109,99 Não
642	FLX	01/2017	FLX 20131011001	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	140,00	7,00	855,47 Não
642	FLX	01/2017	FLX 20131011001	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	140,00	49,00	5.988,29 Não
642	FLX	01/2017	FLX 20131011001	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	140,00	42,00	5.132,82 Não
643	HCE	01/2017	HCE 20160617002	Detalhada	Manutenção	Inspeção de Artefatos de Teste	5%	97,00	4,85	592,72 Não
643	HCE	01/2017	HCE 20160617002	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	97,00	14,55	1.778,16 Não
651	HMD	01/2017	HMD 20160923008	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	34,00	5,10	623,27 Não
613	HRX	01/2017	HRX-20170104001	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	6,00	0,90	109,99 Não
618	HRX	01/2017	HRX-20170105003	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	4,00	0,20	24,44 Não
618	HRX	01/2017	HRX-20170105003	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	4,00	1,40	171,09 Não
618	HRX	01/2017	HRX-20170105003	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	4,00	1,20	146,65 Não
618	HRX	01/2017	HRX-20170105003	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	4,00	0,60	73,33 Não
620	HRX	01/2017	HRX-20170105004	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	5,00	0,75	91,66 Não
648	NPC	01/2017	NCP 20151204007	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	29,00	1,45	177,20 Não
648	NPC	01/2017	NCP 20151204007	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	29,00	10,15	1.240,43 Não
648	NPC	01/2017	NCP 20151204007	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	29,00	8,70	1.063,23 Não
648	NPC	01/2017	NCP 20151204007	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	29,00	4,35	531,61 Não
627	SBE	02/2017	SBE-20170113002	Detalhada	Manutenção	Inspeção de Artefatos de Teste	5%	26,00	1,30	158,87 Não
632	SBE	01/2017	SBE-20170113003	Detalhada	Manutenção	Inspeção de Artefatos de Teste	5%	163,00	8,15	996,01 Não
586	ACR	01/2017	Serviço de Testes sobre Manutenção - ACR	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	12,00	1,80	219,98 Não
647	SMD	01/2017	SMD 20161222003	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	4,00	0,60	73,33 Não
646	SMD	01/2017	SMD 20161222005	Detalhada	Manutenção	Planejamento de Teste	15%	4,00	0,60	73,33 Não
610	SMD	01/2017	SMD-20161221001	Detalhada	Manutenção	Publicação de Ocorrências de Teste	5%	3,00	0,15	18,33 Não
610	SMD	01/2017	SMD-20161221001	Detalhada	Manutenção	Execução e evidenciação de teste de Aceite	35%	3,00	1,05	128,32 Não
610	SMD	01/2017	SMD-20161221001	Detalhada	Manutenção	Execução e Evidenciação de Teste sobre uma entrega p	30%	3,00	0,90	109,99 Não

OS	Sistema	Ref	Descrição do Serviço	Contagem	Tipo	Fase	% Fase	Total PF	PF Fase	Valor Suplementar?
----	---------	-----	----------------------	----------	------	------	--------	----------	---------	--------------------

Total a Faturar R\$ 265.798,68

Conforme cláusula quarta do Contrato BRB-2012/212 e em conformidade com o Item 8.1.1, alínea ii do Termo de Referência atestamos que o(s) serviço(s) ou bem(ns) integrantes das Ordens de Serviço acima identificada possui(em) qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato supracitado.

Gestor do Contrato