



**Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  
Secretaria de Gestão  
Central de Compras**

**CRONOGRAMA – LOTES 1 E 2**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2017**

O Pregoeiro informa que a empresa BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA., deverá obedecer ao CRONOGRAMA para realização do Teste de Conformidade para os lotes 1 e 2 referente aos equipamentos objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 5/2017, conforme abaixo:

**A) 03 -09/03** - publicação por parte do pregoeiro das datas de preparação do ambiente testes e início da realização dos testes para os lotes 1 e 2, além de **solicitação por parte da pregoeira para que a blockbit entregue os scripts de configuração, com prazo de 2 dias úteis para a entrega;**

A empresa BLOCKBIT conforme subitem 2.13 do Anexo E do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 5/2017, deverá indicar a equipe técnica responsável pela realização do Teste de Conformidade.

**B) 12/03 - 16/03** - preparação do ambiente de testes por parte dos fornecedores para os lotes 1 e 2;

**C) 19/03 - 23/03** - realização dos testes de bancada do lote 1;

**D) 26/03 - 30/03** - realização dos testes de bancada do lote 2 e entrega por parte dos fornecedores do relatório de testes do lote 1;

**Obs.:** As licitantes partícipes do certame poderão indicar um representante para acompanhar o Teste de Conformidade limitando-se a indicação de apenas 1 (um) Técnico ou Representante legal conforme previsto no Edital.

Brasília, 5 de março de 2018.

**ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA**  
Pregoeiro