

## Aviso de Solicitação de Propostas nº 1/2013 – Projeto PNR Complexo Naval em Itaguaí – Módulo I

### Errata 01

#### Termo de Referência

Visando manter a consonância com o texto, retifica-se a tabela de cronograma de atividades (item 6), para a seguinte:

ATIVIDADE	PRAZO (contados da autorização)	PRODUTO
Elaboração de Estudos de Demanda	60 dias	Estudos de Demanda
Elaboração de Estudos Socioambientais	120 dias	Estudos Socioambientais
Elaboração de Estudos de Arquitetura e Engenharia	180 dias	Estudos de Arquitetura e Engenharia
Elaboração de Avaliação Econômica	210 dias	Avaliações Econômicas
Elaboração de Modelagem do Negócio e Avaliação Financeira	240 dias	Modelagem do Negócio e Avaliação Financeira
Elaboração de Modelagem Jurídica	270 dias	Modelagem Jurídica e Resumo Executivo