

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto	Grupo UNINTER
Descrição do Projeto	Desenvolver o Sistema Gerencial dos Polos de Apoio Presencial (SISPAP) para substituir o módulo de gestão de polos do Sistema UNICO atual. Este projeto se caracterizará pelo desenvolvimento de um novo sistema web, utilizando uma tecnologia inovadora, sendo mais moderno e flexível, mais fácil de realizar alterações corretivas e evolutivas, permitindo assim, que o novo produto se mantenha sempre atualizado em relação às necessidades de negócio da UNINTER e dos Polos de Apoio Presencial.
Cliente	Grupo UNINTER
Marco	Encerramento do Projeto SISPAP
Início do Projeto	13/04/2015
Término do Projeto	01/07/2015
Gerente do Projeto	Klinger Menezes de Holanda Rocha

2. RESULTADO DO PROJETO

2.1.MOTIVO DO ENCERRAMENTO

☒ Projeto **CONCLUÍDO**

☐ Projeto **CANCELADO**

2.2.CONSIDERAÇÕES DOS BENEFÍCIOS (ORGANIZAÇÃO / SETOR DEMANDANTE)

Para os Parceiros de Polos:


- Substituir o atual sistema UNICO da UNINTER, de forma a oferecer uma ferramenta mais moderna e flexível;
- Oferecer para os parceiros, uma ferramenta gerencial, tanto financeira como acadêmica;
- Modernizar a gestão, aumentar o controle financeiro, descentralizar as atividades acadêmicas;
- Aumentar o controle do parceiro em relação ao seu desempenho, melhorar o acompanhamento financeiro e tomadas de decisão.

Para a UNINTER:

- Substituir o atual sistema UNICO da UNINTER, de forma a oferecer uma ferramenta mais moderna e flexível;

- Oferecer para os parceiros, uma ferramenta gerencial, tanto financeira como acadêmica;
- Aumentar o controle do parceiro em relação ao seu desempenho, e controlar seu comissionamento.

2.3.PRODUTOS E ENTREGAS DO PROJETO



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O produto como resultado do projeto, foi entregue de acordo com o escopo planejado, contemplando as melhorias identificadas ao longo do projeto para melhor controle dos polos de apoio presencial dos parceiros.

Foi realizada uma apresentação e demonstração para a contextualização do projeto para a área cliente, e seus benefícios alcançados. Com a apresentação foi realizada também a demonstração da aplicação funcional e exemplificando os principais processos "Matrícula", "Secretaria", "Logística" e "Meus Indicadores".

Diante aos presentes da área de negócio e da área técnica, tendo aceito o produto apresentado e entregue, o projeto foi considerado como concluído com sucesso.



Termo de Encerramento do Projeto Grupo UNINTER

SISPAP – Sistema Gerencial dos Polos de Apoio Presencial



Versão: 1.0

Data: 17/07/2015

ACEITE E ENCERRAMENTO DO PROJETO

Os produtos acima listados foram concluídos, entregues, e homologados, sendo o resultado do projeto aceito na íntegra nesta data.

Por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente termo, dando por encerradas as atividades junto ao Grupo UNINTER, referentes a este projeto.

Participante	Assinatura	Data
Gerente de TI (cliente)	 Fábio Macedo	17/07/2015
Gerente do Projeto (OutSystems Brasil)	 Klinger Menezes de Holanda Rocha, PMP	17/07/2015

TIMESHEET PROJETO
UNINTER – SISPAP

Data	Dia/Semana	Klinger Menezes	André Siebra	Eliclênio Souza	OBS
13/04/2015	Segunda-feira	08:00	08:00	00:00	
14/04/2015	Terça-feira	08:00	08:00	00:00	
15/04/2015	Quarta-feira	08:00	08:00	00:00	
16/04/2015	Quinta-feira	08:00	08:00	00:00	
17/04/2015	Sexta-feira	08:00	08:00	00:00	
18/04/2015	Sábado				
19/04/2015	Domingo				
20/04/2015	Segunda-feira	00:00	08:00	00:00	
21/04/2015	Terça-feira				FERIADO – Tiradentes
22/04/2015	Quarta-feira	00:00	09:00	00:00	
23/04/2015	Quinta-feira	00:00	09:00	00:00	
24/04/2015	Sexta-feira	00:00	07:00	00:00	
25/04/2015	Sábado				
26/04/2015	Domingo				
27/04/2015	Segunda-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
28/04/2015	Terça-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
29/04/2015	Quarta-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
30/04/2015	Quinta-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
01/05/2015	Sexta-feira	00:00		00:00	André: Trab. Remoto
02/05/2015					
03/05/2015					
04/05/2015	Segunda-feira	08:00	05:00	00:00	
05/05/2015	Terça-feira	08:00	09:00	00:00	
06/05/2015	Quarta-feira	08:00	09:00	00:00	
07/05/2015	Quinta-feira	08:00	10:30	00:00	
08/05/2015	Sexta-feira	08:00	05:00	00:00	
09/05/2015	Sábado				
10/05/2015	Domingo				
11/05/2015	Segunda-feira	00:00	08:30	00:00	
12/05/2015	Terça-feira	00:00	11:00	00:00	
13/05/2015	Quarta-feira	00:00	08:00	00:00	
14/05/2015	Quinta-feira	00:00	08:00	00:00	
15/05/2015	Sexta-feira	00:00	07:00	00:00	
16/05/2015	Sábado				
17/05/2015	Domingo				
18/05/2015	Segunda-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
19/05/2015	Terça-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
20/05/2015	Quarta-feira	00:00	06:00	00:00	André: Trab. Remoto
21/05/2015	Quinta-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
22/05/2015	Sexta-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto
23/05/2015	Sábado				
24/05/2015	Domingo				
25/05/2015	Segunda-feira	00:00	09:00	00:00	
26/05/2015	Terça-feira	00:00	08:00	00:00	
27/05/2015	Quarta-feira	00:00	09:00	00:00	
28/05/2015	Quinta-feira	00:00	09:00	00:00	
29/05/2015	Sexta-feira	00:00	08:00	00:00	
30/05/2015	Sábado				
31/05/2015	Domingo				
01/06/2015	Segunda-feira	00:00	08:00	00:00	
02/06/2015	Terça-feira	00:00	08:00	00:00	
03/06/2015	Quarta-feira	00:00	09:00	00:00	
04/06/2015	Quinta-feira	00:00	04:00	00:00	
05/06/2015	Sexta-feira	00:00	09:00	00:00	
06/06/2015	Sábado				
07/06/2015	Domingo				
08/06/2015	Segunda-feira	00:00	08:00	00:00	André: Trab. Remoto

TIMESHEET PROJETO
UNINTER – SISAP

Data	Dia/Semana	Klinger Menezes	André Siebra	Eliclênio Souza	OBS
09/06/2015	Terça-feira	00:00	08:00	00:00	André: <i>Trab. Remoto</i>
10/06/2015	Quarta-feira	00:00	08:00	00:00	André: <i>Trab. Remoto</i>
11/06/2015	Quinta-feira	00:00	08:00	00:00	André: <i>Trab. Remoto</i>
12/06/2015	Sexta-feira	00:00	08:00	00:00	André: <i>Trab. Remoto</i>
13/06/2015	Sábado				
14/06/2015	Domingo				
15/06/2015	Segunda-feira	00:00	07:00	00:00	
16/06/2015	Terça-feira	00:00	04:00	00:00	André – Atestado Médico
17/06/2015	Quarta-feira	00:00	00:00	00:00	André – Atestado Médico
18/06/2015	Quinta-feira	00:00	09:00	00:00	
19/06/2015	Sexta-feira	00:00	08:00	00:00	
20/06/2015					
21/06/2015					
22/06/2015	Segunda-feira	00:00	07:00	05:00	
23/06/2015	Terça-feira	00:00	08:00	09:00	
24/06/2015	Quarta-feira	00:00	00:00	09:00	Feriado em Recife – São João
25/06/2015	Quinta-feira	00:00	11:00	09:00	
26/06/2015	Sexta-feira	00:00	08:00	08:00	
27/06/2015					
28/06/2015					
29/06/2015	Segunda-feira	00:00	07:00	05:00	
30/06/2015	Terça-feira	00:00	09:00	09:00	
01/07/2015	Quarta-feira	00:00	08:00	09:00	
02/07/2015	Quinta-feira	00:00	08:00	09:00	
03/07/2015	Sexta-feira	00:00	08:00	08:00	
04/07/2015					
05/07/2015					
06/07/2015	Segunda-feira	00:00	09:00	04:00	
07/07/2015	Terça-feira	00:00	09:00	09:30	
08/07/2015	Quarta-feira	00:00	09:00	09:00	
09/07/2015	Quinta-feira	00:00	10:30	10:00	
10/07/2015	Sexta-feira	00:00	06:00	07:00	
11/07/2015					
12/07/2015					
13/07/2015	Segunda-feira	08:00	08:00	00:00	
14/07/2015	Terça-feira	08:00	08:00	00:00	
15/07/2015	Quarta-feira	08:00	08:00	00:00	
16/07/2015	Quinta-feira	08:00	08:00	00:00	
17/07/2015	Sexta-feira	08:00	08:00	00:00	
		120:00	530:30	119:30	

Total de Horas: 770:00

Recife, 24 de julho de 2015



Klinger Menezes de Holanda Rocha, PMP
OutSystems Brasil - Gerente do Projeto
(81) 9103-3884 / (81) 3125-3991

Aprovação do Timesheet do Projeto

Fábio Macedo
Gerente de TI