

	Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso
1		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Acompanhamento do PDTIC</b>	<b>1.054 dias?</b>	<b>03/01/11 08:00</b>	<b>15/01/15 17:00</b>		
2		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento</b>	<b>13 dias</b>	<b>03/01/11 08:00</b>	<b>19/01/11 17:00</b>		
3		Definir a responsabilidade pelo acompanhamento do PDTIC	1 dia	03/01/11 08:00	03/01/11 17:00		Comitê de TI
4		Planejar a execução	3 dias	04/01/11 08:00	06/01/11 17:00	3	EqAPDTIC
5		Planejar o monitoramento	3 dias	07/01/11 08:00	11/01/11 17:00	4	EqAPDTIC
6		Planejar a avaliação	3 dias	12/01/11 08:00	14/01/11 17:00	5	EqAPDTIC
7		Consolidar o PA-PDTIC	1 dia	17/01/11 08:00	17/01/11 17:00	6	EqAPDTIC
8		Aprovar PA-PDTIC	2 dias	18/01/11 08:00	19/01/11 17:00	7	Comitê de TI
9		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Monitoramento</b>	<b>2 dias?</b>	<b>05/01/15 08:00</b>	<b>06/01/15 17:00</b>	<b>8</b>	
10		Monitorar indicadores	1 dia?	05/01/15 08:00	05/01/15 17:00		EqAPDTIC
11		Consolidar informações	1 dia?	06/01/15 08:00	06/01/15 17:00	10	EqAPDTIC
12		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Avaliação Parcial</b>	<b>5 dias?</b>	<b>05/01/15 08:00</b>	<b>09/01/15 17:00</b>	<b>8</b>	
13		<input checked="" type="checkbox"/> <b>1ª Avaliação Parcial</b>	<b>3 dias?</b>	<b>05/01/15 08:00</b>	<b>07/01/15 17:00</b>		
14		Coletar e consolidar indicadores	1 dia?	05/01/15 08:00	05/01/15 17:00		EqAPDTIC
15		Analisar resultados	1 dia?	06/01/15 08:00	06/01/15 17:00	14	EqAPDTIC
16		Avaliar resultados parciais	1 dia?	07/01/15 08:00	07/01/15 17:00	15	Comitê de TI
17		<input checked="" type="checkbox"/> <b>2ª Avaliação Parcial</b>	<b>1 dia?</b>	<b>08/01/15 08:00</b>	<b>08/01/15 17:00</b>	<b>13</b>	
18		...	1 dia?	08/01/15 08:00	08/01/15 17:00		
19		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nª Avaliação Parcial</b>	<b>1 dia?</b>	<b>09/01/15 08:00</b>	<b>09/01/15 17:00</b>	<b>17</b>	
20		...	1 dia?	09/01/15 08:00	09/01/15 17:00		
21		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Avaliação Final</b>	<b>4 dias?</b>	<b>12/01/15 08:00</b>	<b>15/01/15 17:00</b>	<b>19</b>	
22		Coletar e consolidar indicadores finais	1 dia?	12/01/15 08:00	12/01/15 17:00		EqAPDTIC
23		Analisar resultados finais	1 dia?	13/01/15 08:00	13/01/15 17:00	22	EqAPDTIC
24		Aprovar o RR-PDTIC [Preliminar]	1 dia?	14/01/15 08:00	14/01/15 17:00	23	Comitê de TI
25		Aprovar o RR-PDTIC [Final]	1 dia?	15/01/15 08:00	15/01/15 17:00	24	Autoridade Máxima